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Ny omklädnings- och servicebyggnad vid Ängby 
Södra BP 
 

Inriktningsbeslut 
 

Fastighetskontorets förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till inriktning och 
ger fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planering för projekt 
Ny omklädnings- och servicebyggnad vid Ängby Södra BP, som 
underlag för ett kommande genomförandebeslut, till en utgift 
redovisad i bilaga 1. 
 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighets-

kontoret beställa framtagning av handlingar som underlag 
för ett kommande genomförandebeslut, till en sammanlagd 
beräknad investeringsutgift redovisad i bilaga 1.  
 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd hyreskostnad som 
redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för 
projektet Ny omklädnings- och servicebyggnad vid Ängby 
Södra BP. 
 

Sammanfattning 
Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen tagit fram 
programhandlingar i syfte att uppföra en omklädnings- och 
servicebyggnad vid Ängby Södra bollplan. Bollplanen är belägen 
längs med Blackebergsvägen i stadsdelen Bromma, och består av en 
11-spelsplan konstgräs, planbelysning, klubb- och servicebyggnad, 
angöringsväg och upplagsytor samt ett 10-tal parkeringsplatser. 
 
Den nya byggnaden ska ersätta det befintliga klubbhuset som idag 
används av den lokala föreningen Bromma FK. Klubbhuset 
kommer att rivas på grund av den nya exploateringen i enlighet med 



 

 
  

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2018/195 

Dnr IDF 08.01.01/1412/2015  
                                         Sida 2 (8) 

Fastighetskontoret 
Fastighetsavdelningen 
 
Hantverkargatan 2 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
stockholm.se 
 

områdesprogrammet för Blackebergsvägen. Detaljplanen om 
områdets första etapp, ”Nya Islandstorget”, vann laga kraft i 
december 2017 och avser byggnation av 523 bostäder inom första 
etappen. Idrottsförvaltningen har haft dialog med berörd förening 
med anledning av den kommande stadsutvecklingen i området och 
kommer fortsatt ha det. 
 
Projektet avser uppförande av en ny omklädnings- och service-
byggnad om 340 kvm med fyra omklädningsrum. På grund av 
begränsad markyta ska byggnaden byggas i två plan i 
souterrängförfarande.  
 
I utomhusmiljön planeras för ett torg mellan bollplanen och 
byggnaden med sittplatser, cykelparkering och gröna ytor, som även 
fungerar som dagvattenhanteringsåtgärd.  
 
Enligt den preliminära tidplanen planeras byggnationen startas 
under kvartal 1 2023. Invigning är planerad till kvartal 1 2024. 
 
Projektet finansieras dels som ersättningsinvestering för flytt av 
befintliga funktioner och dels inom fastighetskontorets långsiktiga 
investeringsplan för idrottsinvesteringar för de nya funktionerna.  
 
Projektets ekonomi redovisas i bilaga 1. 
 

 
Läge för befintlig och ny klubb- och servicebyggnad vid Ängby Södra BP. 
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Ärendet 

Bakgrund 
I enlighet med områdesprogrammet för Blackebergsvägen, som 
godkändes 2013 i stadsbyggnadsnämnden, planeras det för 523 nya 
bostäder, en förskola och upprustning av parker, gator och torg 
inom området vid Islandstorget och tunnelbaneuppgången, i 
stadsdelen Bromma.  
 
Omläggning av en ny gata inom planområdet i samband med 
planerad bostadsbebyggelse innebär att det befintliga klubbhuset 
vid bollplanen, som förvaltas av fastighetskontoret, måste rivas och 
ersättas med en ny byggnad i slänten ovanför bollplanen. Tillfälliga 
bodar ska finnas tillgängliga under byggtiden på södra sidan om 
bollplanen. 
 
Ett utredningsbeslut som syftade till att godkänna rivning av det 
befintliga klubbhuset samt att påbörja planering av en ny klubb- och 
servicebyggnad i annat läge som kompensation för den rivna 
byggnaden antogs i fastighetsnämnden respektive idrottsnämnden i 
mars 2016. Exploateringskontoret ansvarar för och bekostar rivning 
av befintligt klubbhus. 

Tidigare beslut 
Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden respektive 
idrottsnämnd i februari 2016 (dnr 4.3-523/2015 respektive  
dnr 08.01.01/1412/2015).  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen. Fastighetskontoret har under projekteringen även 
varit i dialog med exploateringskontoret som ansvarar för 
detaljplanen ”Nya Islandstorget”. Idrottsförvaltningen har även haft 
dialog med berörd förening med anledning av den kommande 
stadsutvecklingen i området och kommer fortsatt ha det. 

Beskrivning av projektet 
I enlighet med detaljplanen ”Nya Islandstorget” planeras en 
bostadsbebyggelse vid Ängby Södra bollplan. I samband med detta 
behöver en befintlig service- och klubbhusbyggnad rivas, för att ge 
plats till en ny gata, och ersättas med en ny byggnad strax intill. 
 
På grund av begränsad markyta ska byggnaden byggas i två plan på 
en sluttande mark. Höjdskillnaden om två meter mellan tomtens 
östra och västra kant medför att byggnaden byggs i 
souterrängförfarande.  
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Projektet avser uppförande av en ny omklädnings- och 
servicebyggnad om 340 kvm. Byggnaden omfattar fyra 
omklädningsrum, ett domar-/flexrum med dusch och toalett, två 
teknikrum, toaletter samt en föreningslokal med kök, ett kontorsrum 
och städ- och förrådsutrymmen. 
 
På övre plan ligger tekniska utrymmen och domarrum som upptar 
cirka 68 kvm av takytan. På resterande delen av taket planeras en 
terrass avsedd för en multisportyta som ska möjliggöra utövande av 
olika idrotter. Multisportytan blir åtkomlig från övre torget på 
baksidan av byggnaden.  
 
I utomhusmiljön planeras ett torg mellan bollplanen och byggnaden 
med sittplatser, cykelparkering och gröna ytor, som även fungerar 
som dagvattenhanteringsåtgärd. Här planerar exploateringskontoret 
även en cykel- och gångväg.  
 
 

 
Perspektivbilder 
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Den befintliga byggnaden som tas i anspråk, förutsätts ersättas 
genom utökad ram enligt stadens principer 1:1, medan över-
skjutande investering som inte anses utgöra ersättningsinvestering 
(idrottsdrifts-, förråds- och omklädningsutrymmen) budgeteras 
inom ordinarie ram för idrottsinvesteringar. 

Hållbarhet och kvalitet 
Arbetsmiljö 
Projektet strävar efter att prioritera arbetet med arbetsmiljön och 
uppfylla nollvisionen om olyckor genom en aktiv dialog om 
arbetsmiljöfrågor och ronderingar. 
 
Miljö 
Projektet ska följa stadens miljöpolicy. Ett projektanpassat 
miljöprogram ska tas fram. Den nya servicebyggnaden ska vara  
klimatsmart.  
 
Energi 
Projektet ska uppfylla kraven enligt Boverkets byggregler gällande 
energihushållning samt stadens krav om 55kw/m2. 
 
Barnkonsekvenser 
Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barn-
perspektivet ska omhändertas i anläggningen så att barn känner sig 
välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. De 
som besöker anläggningen ska känna sig välkomna. Anläggningen 
kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper.  
 
Projektet har för syfte att utveckla de offentliga rummen runt om 
byggnaden och skapa bra miljöer, för framför allt barn och unga. 
 
Tillgänglighet 
Projektet ska följa Stockholms stads handbok för tillgänglighet. En 
tillgänglighetskonsult har varit delaktig i projekteringen för att 
säkerställa att tillgänglighetskraven för de nya omklädningsrummen 
uppfylls.  
 
Jämställdhet 
Den planerade omklädningsbyggnaden kommer att tillgodose både 
flickor och pojkar och damer och herrar i deras idrottsutövande.  
Idrottsutövare ska känna sig trygga med säkerheten avseende 
integritet och avskildhet genom väl belysta omklädningsrum samt 
avskilda duschrum med duschbås. 
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Investeringens mål och syfte 
Projektets mål och syfte är att skapa förutsättningar för en flexibel 
verksamhet för idrottsutövare, föreningar och publik, genom en 
modern och ändamålsenlig omklädnings- och klubbhusbyggnad. 
Den nya byggnaden ska hålla en hög klass vad gäller gestaltning, 
såväl exteriört som interiört, inom beviljad investeringsbudget och 
möjliggöra att flera får möjlighet att utöva idrott genom fler 
omklädningsrum och välplanerade utrymmen.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål ”Stockholm är en modern kultur- och 
evenemangsstad med en stark besöksnäring”, genom att ge 
möjligheten för alla barn och unga att utöva idrott utifrån egna 
förutsättningar, och att flickor och pojkar ges möjlighet att utöva 
sporten på lika villkor.  
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål ” Stockholm är en hållbar stad med en god 
livsmiljö”, genom att arbeta med energieffektiva lösningar.  

Tidplan  
En detaljerad tidplan för genomförandet ska framtas i samråd med 
exploateringskontoret, som är projektägare för utvecklingsprojekt 
Blackebergsvägen.  
 
Preliminär tidplan  

Inriktningsbeslut november  2021 
Projektering systemhandling dec-april  2021-2022 
Genomförandebeslut  maj  2022 
Upphandling juni  2022 
Uppförande av provisorier oktober  2022 
Rivning befintligt klubbhus december  2022 
Entreprenadstart februari  2023 
Entreprenadslut februari 2024 

 
Ekonomi  
För att bland annat öka konkurrensen mellan anbudsgivare i 
kommande upphandling har fastighetskontoret beslutat om en ny 
ordning där beloppen i investeringsbesluten sekretessbeläggs så 
länge projektet pågår. Projektekonomin redovisas därför separat i 
bilaga 1. I samband med slutredovisning för nämnd offentliggörs all 
information.  
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Risk och möjligheter 
Möjligheter 

 Att tillskapa en hållbar och funktionell tillbyggnad. 
 Att bidra till en miljövänlig stadsmiljö genom att klara både 

BBR-krav och Miljöbyggnads nivå silver för 
energianvändning. 

 Att skapa en välkomnande mötesplats genom gestaltning av 
ett planerat torg mellan byggnaden och bollplanen samt 
bibehålla de befintliga gröna kvaliteterna. 

 Att höja upplevelsen av Ängby Södra BP med en ny 
gestaltning och ökad kapacitet.  

 
Risker 
Risk kopplat till projektet bedöms som låg till medel. Nedan 
återfinns de identifierade största påverkande riskerna för projektet:  
 

Risk Riskfaktor 
(låg/medel/h

ög) 

Kommentar 

Tidplanen för 
klubbhuset påverkas av 
eventuella förseningar i 
exploateringskontorets 
förberedande arbeten 
på allmän platsmark, ex 
ledningsdragning och 
gatuomläggning.  

medel Projekteringen utförs i tät dialog med 
projektansvariga hos exploateringskontoret så att 
projekttidplan kan synkas med huvudtidplanen för 
Blackebergsvägen. 

Byggåtgärder behöver 
samordnas med 
exploateringskontorets 
förberedande arbeten 
vid klubbhuset.    

låg Exploateringskontoret och fastighetskontoret 
förbinder sig ömsesidigt att kontinuerligt 
samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid 
som i utformning och kvalitet, vilket medför 
samordningsvinster. 

Förvaltningarnas analys 
Byggnationen är nödvändig för att befintliga idrottsaktiviteter på 
Ängby Södra bollplan ska fortsatt kunna utföras. Genom 
nybyggnationen ska bollplanen få en modern, energieffektiv och 
tillgänglig anläggning som bidrar till att uppnå stadens mål om att 
tillhandahålla idrottslokaler till stadens medborgare.  

Plan för uppföljning 
Förvaltningarna avser att återkomma till respektive nämnd med 
förslag till genomförandebeslutet i maj 2022. 
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Slut 

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
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