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1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 

energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 

genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

 

1.2 Bakgrund 

Optimera värmeåtervinning av spillvatten (gråvatten) från fastigheten 
Enskedehallen. 

 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Energicentrum inom Miljöförvaltningen Stockholms Stad har i samråd 
med fastighetskontoret och idrottsförvaltningen undersökt 
möjligheten att återvinna värme från avloppsvattnet i olika 
anläggningar för bad och idrott. Analysen som har genomfört på tre 
olika anläggningar, En simhall, en idrottshall och en multihall har visat 
att det finns stora mängder värme att återvinna och återanvända från 
avloppsvattnet.  

Fastighetskontoret planerar att initiera åtgärder vid idrotts-
anläggningen Enskedehallen i syfte att återvinna värme från 
avloppsvattnet och återanvända den för förvärmningen av 
bassängvatten. 

Efter genomförd projektering på plats i fastigheten under 2021 framkom 
det att vi ej kan genomföra ombyggnationen av byggnadens 
spillvattensystem i enlighet med den teoretiska analys som har redovisats 
enligt ovan. 

Projektörens kommentar: 

Utlåtande rörande installation av ny gråvattenväxlare 

Då en stor del av spillvatteninstallationerna ligger dolt förlagda i 
bottenplattan kommer man enbart åt en ringa mängd synliga 
spillvattenledningar från bowlingens omklädningsrum i källarplanet.  
 
Möjligheten att separera svartvattnen från gråvattnet och sen leda bort det 
via självfall till lämplig uppställningsplats för gråvattenväxlare har 
kontrollerats på plats. Då visade det sig att sluthöjden innan man gick ner 
med spillvattenledningen till plan 0 från plan 1 skulle hamna långt under 
undertakshöjd. 
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Med ovanstående som grund bedöms en installation av en gråvatten-
växlare med tillhörande rörsystem som ej möjlig. 
 
Kontroll på plats gjordes 2021-09-15. 
 

Efter detta beslutades att rubricerat klimatprojekt för Enskedehallen – 
Återvinna värme från Avloppsvattnet 2021 att avslutas då vi ej kommer 
att uppnå önskade resultat. 

 

Fortsatt utredning:              

Efter kontroll på plats så presenterade Entreprenören en ytterligare teknisk 
lösning där den totala spillvattenvolymen från byggnaden kan återvinnas.   

Denna alternativa lösning behöver fortsatt utredas så att vi erhåller ett 
lösningsförslag samt en ekonomisk kalkyl för genomförandet. 
Fastighetskontoret kommer därför att bekosta och utföra denna utredning 
under 2022. 

Om det fortfarande är tekniskt och ekonomiskt möjligt att återvinna den 
totala spillvattenvolymen från byggnaden kommer en ny klimatansökan 
för detta projekt att lämnas in till 2023. 

 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Ej relevant då projektet avslutats i förtid. 
 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Ej relevant då projektet avslutats i förtid. 
 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Ej relevant då projektet avslutats i förtid. 
 

1.3.4 Avgränsning 

Ej relevant då projektet avslutats i förtid. 

 

2 Styrdokument 

Ej relevant då projektet avslutats i förtid. 
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3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

Ej relevant då projektet avslutats i förtid. 

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  

FÖRE:  - 

EFTER: - 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Som Miljöförvaltningens teoretiska analys visar så utgör fastigheternas 
avloppsvatten ej viktig del i hur vi kan ta tillvara och återvinna värme från 
våra fastigheter, dock skall man alltid genomföra en praktisk 
byggnadsteknisk projektering på plats i fastigheten innan projektet startas, 

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 

Efter att vi har genomfört en fortsatt utredning / projektering på plats i 
fastigheten under 2022 så vet vi om det är tekniskt och ekonomiskt 
möjligt att genomföra en ombyggnation av fastighetens avloppssystem där 
den totala spillvattenvolymen från byggnaden kan återvinnas.   

4 Tidplan 

År Aktiviteter 

2016 Utredning / Teoretisk analys för gråvattenåtervinning av 
spillvatten från tre idrottsanläggningar på uppdrag av 
Miljöförvaltningen. 

2021 Projektering för ovanstående teknisk lösning på plats i 
fastighet. Klimatprojekt avslutas då det ej praktiskt går 
att genomföra. 

2022 Fortsatt utredning / projektering av ny teknisk lösning där 
den totala spillvattenvolymen från byggnaden kan 
återvinnas   

2023 Eventuell ny klimatansökan för genomförande efter 
utredning 2022. 

 

5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 1 500 000 
Varav egen medfinansiering 0 
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Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet) 0 
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

0 

Godkänt bidrag ur CM 1 500 000 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 98 000 
Driftkostnads påverkan (+ - ) 0 

 

- Kontroll och praktisk byggnadsteknisk projektering på plats i 
fastigheten: 98 000 kr 

 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Ej relevant då projektet avslutats i förtid. 

 

6 Övriga erfarenheter 

Baserat på den kunskap som vi har erhållit efter att ha utfört 
byggnadsteknisk projektering på plats i fastigheten så bör vi i framtiden 
säkerställa att den teoretiska analysen som ligger till grund för 
klimatansökan praktiskt går att genomföra i respektive fastighet för att vi 
skall kunna uppnå det förväntade resultatet. 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

 


