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Renovering och utveckling av 
Kampementsbadet, Norra Djurgården 1:1 
 

Inriktningsbeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till inriktning 

och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till 
inriktning och att fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta 
planering för projektet Renovering och utveckling av 
Kampementsbadet, Norra Djurgården 1:1, i enlighet med 
alternativ C och alternativ A som underlag för ett kommande 
genomförandebeslut till en utgift som redovisas i bilaga 1. 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar enligt 
alternativ C och alternativ A som underlag för ett kommande 
genomförandebeslut till en sammanlagd beräknad utgift, se 
bilaga 1. 

 
2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande 

hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd 
inriktning för projektet Renovering och utveckling av 
Kampementsbadet, Norra Djurgården 1:1, och föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner den. 

 
 
 

Sammanfattning 
Kampementsbadet är beläget i norra innerstan, på Gärdets sportfält. 
Marken arrenderas av Kungliga Djurgårdens förvaltning samt ingår 
i Nationalstadsparken. Idrottsförvaltningen hyr badet av 
fastighetskontoret. 
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Badet består av:  
  en 25-meters bassäng (4 banor) med största djup 1,40 m (lägre 

än standarddjup) 
 en plaskdamm för barn  
 en klätterställning  
 utomhusdusch 
 drift- och personalutrymmen  
 omklädningsrum  
 bastu  
 toaletter  
 teknikutrymmen.  
 
Badet är öppet under perioden maj till och med september mellan 
klockan 06.30-21.00. Bassängerna är uppvärmda. 
Kampementsbadet är ett betalbad och besöksvolymen varierar. 
Under ett normalår kan badet ha cirka 1 000 besökare per dag.  
 
Utomhusverksamheterna på Gärdets sportfält har tillgång till egna 
omklädningsrum samt garage som är lokaliserade i 
Kampementsbadets byggnader.  
 
Samtliga byggnader, bassänger och installationer på Kampements-
badet har uppnått sin tekniska livslängd och bedöms vara i 
omfattande behov av renovering, upprustning och modernisering. 
Badet uppfyller inte heller moderna krav på tillgänglighet. Badet 
saknar undervisningsbassäng samt standarddjup på 25-
metersbassängen. 
 
Med hänsyn till att badets tekniska status och omoderna standard 
behöver badet renoveras och moderniseras. 
  
I takt med att Norra Djurgårdsstaden byggs ut med fler bostäder 
förväntas ett ökat besökstryck. Detta motiverar en utbyggnad av 
badets bassängytor med en undervisningsbassäng, en större 
barnplaskbassäng samt en 25-metersbassäng med standarddjup.  
 
En ny 25-metersbassäng kan göras antingen 12,5 meter bred eller 
25,4 meter bred. Det större alternativet förordas av förvaltningarna. 
Detta motiveras med det förväntat ökade besökstrycket, att de nya 
teknikutrymmena begränsar möjligheten till framtida 
kompletteringar med fler bassänger.  
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Det är också det mest kostnadseffektiva förslaget då 
investeringsutgiften i detta blir lägst i förhållande till badets 
innehåll och utformning. 
 
Förvaltningarna fortsätter parallellt att utreda alternativ A för att 
analysera de ekonomiska konsekvenserna och prioriteringarna i 
förhållande till andra projekt.  
 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1.  

Ärendet 

Bakgrund  
Kampementsbadet är beläget i norra innerstan på Gärdets sportfält. 
Marken arrenderas av Kungliga Djurgårdens förvaltning samt ingår 
i Nationalstadsparken. Kampementsbadet som invigdes 1962 och 
som i 60 år varit ett välbesökt bad är nu i behov av omfattande 
underhållsåtgärder. 
 
Samtliga byggnader (från 1962) och installationer har uppnått sin 
tekniska livslängd och är i stort behov av omfattande renovering 
och upprustning. För att klara ett fortsatt öppethållande behöver 
vitala tekniska installationer genomgå en omfattande renovering. 
Detta gäller även utomhusbassängerna. 
 
Att inte åtgärda fel och brister kan leda till att anläggningen: 
 drabbas av akuta driftstopp och tillfälliga längre avstängningar 
 på sikt riskerar att behöva stängas. 

 
I samband med att områden runt Gärdet planeras att delvis 
exploateras med nya bostäder, tillsammans med att Stockholm i 
övrigt växer, bedöms besöksunderlaget för Kampementsbadet öka. 
Detta innebär att både utbudet och faciliteterna på badet behöver 
utvecklas. 
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Bild 1 översiktsbild Kampementsbadet sommaren 2021 Källa: dpMap 
 

Tidigare beslut 
Typ av beslut 

 
Instans  

(nämnd/KF) 
Beslutat  
(datum)   

Utredningsbeslut fastighetsnämnden/ 
idrottsnämnden  

2021-09-28 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret tillsammans med 
idrottsförvaltningen. Samverkan är etablerad med trafikkontoret. 
 
Samråd har genomförts med fastighetsägaren Kungliga Djurgårdens 
Förvaltning.  
 
Samråd har genomförts genomförs med stadsledningskontoret 19 
maj 2022. 

 

Organisation 
I projektets styrgrupp ingår medarbetare från fastighetskontoret och 
från idrottsförvaltningen. Projektet visar på att Kampementsbadet 
uppnått sin tekniska livslängd och flera delar av anläggningen är i 
stort behov av omfattande renovering samt utveckling.  
 
Projektet har tagit fram en förenklad förstudie utifrån 
utredningsuppdraget. Utifrån denna presenteras nedan tre alternativ 
av vilka alternativ C medför störst investeringsutgift. 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen förordar trots detta 
alternativ C då investeringsutgiften i detta blir lägst i förhållande till 
badets innehåll och utformning.  
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Beskrivning av projektet 

Tre alternativ 
Nedan beskrivs tre alternativ, kalkyler redovisas i ekonomiska 
bilagan.  

Alternativ A: 
 Upprustning av befintlig motionsbassäng genom att utföra 

relining i befintlig konstruktion. 
 Upprustning av befintlig plaskbassäng. 
 Teknikrum utökas för att inrymma teknik som motsvarar dagens 

krav på reningssystem. 
 Byggnaderna kommer endast att ytskiktsrenoveras. 

 
 
 
Konsekvenser: 

 Ingen undervisningsbassäng skapas. 
 Motionsbassängen får inte större djup, tvärtom riskerar 

nuvarande djup om 1.40 kommer att ytterligare minska. 
 Alternativet skulle begränsa möjligheten för framtida 

utbyggnad. 
 Svårighet att öka attraktionskraft då inget nytt skapats.  
 Önskemål om ökad tillgänglighet uppfylls inte  
 Svårigheter att förbättra trygghet. Önskemålet om 

överblickbarhet uppfylls inte. 
 Svårigheter att förbättra säkerhet, exempelvis uppfylls inte 

skalskydd samt säkerheten kring kemikaliehantering.  
 Ny vattenreningsteknik kräver mer utrymmen än vad byggnaden 

har, därför behöver utrymmen skapas på eller under mark trots 
att bassängytor och bassängvolymer inte ökar. 

 Befintlig 25-metersbassäng blir grundare på grund av ny 
relining. 

 Flexomklädningsrum för personal och besökare är inte 
omhändertaget. 

 Vinterbonade omklädningsrum för sportfältet kan inte 
omhändertas. 

 Torgmiljö vid entré utgår. 
 Risk för tillkommande kostnader för det fall att byggnaderna 

visar sig vara i ännu sämre skick när byggnadsarbeten påbörjas. 
 Drift- och underhållskostnader på hög nivå kvarstår för 

byggnaderna. 
 Manuell hantering med kemikalietransporter samt 

slanghantering kvarstår. 
 Det tillfälliga garaget för skötsel av hybridplanerna permanentas 

i en del av byggnaden som ligger långt ifrån planerna.  
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Sammanfattningsvis uppfylls få nyttor i alternativ A avseende: 
 funktioner 
 samband  
 miljö och energi 
 arbetsmiljö 
 gestaltning 
 investering 
 lokaleffektivitet och uppfyllande av övergripande mål.  
 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen avråder från detta 
alternativ då det inte uppfyller mål och syfte för projektet. 
Dessutom hindras en framtida utveckling av badet då den 
renoverade och utbyggda vattenreningen, som är nödvändig, skulle 
begränsa möjligheten till en framtida utbyggnad av bassänger och 
byggnader. 

Alternativ B 
 En motionsbassäng med 6 banor. 25x12,5m. Djup 1,2-1,8m. 
 En undervisningsbassäng 17x10m. Djup 0,7-0,9m.  
 En plaskbassäng med badyta på cirka 40m2. Maximalt djup 

0,4m. 
 
Befintliga byggnader ersätts med nya byggnader som innehåller 
följande funktioner: 

 
Verksamhetsfunktioner 
 Omklädningsrum med dusch och bastu 
 Flexomklädningsrum 
 Kompletterar med flertalet WC och rullstols-WC  
 8 utomhusduschar  
 Modern kassafunktion 
 Personalutrymmen 
 Tvättstuga 
 Enklare kiosk eller plats för foodtruck 
 Nytt staket med grindar  
 Omklädningsrum för övriga idrottsytor på sportfältet (tillträde 

mot Sandhamnsgatan) 
 Garage för skötselfordon i byggnadens södra del för 

hybridgräsplanerna på sportfältet 
 Torgmiljö vid entré med cykelparkering 
 Staket med grindar runt badet 
 Möjlighet för annan verksamhet vintertid 
 Badet utformas utifrån moderna tillgänglighetsnormer. 
 Badet utformas för ökad trygghet för personal och besökare. 
 
Tekniska funktioner 
 Spolplatta vid garage 
 Teknikrum som uppfyller arbetsmiljölagens krav 
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 Solel på tak 
 Säkrare kemhantering 
 Modernt passagesystem  
 Ny vattenreningsanläggning med modern standard 
 
Konsekvenser: 
 Ytterligare bassänger kan inte byggas till då 

reningsanläggningen kommer att begränsa framtida utbyggnad. 
 Befintlig bassäng ersätts med en ny, djupare bassäng  
 Undervisningsbassäng tillkommer 

 
Sammanfattningsvis uppfylls ett flertal nyttor i alternativ B 
avseende: 
 funktioner 
 samband  
 miljö och energi 
 arbetsmiljö 
 gestaltning 
 investering 
 lokaleffektivitet och uppfyllande av övergripande mål.  

 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen ser att detta alternativ 
uppfyller de flesta mål och syften för projektet. 

Dock hindras en framtida utveckling av badet med flera bassänger 
då den renoverade och utbyggda vattenreningen samt de nya 
byggnaderna begränsar möjligheten till en framtida utbyggnad av 
bassänger och byggnader. 
 

 

Bild 2 Landskapsskiss alternativ B 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2021/398 

Dnr IDF 5.1.1/2021/2327 
Sida 8 (13) 

Fastighetskontoret 
Fastighetsavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

Alternativ C: 
Innehåller de verksamhetsfunktioner och tekniska funktioner som 
beskrivs i alternativ B. Motionsbassängen utökas till 25x25,4 meter 
med standarddjup, antalet banor utökas från 6 till 10. Det möjliggör 
även för en bumpertrappa, vilket förbättrar bassängernas 
tillgänglighet.  
 
 
Konsekvenser: 
 Detta alternativ innebär den högsta investeringsutgiften. 
 Detta alternativ ger mest utökad bassängkapacitet.  
 Detta är det mest kostnadseffektiva förslaget då 

investeringsutgiften i detta alternativ blir lägst i förhållande till 
badets innehåll och utformning. 

 Badet utformas efter moderna tillgänglighetsnormer. 
 
 
Sammanfattningsvis uppfylls samtliga efterfrågade nyttor i 
alternativ C avseende: 
 funktioner 
 samband  
 miljö och energi 
 arbetsmiljö 
 gestaltning 
 investering 
 lokaleffektivitet och uppfyllande av övergripande mål.  
 
 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen ser alternativ C som det 
förordade trots den högre investeringsutgiften då det uppfyller mål 
och syfte för projektet.  
Förvaltningarna fortsätter dock parallellt att utreda alternativ A för 
att analysera de ekonomiska konsekvenserna och prioriteringarna i 
förhållande till andra planerade och beslutade projekt.  
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Bild 3 Landskapsskiss alternativ C 
 
Övrigt 
Kungliga Djurgårdens förvaltning 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har haft möten med 
Kungliga Djurgårdens förvaltning, som staden arrenderar marken 
av. Utifrån dessa möten har byggnadens utformning reviderats till 
den nu föreslagna gestaltningen i alternativ B och C. 
Det kvarstår några mindre korrigeringar, exempelvis kring garagets 
utfart, som kommer att omhändertas i kommande projektering och 
bygglovshandlingar.  

Hållbarhet och kvalitet 

Arbetsmiljö 
Befintliga brister för drift- och personalutrymmen åtgärdas i 
alternativ B och C.  

Miljö och energi 
Projektet kommer i alternativ B och C följa stadens miljöprogram 
då det avser större renovering/nybyggnation. Exempelvis planeras  
installation av solceller som producerar el i alternativ B och C.  
Utformning och omfattning kommer utredas inför 
genomförandebeslut.  
 
Energieffektivitet och driftoptimering genom att värmen från 
avblödningsvatten kommer att återvinnas vid påfyllning av nytt 
vatten. Avblödningsvatten återvinns även vid backspolning av filter. 
 
I alternativ B och C värms badet upp med fjärrvärmeretur, övriga 
installationer kommer att ha hög temperaturåtervinningsgrad, vilket 
är en energi- och kostnadseffektiv lösning. I Alternativ A värms 
badet upp med fjärrvärme med hög temperatur vilket är en kostsam 
lösning.  
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Barnrättsperspektivet 
Stockholm är en levande, inkluderande, öppen och modern idrotts- 
och evenemangsstad där hänsyn ska tas till barns lika värde. 
Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. Barnrättsperspektivet ska 
omhändertas på anläggningar så att barn känner sig välkomna och 
kan orientera sig och röra sig säkert. Projektet berör barn i 
närområdet och i staden i stort. Barns rätt till delaktighet, 
likabehandling och skydd mot diskriminering ska beaktas. 
 
En barnkonsekvensanalys kommer att utföras i projektet.  

Tillgänglighet 
Anläggningen är i stort behov av att tillgänglighetsanpassning. 
Ytor som är tillgängliga för besökare ska följa gällande 
tillgänglighetsnormer samt Stockholms stads handbok för 
tillgänglighet. Funktionshinderperspektivet beaktas så att 
tillgänglighet och delaktighet tillgodoses för besökare och brukare. 
En tillgänglighetskonsult har varit delaktig i utredningsarbetet för 
att säkerställa att tillgänglighetskraven för den upprustade 
anläggningen uppfylls i alternativ B och C. Full tillgänglighets-
anpassning är endast möjligt i alternativ B och C. I alternativ C 
skapas dessutom ytterligare tillgänglighet genom en bumpertrappa i 
motionsbassängen. 

Jämställdhet 
Upprustningen av anläggningen kommer att till lika stora delar 
gynna flickor och pojkar i alla åldrar. Ung livsstil har studerat 
besökarfördelningen i simhallar. De har konstaterat att den totala 
könsfördelningen bland besökarna är jämn och simhallen anses vara 
en anläggningstyp som i samma utsträckning gynnar pojkars och 
flickors idrottande. Troligen är fördelningen likvärdig gällande 
bassängbaden. 
 
Utvecklingen av badet i alternativ B och C gynnar alla besökare 
oavsett könstillhörighet, funktionshinder och ålder. 

Investeringens mål och syfte 
Mål och syfte med projektet är att antingen renovera badet med 
minsta möjliga åtgärder (redovisas som alternativ A), eller att 
renovera och utveckla badet till modern standard (redovisas som 
alternativ B respektive C). 
    
Projektets genomförande gällande alternativ B och C bidrar till att 
uppfylla kommunfullmäktiges verksamhetsmål ”Stockholm är en 
modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring” 
genom att ge möjligheten för alla barn och unga att utöva idrott 
utifrån sina egna förutsättningar. Det bidrar även till målet om ökad 
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simkunnighet och målet att tillgängliggöra lokaler för alla oavsett 
funktionsförmåga genom att skapa mer samt modernare 
verksamhetsyta. 
 
Projektets genomförande gällande alternativ B och C bidrar till att 
uppfylla kommunfullmäktiges verksamhetsmål Stockholm är en 
hållbar stad med en god livsmiljö genom att bygga klimatsmart och 
med mer energieffektiva installationer. Alternativ B och C bidrar 
även till att uppfylla mål i översiktsplanen för Stockholms stad om 
En klimatsmart och tålig stad. 
 
Genom projektets genomförande enligt alternativ B och C förväntas 
följande uppnås:  
 Ökad attraktionskraft (flera/nöjda besökare) kopplat till fler 

bassänger och en moderniserad anläggning.  
 Möjlighet att förlänga säsongen.  
 Utveckla möjligheten för vinterverksamhet för allmänheten 

genom att värmeisolera omklädningsrum.  
 Ökad tillgänglighet (uppfylla gällande krav).  
 Ökad trygghet, exempelvis förbättrad överblickbarhet.  
 Ökad säkerhet exempelvis; skalskydd, nytt bättre staket samt 

förbättrad kemhantering och mobiltäckning.  

Tidplan 

Alternativ A 
 Inriktningsbeslut 
      fastighetsnämnden/idrottsnämnden                          juni 2022 
 Genomförandebeslut  
      fastighetsnämnden/idrottsnämnden                           Q1 2023 
 Genomförandebeslut kommunfullmäktige              Q1 2023 
 Produktion/byggstart               Q3 2023 
 Projektavslut                      Q4 2024 
 
Tidplanen är baserad på att badet är stängt mellanliggande år.  

Alternativ B och C 
 Inriktningsbeslut  
      fastighetsnämnden/idrottsnämnden                         juni 2022 
 Inriktningsbeslut Kommunfullmäktige             oktober 2022 
 Genomförandebeslut  
      fastighetsnämnden /idrottsnämnden                         Q1  2023 
 Genomförandebeslut kommunfullmäktige       Q2  2023 
 Produktion/byggstart              Q1  2024 
 Projektavslut                Q2  2026 
 
Tidplanen är baserad på att badet är stängt mellanliggande år.  
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Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten 
sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 
 
Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för 
idrottsnämnden. Hyran är beräknad enligt nuvarande 
självkostnadsprincip och består av fastighetskontorets kostnader för 
drift, underhåll samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är 
beräknad på komponentavskrivning samt stadens nuvarande 
internränta om 0,5 %. Den tillkommande hyran för idrottsnämnden 
framgår av bilaga 1. 

 

Risker 
Risk kopplat till projektet bedöms som hög. Följande kritiska 
faktorer för att investeringen ska kunna bedrivas i enlighet med 
beslut har identifierats: 

  
 Markförutsättningar/eventuella föroreningar kan, ifall de vid 

fördjupade undersökningar visar sig vara allvarliga, medföra 
höga kostnader och förseningar. 

 Badet ligger inom Nationalstadsparken vilket medför att 
särskild vikt måste läggas vid miljöhänsyn och gestaltning. 

 Det rådande världsläget påverkar materialpriser och 
leveranstider vilket medför att dessa blir svårbedömda. 

 Om avskrivningstiden blir längre än arrendetiden kan detta 
medföra svårigheter vid arrendets utgång. 

 

Förvaltningarnas analys 
Förvaltningarna bedömer att projektet är viktigt att genomföra då 
anläggningen, och i synnerhet dess tekniska delar, bedöms vara 
uttjänta. 
 
Vidare bedöms besöksunderlaget för Kampementsbadet att öka, 
bland annat beroende på flera större bostadsprojekt i närområdet i 
och med byggnation av fler delar av Norra Djurgårdsstaden.  
 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen avråder från alternativ A 
eftersom alternativet inte tillgodoser eftersträvade nyttor och inte 
ger någon mervärde för besökarna samt begränsar möjligheten till 
framtida utveckling av badet.  



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2021/398 

Dnr IDF 5.1.1/2021/2327 
Sida 13 (13) 

Fastighetskontoret 
Fastighetsavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
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Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen förordar alternativ C då 
detta tillgodoser eftersträvade nyttor, ger besökare tydliga 
mervärden samt att detta är det mest kostnadseffektiva förslaget då 
investeringsutgiften i detta alternativ blir lägst i förhållande till 
badets innehåll och utformning.  
 
Skillnaden i investeringsutgift i förhållande till alternativ B är 
motiverat av att 25-metersbassängen blir dubbelt så stor i alternativ 
C. Kampementsbadet är en av endast två utomhusbassänger i norra 
innerstaden. Eftersom besökstrycket på badet redan idag är högt, 
samtidigt som utbyggnaden av Norra Djurgårdstaden kommer att 
innebära en kraftigt ökad befolkning i närområdet, antas 
besökstrycket bli ännu högre på lite sikt.  
 
Förvaltningarna förordar alternativ C då det är det mest 
kostnadseffektiva förslaget eftersom investeringsutgiften i detta blir 
lägst i förhållande till badets innehåll och utformning, samt att 
alternativ A och B begränsar möjligheten att i senare skede 
komplettera med fler bassänger. 
 

Slut 
 

Bilaga 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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