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Inriktningsbeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till inriktning 

och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till 
inriktning och att fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta 
planering för projektet Upprustning och ombyggnation av 
Eriksdalsbadet, Eriksdalsbadet 1, som underlag för ett 
kommande genomförandebeslut till en utgift som redovisas i 
bilaga 1. 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande 

hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd 
inriktning för projektet Upprustning och ombyggnation av 
Eriksdalsbadet, Eriksdalsbadet 1, och föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner den. 
 

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 
fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som 
underlag för ett kommande genomförandebeslut till en 
sammanlagd beräknad utgift, se bilaga 1. 
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Sammanfattning 
Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simidrott. Eriksdals-
badets huvudbyggnad togs i drift år 1999 och är ursprungligen 
dimensionerad för cirka 550 000 besökare per år. Numera har 
anläggningen nästan 1,5 miljoner besökare per år, cirka tre gånger 
fler än det dimensionerade antalet. Utvecklingen är ett bra exempel 
på en stad i tillväxt och på en mycket attraktiv anläggning.  
 
Det höga besöksantalet har medfört högt slitage varför 
anläggningen sedan en tid tillbaka uppvisar påtagliga 
upprustningsbehov.  
 
Konstruktionerna i byggnaderna utsätts för höga påfrestningar med 
anledning av det varma och fuktiga inomhusklimatet.  
 
Det finns allvarliga brister gällande såväl den utvändiga som 
invändiga tätheten, vilket har medfört skador på tak och 
betongkonstruktioner i bassänger och i garage.  
 
På 90-talet byggdes badanläggningarna med andra metoder, som då 
bedömdes vara de bästa. Exempelvis har Eriksdalsbadet inget 
tätskikt i bassängerna utan endast vattenfast betong, något som nu i 
efterhand visat sig inte vara så hållbart.  
  
Genomförda tekniska utredningar påvisar flertalet akuta brister som 
kräver upprustning och ombyggnation för att säkra byggnadens 
befintliga omfattning och funktion. Många tekniska installationer är 
i slutskedet av sin förväntade livslängd.  
 
Verksamheten påverkas idag av driftstörningar med anledning av 
byggnadernas skick och som i framtiden kan bli akuta om inga 
åtgärder utförs. 
 
Eriksdalsbadets framtida funktion och värde kräver en omfattande 
upprustning och ombyggnation. Under programarbetet har 
alternativ för genomförandet utretts. För att verksamheten ska 
kunna bedrivas under den kommande renoveringen föreslås att 
byggproduktionen genomförs i 4-5 etapper.  
 
En målsättning är att bibehålla en attraktiv anläggning anpassad till 
dagens besöksvolym och fortsatt kunna vara nationalarena för 
simidrott.  
 
Projektet bidrar även till målet om ökad simkunnighet och målet att 
tillgängliggöra lokaler för alla oavsett funktionsförmåga.  
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Avseende folkhälsan är forskningen entydig med att fysisk aktivitet 
motverkar, lindrar och i vissa fall till och med botar en rad 
sjukdomar, inte minst hjärt- och kärlsjukdomar. 
 
Projektet planerar för ett genomförandebeslut i fastighetsnämnden 
och idrottsnämnden sommaren 2023. Preliminär byggstart våren 
2024 och preliminärt projektavslut våren 2028. 
 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1.  

Ärendet 

Bakgrund  
Eriksdalsbadet togs i drift år 1999 och är den idrottsanläggning 
inom staden som har flest besökare. Nästan 1,5 miljoner per år 
besöker anläggningen, vilket är cirka tre gånger fler än vad 
anläggningen dimensionerades för vid sitt uppförande. 
 
Anläggningen är ursprungligen projekterad för ett besöksantal på 
cirka 1500 besökare/dag, men dagens besöksantal har ökat till 
uppemot 4 000 besökare/dag, vilket inneburit ett högt slitage på 
ytor och installationer. 
 

 
Bild 1 översiktsbild Eriksdalsbadet sommaren 2021 Källa: dpMap  
 
Konstruktionerna i byggnaderna utsätts även för höga påfrestningar 
med anledning av det varma och fuktiga inomhusklimatet.  
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Utredningar har konstaterat att det finns allvarliga 
brister gällande såväl den utvändiga som invändiga tätheten, vilket 
har medfört skador på tak och betongkonstruktioner i bassänger och 
i garage.  
 
Bassängerna på Eriksdalsbadet byggdes utan tätskikt, vilket var en 
metod som användes runt millennieskiftet. Metoden används inte 
längre då den över tid visat stora brister, vilka också har 
konstaterats på Eriksdalsbadet.  
 
Sammanfattningsvis byggdes Eriksdalsbadet enligt den standard 
och de krav som fanns på 90-talet. Utvecklingen har gått framåt 
sedan dess och idag finns andra byggtekniker och krav.  
 
När Eriksdalsbadet byggdes var det inte heller någon som kunde 
förutspå hur populärt badet skulle komma att bli och det stora, och 
samtidigt väldigt välkomna, besökstrycket som anläggningen har 
idag.  
 
Sedan utredningsbeslutet från december 2017 har fastighetskontoret 
genomfört utredningsarbete och flertalet undersökningar 
för att klarlägga byggnadens skick och status, bland annat 
gällande ventilationssystemet och bassängernas skick och 
tätskikt.  
 
De samlade utredningarna påvisar flertalet akuta brister som kräver 
upprustning och ombyggnation för att säkra byggnadens befintliga 
omfattning och funktion.  
 
Verksamheten påverkas idag av driftstörningar med anledning av 
byggnadernas skick och som i framtiden kan bli akuta om inga 
åtgärder utförs. 
 
Avloppsinstallationerna i anläggningen samt i grundläggningen är i 
så pass dåligt skick att samtliga delar måste bytas ut mot klorid-
tåliga dragningar.  
 
Ventilationsaggregaten är, utöver påverkan av klorider och stora 
brister i sin kapacitet, i slutet av sin förväntade livslängd. I och med 
det behöver ventilationens kapacitet anpassas och dimensioneras 
efter anläggningens användningsområde, aktivitet och besöksantal.  
 
Det föreligger stora brister i el/tele-kanalisation, matningar, 
kapslingar av armaturer och försörjningar till övriga tekniska 
system. 
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Fokus har varit att anpassa Eriksdalsbadet efter dagens besökar-
antal. Det råder idag en stor brist på omklädningsrum för idrotts-
utövarna. Det finns även logistiska problem för bland annat 
simhoppet som idag behöver passera en smutsig zon på väg till 
bassängen.  

Tidigare beslut 
Typ av beslut 

 
Instans  

(nämnd/KF) 
Beslutat  
(datum)   

Initieringsbeslut Fastighetsnämnden/ 
Idrottsnämnden 

2016-05-17 

Utredningsbeslut Fastighetsnämnden 
idrottsnämnden  

2017-12-12 
2017-12-21 

Reviderat 
utredningsbeslut 

Fastighetsnämnden/ 
Idrottsnämnden  

Kommunstyrelsens 
ekonomiutskott 

2021-03-09 
 

2021-04-21 

Programarbete 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har efter det reviderade 
utredningsbeslutet tagit fram en programhandling med åtgärdspaket 
för att lösa de tekniska bristerna samt en åtgärdsplan som hanterar 
verksamhetsbehovet under projektets genomförande.  
 
50-metersbassängen utomhus föreslås iordningsställas för en 
etappvis evakuering av verksamheten genom att montera en 
provisorisk tältlösning.  
 

 
Bild 2 visar pågående uppförande av nya huvudbyggnaden. Till vänster syns 
tältöverbyggnaden av 50-metersbassängen. Källa: dpMap 1998 
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Programhandlingsarbetet har bedrivits enligt fastighetskontorets nya 
process för stora projekt med flera förvaltningsövergripande 
arbetsgrupper.  

Verksamhetsanpassning 
Åtgärdspaketet inkluderar verksamhetsanpassningar, bland annat en 
utökning av omklädningsrum för simhoppet i en tillbyggnad. 
Dessutom föreslås nya flexomklädningsrum.  
 
Ett nytt våningsplan skapas för att kunna separera 
gymverksamheten från simverksamheten och för att skapa en 
klimatzon för tävlingsbassängen vilket även möjliggör en stor 
energibesparing. 
 
Det har konstaterats att äventyrsbadet är i så dåligt skick att det 
behöver rivas. Istället utreds förutsättningar för att utöka med en ny 
undervisningsbassäng liksom möjlig omfattning av en äventyrsdel. 
Detta arbete kommer att fortsätta i projektets kommande skeden. 
 
En ny undervisningsbassäng på ytan där äventyrsbadet legat 
fördubblar Eriksdalsbadets kapacitet att bedriva simundervisning. 
Det som är utedelen av dagens äventyrsbad kommer att vara kvar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen. Samråd med stadsledningskontoret 
genomfördes den 12 maj 2022. 

Organisation 
I projektets styrgrupp ingår tjänstemän från stadsledningskontoret, 
fastighetskontoret och idrottsförvaltningen. 

Beskrivning av projektet 
För att säkra Eriksdalsbadets framtida funktion och värde krävs en 
omfattande upprustning och ombyggnation som berör samtliga 
delar av fastigheten. En stor byggetablering kommer att krävas på 
båda sidor om Eriksdalsbadet, vilket kommer att påverka både 
antalet besöksparkeringsplatser och närmiljön.  
 
Under programarbetet har alternativ för genomförandet utretts. 
Alternativet att stänga badet för att genomföra renoveringen i en 
etapp har utretts men det skulle innebära för stor påverkan på 
simidrotten i Stockholm att ha så många bassänger stängda 
samtidigt. På Eriksdalsbadet finns en unik anläggning för simhopp 
som inte går att evakuera till annan simhall. 
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För att verksamheten ska kunna bedrivas under den kommande 
renoveringen kommer byggproduktionen att genomföras i etapper. 
Utomhusbadets 50-metersbassäng kommer att fungera som 
evakueringsbassäng med temporära omklädnings- och 
duschmöjligheter. 
 

 
Bild 3 visar förslag till etappindelning. 
 
Under projektet kommer en nära dialog och planering att krävas 
mellan projektorganisationen och verksamheten. Ett projektkontor 
kommer att etableras på Eriksdalsbadet och en kommunikationsplan 
tas fram för att möjliggöra detta. 
 
Projektets omfattning inkluderar: 
 
Tekniska installationer 
Ventilation 
Alla ventilationsaggregat byts ut. Samtliga aggregat är energisnåla 
med värmeväxlare. Rostangripna ventilationskanaler byts i 
erforderlig omfattning. 
 
Vatten och avlopp 
Vattenledningar och avloppsrör byts ut vid behov. Avloppsrör kan 
komma att relinas i de fall som detta bedöms tekniskt lämpligt. 
 
Sprinkler 
Anläggningen kompletteras med sprinklersystem enligt moderna 
brandskyddskrav. Befintlig sprinkleranläggning byts delvis ut efter 
behov. 
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El, tele och data 
 Samtligt el-kablage och elinstallationer byts ut till 

korrosionssäkra produkter, kabelstegar återanvänds. 
 Befintligt tele- och kopparnät rivs. 
 Nytt fiber-datanätverk dras i hela anläggningen med nytt 

informationssystem. 
 UPS-reservkraft byggs om och utökas. 
 
Styr- och reglerteknik 
Samtliga styrsystem byts ut till modern standard med goda 
uppföljningsmöjligheter för energi- och vattenförbrukning. 
 
Passagesystem 
Nytt passagesystem monteras i hela anläggningen som möjliggör 
behörighetsstyrt tillträde. 
 
Övriga byggdelar 
Tak, sedum och solceller 
Yttertaket och takisolering byts i sin helhet och befintliga 
lanterniner rivs. Takavvattningen byts ut och vattenmagasin skapas 
i närliggande mark för att höja beredskapen för 100årsregn.  
 
På taket monteras en solcellsanläggning på 500kW, vilken kommer 
att täcka cirka 9 procent av Eriksdalsbadets elförbrukning. På takets 
norrlutande delar läggs sedumtak för att bidra till den biologiska 
mångfalden. 
 
Mark, parkering och laddstolpar 
Ny dränering läggs på Eriksdalsbadets östra sida och nivåskillnader 
mot fasaden och utrymningsvägar jämnas ut.  
 
En omdisponering av parkeringsytan sker för att optimera antalet 
besöksplatser och skapa gynnsammare förutsättningar för 
laddstolpar och påkörningsskydd.  
 
Samtliga besöksparkeringar samt parkeringsplatserna i garaget 
utrustas med laddstolpar med en effekt på 3,7 kW. 
 
Fasad 
Renovering av trasiga delar av fasaden samt omfärgning i befintlig 
kulör. 
 
Belysning tävlingsbassängerna 
Belysningsarmaturer över tävlingsbassänger byts ut.  
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Glasfasadpartier 
Befintliga glaspartier byts ut i projektet och bidrar till 
energibesparingen. 
 
 
Bassängåtgärder 
Tävlingsbassäng 25 meter 
 Befintlig konstruktion renoveras och får nya skvalp-rännor och 

nya tätskikt av polyurea samt nytt kakel.  
 Ny mekanism för höj- och sänkbar botten. 
 Hopptornet renoveras och får utökade säkerhetsfunktioner och 

befintlig hiss i hopptornet renoveras. 
 
Tävlingsbassäng 50 meter 
 Befintlig konstruktion renoveras och får nya skvalp-rännor och 

nya tätskikt av polyurea samt nytt kakel.  
 Genomföringar för badlinor skapas längs bassängens långsida. 

 
Hoppbassäng 
 Befintlig konstruktion renoveras och får nya skvalp-rännor och 

nya tätskikt av polyurea samt nytt kakel. 
 Hopptornet renoveras och får utökade säkerhetsfunktioner. 

 
Undervisningsbassäng 
Befintlig konstruktion renoveras och får nya skvalp-rännor och nya 
tätskikt av polyurea samt nytt kakel. 

  
Äventyrsbadet och utökad undervisningskapacitet 
Nuvarande äventyrsbadet rivs. Ett nytt familjebad med äventyrsdel 
skapas samt en ny undervisningsbassäng med höj- och sänkbar 
botten skapas. Familjebadet kopplas ihop med den befintliga 
utsimningsbassängen.  

 
Bubbelpooler 
Samtliga tre bubbelpooler rivs. 
 
Verksamhetsanpassning 
Tillbyggnad hoppbassängen 
På båda sidor om ”torrhoppet” föreslås byggnadens fasad att flyttas 
ut för att möjliggöra dels, en tillgänglig publikentré till 
hoppbassängen och dels, förbättrade utrymningsmöjligheter från 
hoppbassängen.  
 
Ovanpå ”torrhoppet” skapas ett nytt våningsplan med både vanliga 
omklädningsrum och flexomklädningsrum. 
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Tillskapande av 3:e plan för verksamhetsytor 
Ovanpå det befintliga gymmet tillskapas ett nytt våningsplan för att 
möjliggöra omdisponering av verksamhetslokaler.  
 
Detta krävs för att bibehålla nuvarande verksamhetsytor och skapa 
en enhetlig klimatzon för tävlingsbassängen, vilket drastiskt 
minskar Eriksdalsbadets energiförbrukning. Detta då det i dagsläget 
samtidigt sker både kylning och värmning av samma utrymme vid 
tävlingsbassängen. 
 
Omklädningsrum 
Befintliga omklädningsrum på markplan renoveras och basturna 
byggs om. En enhet av befintliga omklädningsrum byggs om till ca 
10 flexomklädningsrum. 
 
I utebadets omklädningsrum rivs befintliga köks- och 
förrådsutrymmen för att tillskapa 2-3 flexomklädningsrum. I övrigt 
renoveras även dessa. 
 
Restaurang och receptionsyta 
Köket till den befintliga restaurangen utökas.  

 
Entréer  
Befintliga entréer tydliggörs med inre och yttre skyltning och 
tillgängligheten förbättras. 
 
Kontors- och personalutrymmen 
Anpassningar görs efter de nya tekniska installationerna och övriga 
åtgärder i projektet. 
 
Skyltprogram 
Ett enhetligt skyltprogram tas fram i projektet 

 

Provisorier och evakueringslösningar 
Provisorier 
För att säkerställa att verksamhet kan bedrivas under 
byggproduktionen kommer projektet att etappindelas. Provisoriska 
tekniska system, tillfälliga avgränsningar och säkerhetslösningar 
kommer därför att ingå i projektet.   

 
Evakueringslösning 
Under byggproduktionen kommer utomhusbassängen att fungera 
som evakueringslösning för verksamheten. Ett tält och 
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omklädningsbodar kommer att byggas för att säkerställa att 
utomhusbassängen kan användas året om under projekttiden. Viss 
renovering av utomhusbassängen är också nödvändig. 

 
 

Avgränsningar 
Under utredningsarbetet har fastighetskontoret och 
idrottsförvaltningen även identifierat delar av anläggningen som 
inte ska ingå i projektets omfattning.  
 
 Befintligt ställverk i är gott skick och har god kapacitet för 

anläggningen och bevaras. 
 Vattenreningsanläggningen är ny och behålls i befintligt skick. 
 Drunkningslarm ingår inte i projektets omfattning. 
 Högtalarsystemet är relativt nytt och bevaras. 
 Möbler, lös inredning och verksamhetsutrustning ingår inte i 

projektets omfattning. 
 I projektets omfattning ingår inga åtgärder för utomhusbadets 

befintliga 25 meters bassäng, 12 meters bassäng eller 
plaskdamm. Den gamla, numera stängda, hoppbassängen ingår 
inte heller i projektets omfattning.  

 Det planeras inte för någon evakuering för gymverksamheten 
under produktion.  

 

Hållbarhet och kvalitet 

Arbetsmiljö 
Befintliga brister i arbetsmiljön för drift- och personalutrymmen 
åtgärdas med ändamålsenliga förbättringar. 
 
Arbetsmiljömässigt förbättras inomhusklimatet och tillträdet till 
källarplanet blir behörighetsstyrt. 

Miljö 
Ett miljöprogram har tagits fram, vilket kommer att utvecklas i 
samband med projekteringen. Ett av de mest betydande miljömålen 
i projektet är att uppnå nivån för Miljöbyggnad Silver i befintlig 
bebyggelse. Projektet kommer dock inte att genomföra själva 
certifieringen av byggnaden. 
 
Eriksdalsbadet har idag en betydande energianvändning, 
årsförbrukningen uppgår årligen till 16000 MWh. Genom projektets 
åtgärdspaket beräknas energiförbrukningen att kunna sänkas med 
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cirka 55 procent. Detta baseras på den förbrukade energin år 2019, 
innan pandemin. 
 
Samtliga parkeringsplatser föreslås att utrustas med laddstolpar och 
på taket planeras för både solceller och sedum.  
 
Solcellsanläggningen kommer att generera cirka 9 procent av 
byggnadens elförbrukning och bidra till att minska driftkostnaderna 
och stadens klimatavtryck.  
 
Sedumtaket bidrar till anläggningens ekologiska funktion genom 
reducerad avrinning av dagvatten och bidrar till biologisk mångfald. 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en levande, inkluderande, öppen och modern idrotts- 
och evenemangsstad där hänsyn ska tas till barns lika värde. 
Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. Barnrättsperspektivet ska 
omhändertas på anläggningar så att barn känner sig välkomna och 
kan orientera sig och röra sig säkert. Projektet berör barn i 
närområdet och i staden i stort. Barns rätt till likabehandling, 
delaktighet och skydd mot diskriminering beaktas genom att 
tillskapa en tillgänglig och flexibel anläggning. De som besöker 
anläggningen ska känna sig välkomna.   
 
Ung livsstil, en forsknings- och utvärderingsgrupp med bas i 
Stockholm, har sedan 1984 studerat ungas kultur- och fritidsvanor, 
preferenser och tendenser, och deras arbete består idag bland annat 
av ett samarbete med 18 kommuner. Enligt rapporter från Ung 
livsstil når simhallar i hög utsträckning en bred variation av 
målgrupper. Detta gäller inte minst barn och ungdomar. Med 
hänsyn tagen till barns och ungdomars önskemål om framtida 
kommunala satsningar inom idrottsområdet kommer 
simanläggningar högt upp på listan.  
 
I programskedet har en barnkonsekvensanalys genomförts och 
slutsatserna av denna kommer att tas med i kommande 
projektskeden 
  
Tillgänglighet 
Ytor som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads 
handbok för tillgänglighet. Funktionshinderperspektivet beaktas så 
att tillgänglighet och delaktighet tillgodoses för besökare och 
brukare. En tillgänglighetskonsult har varit delaktig i 
utredningsarbetet för att säkerställa att tillgänglighetskraven för den 
upprustade anläggningen uppfylls.  
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Genom projektet kommer tillgängligheten förbättras generellt, med 
målsättningen att nå dagens krav för publika anläggningar. Projektet 
kommer föra dialog med funktionshinderrådet och verksamheten 
samt ta med erfarenheterna från barnkonsekvensanalysen för att 
förbättra tillgängligheten så mycket som möjligt. 

Jämställdhet  
Inom projektet kommer fler flexomklädningsrum att projekteras. 
Besökare ska känna sig trygga avseende integritet och avskildhet. 
 
Det är ungefär lika vanligt att flickor/kvinnor och pojkar/män 
besöker stadens simhallar. Ung livsstil har studerat 
besökarfördelningen i simhallar. De har konstaterat att den totala 
könsfördelningen bland besökarna är jämn och simhallen anses vara 
en anläggningstyp som i samma utsträckning gynnar pojkars och 
flickors idrottande.  

Investeringens mål och syfte 
Syftet med projektet är att säkerställa byggnadernas funktion och 
deras långsiktiga värde genom en upprustning av de tekniska 
installationerna och byggnadskonstruktionerna. Detta så att 
anläggningen kan vidmakthållas som nationalarena för simsporten. 
Därtill finns behov av utveckling av anläggningens funktioner för 
att anpassa till dagens besöksantal.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål om att Stockholm är en modern 
kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring. Detta 
genom att ge möjligheten för alla barn och unga att utöva idrott 
utifrån sina egna förutsättningar.  
 
Det bidrar även till målet om ökad simkunnighet och målet att 
tillgängliggöra lokaler för alla oavsett funktionsförmåga. 
 
Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål Stockholm är en hållbar stad med en 
god livsmiljö genom att bygga klimatsmart, med mer energi-
effektiva installationer och förbättrat klimatskal och därmed minska 
energianvändningen. 
 
Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål i översikts-
plan för Stockholms stad om En klimatsmart och tålig stad. 
 
Som ett resultat av projektet förväntas följande uppnås: 

 att de driftstörningar som påverkar verksamheten idag 
minimeras 
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 att drift- och underhållskostnader för staden minskar 
 att anläggningens attraktionsvärde ökar och att detta 

bidrar till att hålla stockholmarna i rörelse 
 att badanläggningens installationer är anpassade efter dagens 

besöksantal 
 att Eriksdalsbadet är en tillgänglig, lättskött och trygg 

anläggning som människor vill besöka. 
 

Tidplan 
Inriktningsbeslut kommunfullmäktige   oktober 2022 
Genomförandebeslut FN/IDN     Q2 2023 
Genomförandebeslut kommunfullmäktige  Q3 2023 
Provisorer, evakueringslösningar     Q3 2023 
Byggstart           Q1 2024 
Projektavslut          Q1 2028 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten 
sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 
 
Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för 
idrottsnämnden. Hyran är beräknad enligt nuvarande 
självkostnadsprincip och består av fastighetskontorets kostnader för 
drift, underhåll samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är 
beräknad på komponentavskrivning samt stadens nuvarande 
internränta om 0,5 procent. Den tillkommande hyran för 
idrottsnämnden framgår av bilaga 1. 
 
Under projektets genomförande kommer idrottsförvaltningens 
intäkter att påverkas då några verksamheter kommer att hållas 
stängda såsom gymverksamheten och del av utebadet. 

Risker  
Ett flertal risker har identifierats och riskarbetet kommer att 
fördjupas ytterligare i kommande skede. De mest betydande 
riskerna i dagsläget inkluderar: 
 
 Idrottförvaltningens verksamhet på Eriksdalsbadet och svensk 

simidrotts verksamhet kan komma att påverkas negativt under 
byggproduktionen. Eriksdalsbadets intäkter kommer att 
påverkas negativt under projektgenomförandet. 
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 En nära dialog mellan projektet och verksamheten är nödvändig. 
Åtgärder vidtas för att säkerställa simverksamheten genom 
etappindelning och evakueringslösning, men under 
byggprocessen kommer logistik och arbetsmiljön kräva 
betydande samordning. Säkerheten för besökare och personal 
kommer att prioriteras genom hela byggtiden. 

 
 Byggprisindex har under covid-19 pandemin ökat kraftigt. 

Under 2021 ökade byggkostnaderna med 7 procent till följd av 
ökade råvarupriser och leveransproblem. Krigssituationen 
mellan Ryssland och Ukraina skapar också fortsatta svårigheter 
för byggsektorn och skapar stor osäkerhet gällande framtida 
prisökningar och leveransmöjligheter. Särskild allvarlig är 
denna risk då projektet förväntas pågå i flera år.  

 
 Den kommande renoveringen av Eriksdalsbadet är beroende av 

en stabil försörjning av betong. I dag finns endast en större aktör 
i Sverige som kan leverera rätt betong och denna aktör 
genomgår för tillfället en tillståndsprocess som kan få negativa 
konsekvenser för projektet. 

Förvaltningarnas analys 
Upprustning av tekniska installationer, klimatskal, funktioner och 
utrymmen för personal och besökare är nödvändigt för att 
långsiktigt kunna uppfylla både verksamhetens och anläggningens 
behov. Eriksdalsbadet utgör en viktig del i att uppnå stadens mål om 
att tillhandahålla idrottsanläggningar till stadens invånare liksom 
fungera som en nationalarena för simsporten i Sverige.  
 
Renoveringsbehovet av Eriksdalsbadet möjliggör för Stockholms 
stad att anpassa anläggningen efter dagens behov. Genom att utöka 
undervisningskapaciteten och föreslå ett familjebad med en 
äventyrsdel bidrar projektet till att både ge fler stockholmare 
möjlighet att lära sig simma och att samtidigt uppleva något mer än 
en vanlig simbassäng.  
 
Projektet skapar också fler nya könsneutrala flexomklädningsrum 
och många fler omklädningsrum som ökar anläggningens totala 
besökskapacitet.  
 
Projektet föreslår en utbyggnad av simhoppet med omklädningsrum 
för att åtgärda de brister som finns i logistiken till bassängen. 
 
Projektet åtgärdar även trygghets- och tillgänglighetsbrister samt 
förbättrar arbetsmiljön för personal och besökare. Energibesparing, 
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solceller, sedumtak och laddstolpar ingår också i projektet vilka 
bidrar till stadens klimatanpassning och ekonomiska mål. 
 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen anser att upprustning 
och ombyggnation av Eriksdalsbadet är synnerligen angeläget och 
uppfyller flera av stadens verksamhetsmål.  
 

Slut 
 

Bilaga 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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