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1 INITIERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Årstafältet sim- och idrottshall 
(177-H70381) 
Utreda förutsättningar för en ny 
sim- och idrottshall med 50-meters 
bassäng på Årstafältet/Östberga 

Initieringsbeslut fattades av 
fastighetsnämnden 2016-10-25. 

Sim- och idrottshallen med 
utomhusbad ingår i etapp 6 av 
detaljplaneringen för Årstafältet.  
Utredningsbeslut beräknas Q4 2022 
och start detaljplanearbete Q1 
2023. 

Detaljplanering kan dra ut på tiden 
samt risk för överklagan. 

2 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Eriksdalsbadet, upprustning (177-
H70357) 
Upprustning och ombyggnad av 
tekniska installationer, bassänger 
och konstruktion. 

Inriktningsbeslut i fastighets- och 
idrottsnämnden 2022-06-14.   

Upphandling av projektörer. 
Ärende för inriktningsbeslut 
planeras till Kommunfullmäktige 
2022-10-17. 

 

Bällsta IP, ny idrottsplats (177-
H7460) 
Ny idrottsplats med friidrottshall, 
friidrottsplan, fotbollsplan med 
konstisbana vintertid samt ytor för 
spontanidrott inom ny detaljplan. 

Reviderat utredningsbeslut 
idrottsnämnden och 
fastighetsnämnden 2022-04-26. 

Ny invändig rumshöjd i 
friidrottshallen medför ytterligare 
utredning.     
Inriktningsbeslut planeras till 
idrottsnämnden och 
fastighetsnämnden hösten 2022. 

 

Försening genom att detaljplanen, 
antagen maj 2021, är överklagad till 
Mark- och miljööverdomstolen.  
Fortsatt arbete innan planen vinner 
laga kraft kan medföra 
förgävesprojektering.   
Platsens är befintligt 
vattenavrinningsområde med 
dagvattenproblematik vilket medför 
högre kostnader. 



 Kommentarer om Stora projekt  
Projekt Beslutsläge Kommande aktiviteter och beslut Avvikelser-Risker 

 

2 
 

Järva Cricketplaner, ers för 
baseball- och softballplan (177-
H70905) 
Utredning av förutsättningar och 
framtagande av detaljplan för två 
stycken cricketplaner, 
servicebyggnad, parkering samt 
dagvattenmagasin. 

Initieringsbeslut på 
fastighetskontoret 2016-11-28. 

Inmätning av Ellevios ledningar Sträckningen för Ellevios 
ledningsdragning samt på vilket djup 
ledningarna ligger på är avgörande 
för hur projektet kan gå vidare. 

N:a Djurgården 1:1, 
Kampementsbadet (177-H7402) 
Teknisk upprustning alternativ 
teknisk upprustning med utveckling 

Inriktningsbeslut i Fastighets- och 
idrottsnämnden 2022-06-14. 
 

 Fördjupade tekniska 
undersökningar, uppdrag att utreda 
två alternativ 

 

Nytorps gärde, ny idrottshall (177-
H70401) 
Utredning av en ny idrottshall på 
Nytorps gärde 

Utredningsbeslut i 
Fastighetsnämnden 2019-06-18 

Detaljplanen planeras beslutas på 
Exploateringsnämnden 2022-09-29. 
Arbete med rumsfunktionsprogram 
(RFP) pågår.  
Arbetet tillsammans med alla 
byggaktörer planeras att starta i 
september 2022. 
 

Tidsförskjutning i detaljplaneskedet.  
Risk för lermark och ökade 
kostnader för grundläggning i 
området.  
Höga krav på utformning, miljö och 
låg energiförbrukning kan medföra 
ökande kostnader. 
!00 års regn 

Nytorpsbadet teknisk upprustning 
(177-H70575) 
Ombyggnad av Nytorpsbadet med 
nya byggnader och ny teknik 

Utredningsbeslut i idrottsnämnden 
och fastighetsnämnden 2021-03-09 

Beslut om fortsatt inriktning 
inväntas. Avvaktar  
Beslut om detaljplan för Nytorps 
Gärde. 

Utdragen process riskerar 
nyttjandet av befintlig anläggning då 
denna är uttjänt. 

Pelarbacken St 4 Teknisk 
upprustning & 
verksamhetsanpassning (177-
H77077) 
Omfattande renovering med bland 
annat nytt gårdsbjälklag och 
tillgänglighetsanpassning 

Beslut i styrgrupp att 
förstudiealternativ 1 väljs för 
program. 

Utredningsbeslut i fastighetsnämnd 
2020-04-21 

Programarbete pågår. Teknisk status dålig och 
gårdsbjälklaget i mycket dåligt skick.   
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Skarpnäcksfältet, ny sim- och 
idrottshall (177-H70880) 
Planerad sim- och idrottshall med 
50 meters bassäng, två 
undervisningsbassänger, 
äventyrsbassäng för barn samt en 
fullstor idrottshall.  Inom projektet 
planeras även en ishall. 

Utredningsbeslut i fastighets- och 
idrottsnämnderna 2022-02-22. 
 
Beslut av Exploateringskontoret 
2022-02-01 att flytta start av 
detaljplanearbetet till Q1 2023 

Utredningar som behöver göras 
under 2022 inför detaljplanearbete. 

Ytstudier är färdiga och visar att det 
är möjligt för programmet att få 
plats inom fotavtrycket i 
strukturplanen. 

Flytt av detaljplanearbetet till Q1 
2023 innebär ett års försening i 
tidplanen för den nya hallen. 
Byggstart kan tidigast ske 2027.    

Södermalm 7:87, Skyddsrum 
Katarinaberget Utredning inför 
renovering (177-H71151) 
Utredning av underhållsbehov för 
garage och skyddsrumsfunktion. 

Utredningsbeslut av 
Fastighetskontoret på delegation 
2022-05-25 

Fördjupad förstudie slutförs i juni- 
augusti 2022 och granskas av 
Fastighetskontoret i oktober 2022 

 

Projektet kommer utvärderas efter 
färdigställd förstudie. 

Teknisk upprustning 
Stadsbiblioteket, del av 
Spelbomskan 16 (177-H77473) 
Utreda förutsättningarna för teknisk 
upprustning av Stadsbiblioteket, del 
av Spelbomskan 16 

Utredningsbeslut i Fastighets- och 
kulturnämnderna 2022-03-29.  

Programhandling och två separata 
kalkyler tas fram inför 
inriktningsbeslut i fastighets- och 
kulturnämnderna i november. 
Därefter planeras för beslut i 
kommunfullmäktige i början av 
2023. 

Risk för att projektet inte hinner 
slutföras innan byggnadens 100-års 
jubileum om beslutsprocessen 
förskjuts. 

Tensta sim- och idrottshall Omb. 
simhall inkl omkl (25-m & 
undervisning) (177-H70811) 
Renovering av simhallen med främst 
nya tätskikt i befintliga bassänger 
och eventuella åtgärder i omklädnad 
och personalutrymmen. 

Utredningsbeslut av 
Fastighetskontoret 2022-03-25. 

Förstudie fram till september 2022. I nuläget inga identifierade risker. 

Vällingby sim- o idr.hall, 
upprustning (177-H7455) 
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall. 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2021-04-27 

Programhandling tas fram till juni 
2023  
Inriktningsbeslut planeras till nämnd 
i mars 2024. 
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Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet (177-H7403) 
Renovering och utveckling av 
Älvsjöbadet med nya byggnader och 
ny teknik 

Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2022-04-26 
 
Genomförandebeslut i fullmäktige 
2022-06-13. 

Dialog med exploateringskontoret 
med anledning av planer för 
bostadsexploatering  

Risk för att projekt försenas, 
förändras eller stoppas på grund av 
bostadsexploatering.  

3 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Kristinebergshöjden, nya hallar 
(177-H7446) 
Nybyggnation av Kungsholmens två 
första idrottshallar med fullstora 
mått (20x40x7 m) samt en 
gemensam yta för områdeslaget och 
driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
ersättningsbollplanens nya plats. 

Inriktningsbeslut i Fastighets- och 
idrottsnämnderna 2015-05-19 

 

Programhandling för två hallar 
revideras till att omfatta tre hallar. 
Därefter reviderat inriktningsärende 
till nämnden januari 2023. 

Detaljplanen delas och delen som ej 
berörs av överklagande är antagen 
av stadsbyggnadsnämnden juni 
2022. Preliminärt laga kraft (om ej 
ytterligare överklaganden) i 
november 2022. 

Stadshagens IP och 
ersättningsbollplan (177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 
Flytt av en 11spelsplan till annan 
plats inom stadsdelen Kungsholmen 

Inriktningsbeslut i 
exploateringsnämnden, 
idrottsnämnden och 
fastighetsnämnden 2017-01-31 (Dnr 
2.6-500/2016 ) 

 

Detaljplanearbetet för 
ersättningsbollplanen uppskattas 
pågå under två år. 
Markanvisningsansökan är inlämnad 
för ersättningsbollplanen nya 
föreslagna plats. 
 

Centralkvarterets komplexa 
uppbyggnad och många byggherrar 
innebär stora krav på samordning i 
både projektering och produktion. 

4 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
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Farsta brandstation, övergripande 
renovering (177-H70250) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation 

Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnd 2022-04-26 

Genomförandebeslut i KF 2022-06-
13 

Förfrågningsunderlag tas fram under 
hösten 2022. 

Risker kring evakueringsplats och för 
överklagan bygglov. 

Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs 
IP (177-H7289) 
Upprustning av läktare och 
omklädningsrum, ny garagebyggnad 
och en ny uppvärmd 
konstgräsmatta. 

Genomförandebeslut i 
Kommunfullmäktige 2021-10-08. 
 
Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2021-xx-xx 

Detaljplan beräknas vara klar och bli 
antagen under november 2022. 
Förfrågningsunderlag publicerades 
2022-07-11 och upphandling pågår. 
Startmöte med Generalentreprenör 
är planerat till september. 

 

Kungsholmens brandstation (177-
H7485) 
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk 
upprustning 

Genomförandebeslut i 
Kommunfullmäktige 2022-02-21. 
 
Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnd 2021-12-14 

 

Projektet har bytt evakueringsplats 
till plats vid St Görans sjukhus. 
Tillfälligt bygglov för denna plats har 
överklagats vilket innebär en 
försening och även risk för fördyring 

Risker kring evakueringsplats. 
Överklagan av bygglov för 
evakueringsplats har skett vilket 
innebär försening men även risk för 
fördyring. 

Mälarhöjdens IP Ishall (177-
H77091) 
Anläggning av en ny ishall som ska 
kunna användas för flera is sporter 
och vara tillgänglighetsanpassad. 

Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnd och idrottsnämnd 
2022-06-14 

 

Genomförandebeslut planeras i 
Kommunfullmäktige 3 oktober 2022 

Projektet har utmaningar vad gäller 
behovet av tillkommande 
markarbeten och behov av 
kompletterande insatser på befintlig 
ishall. 

Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 
Stadsbiblioteket upprustning (177-
H77047) 
Underhåll av Stockholms 
stadsbibliotek inklusive basarer för 
att återställa fastigheten i gott 
skicka och uppfylla myndighetskrav. 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2019-12-16.  

Produktion etapp 2-4 i 
Stadsbiblioteket pågår enligt plan. 
 
Beslut att starta produktion av 
etapp 5 Basarerna med 
produktionsstart i september 2022 

På grund av att fastigheten är 
byggnadsminne och antikvariska 
krav medför avvikelser från krav på 
arbetsmiljö och tillgänglighet 
riskerar projektet extra kostnader. 
I etapp 5 Basarerna kvarstår risker 
som inte kan undersökas fullt ut 
innan produktionsstart, till exempel 
skicket på terrassbjälklaget och 
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grundförutsättningar i 
markschakter. 

Tekniska nämndhuset Upprustning 
modernisering (177-H70134) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 7 

Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnd 2017-11-21 samt i 
Kommunfullmäktige 2018-03-19. 
Lägesrapport 5 behandlades i 
fastighetsnämnden i maj 2022, 
nästa lägesrapport planeras till 
november 2022 

Byggproduktion pågår fjärde och 
sista etappen. Arbetet följer tidplan 
och beräknas vara klart till hösten 
2023. 

Omvärldsläget påverkar projektet 
genom allt längre leveranstider. 
Ersättningsprodukter väljs när så är 
möjligt för att undvika 
tidsförskjutning. Byggkostnadsindex 
är mycket högre än planerat och det 
riskerar ökade kostnader. 

TN - Tillkommande fasadarbeten till 
renoveringen (177-H70634) 
Underhållsåtgärder gällande fasad, 
tak, dränering samt garage. 

Genomförandebeslut 
kommunfullmäktige 2019-02-18 

Sista etappen av dräneringsarbetet 
utförs efter avetableringen. 
Sanering samt fasadarbeten på hus 
1 pågår. Samtliga tak på hus 1,3,4 
och 5 kommer att läggas om från 
kopparplåt till tätskiktsmatta. 
Solceller kommer att monteras på 
samtliga hus och montering på 3 
och 4 pågår. 
Omläggning av kopparplåt på tak 
mellan hus 3 och 5 är stoppad och 
andra alternativ utreds i samråd 
med antikvarien. 

 

Uppbådet 1 Anpassn adm lokaler 
Älvsjö SDF (177-H70935) 
Hyresgästanpassning och teknisk 
upprustning av fastighet. 

Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnden 2021-12-14  

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2022-02-21 

Entreprenad har startat.  Projektet är försenat cirka 3 
månader och planeras vara 
färdigställt i mars 2023 

Örby 4:1, Högdalens sim- och 
idrottshall (177-H7388) 
Modernisering av 
reningsanläggning, renovering av 
bassänger samt ytskiktsrenovering 

Genomförandebeslut 
kommunfullmäktige 2018-05-28 

Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2018-03-27. 

Slutuppgörelse klar med Peab. 
Förberedelser pågår för avslut av 
projektet, slutrapport planerad till 
fastighetsnämnden i oktober. 

 

 


