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Slutredovisning 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen avseende 
anläggande av konstgräs och konstfryst ispist på Sköndals bollplan. 

Sammanfattning 
Utifrån Stockholms stads idrottspolitiska program, som fastslår att 
staden ska arbeta för att alla invånare i Stockholm ska vara och 
förbli fysiskt aktiva, fattade fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
2021-02-16 genomförandebeslut om att anlägga konstgräs och ispist 
på en tidigare grusad bollplan, Sköndals BP, samt tillhörande 
teknikbyggnad. 
 
Planering påbörjades under hösten 2020 och produktion startade 
under augusti 2021.  
 
Grusplanen har ersatts med konstgräs med underliggande ispist. 
Runt planen finns stängsel och nät, samt planbelysning med 
fackverksmaster. Det har också uppförts en teknikbyggnad (en 
inklädd container). En del av ena långsidan utgör plats för 
snöupplag. 
 
Beslutade medel för investeringen uppgick till 20 mnkr och totalt 
nedlagda utgifter uppgår i dagsläget till cirka 14,5 mnkr.  
 
Genom investeringen har målen En hållbar växande och dynamisk 
storstad med hög tillväxt och Stockholm är en modern kultur- och 
evenemangsstad med en stark besöksnäring uppfyllts.  
 
Anläggandet av konstgräsplan och konstfrusen ispist har inneburit 
ett tillskott dels av konstgräsplaner, dels av utökad speltid. Det har 
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även inneburit en möjlighet att nyttja bollplanen för idrottsändamål 
över hela året genom ispist under vinterhalvåret.  
 
Standardhöjningen har gjort bollplanen användbar för mer 
verksamhet gentemot tidigare då den nyttjas flitigt – inte bara för 
planerade verksamheter men även för spontanidrott och 
skolverksamhet. 
 

Ärendet 

Bakgrund  
I stadens idrottspolitiska program fastslås att staden ska arbeta för 
att alla invånare i Stockholm ska vara och förbli fysiskt aktiva. 
Fysiskt inaktiva i alla åldrar ska motiveras att börja idrotta och 
motionera.  
 
Skolor och föreningar i området har vid ett flertal tillfällen 
uppvaktat staden med önskemål om att utveckla bollplanen för 
Sköndals barn och ungdomar. Med detta som bakgrund gav 
idrottsförvaltningen fastighetskontoret i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att anlägga konstgräs och ispist vid Sköndals 
bollplan. 
 
I genomförandebeslut i fastighets- respektive idrottsnämnden 2021 
beslutades att den tidigare grusplanen Sköndals BP ska rustas upp 
till att omfatta en konstgräsplan som kan nyttjas under 
sommarhalvåret, samt att bollplanen även skulle utrustas med ispist 
så att planen under vinterhalvåret kan användas för issport.  
 

Tidigare beslut 
Utredningsbeslut fattades 2020-03-11 på delegation av 
fastighetskontoret.  
 
Inriktningsbeslut fattades i fastighetsnämnden (Dnr FSK 2020/619) 
och idrottsnämnden (IDN 08.03.01/2020/1067) den 2020-10-20.  
Genomförandebeslut fattades i fastighetsnämnden (Dnr FSK 
2020/619) och idrottsnämnden (IDN 08.03.01/3203/2020) den 
2021-02-16. 
 

Beskrivning av projektet 
Sköndals BP ligger inbäddad bland bostadshus och en skola i 
Sköndal, inom Farsta stadsdelsförvaltning.  
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På en tidigare 7-spelsplan i grus har nu en konstgräsplan anlagts. 
Uppdraget till fastighetskontoret i genomförandebeslut var att:  
 

 anlägga en 7-spels konstgräsplan med spelmåtten 60 x 40 
meter inklusive ny dränering 

 under konstgräsplanen anlägga en ispist för konstfryst is 
 uppföra en ny planbelysning med fackverksmaster 
 resa ett nytt panelstängsel/nät i ytterkanten av idrottsmarken  
 uppföra en byggnad för el, kylaggregat med mera. 

 

Hållbarhet och kvalitet 
Konstgräsmattan innehåller inget granulatinfill eftersom bollplanen 
inte används för vinterfotboll.  
 

Investeringens mål och syfte 
Enligt genomförandebeslut ska genomförande av projektet bidra till 
att uppfylla mål i Översiktsplanen för Stockholm om en växande 
stad. Projektet ska även uppfylla kommunfullmäktiges mål om att 
platser för idrott ska utvecklas i takt med att staden växer och nya 
behov uppstår. 
 

Resultat 
En kombinationsanläggning med konstgräsmatta för 7-spel samt en 
konstfryst ispistanläggning, i enlighet med genomförandebeslut, 
finns nu på plats på Sköndals BP.  
 
Anläggningen har kompletterats med ny dränering och är inhägnad 
med stängsel och nät. Intill planen på ena långsidan finns en 
upplagsyta för snö med viss värmefunktion för att hjälpa 
avsmältning på vinterupplagsytan.  
 
El- och kylteknik är monterad i en container som är uppställd intill 
bollplanen. Containern är beklädd med panel för att minska 
klotterangrepp.  
 
Planen är belyst och nya fackverksmaster för belysning har 
uppförts.  
 
Samtidigt som fastighetskontoret uppförde anläggningen uppförde 
Ellevio i nära anslutning till arbetsområdet en ny nätstation. 
Projekten samordnades så att inte respektive arbeten störde 
varandras arbeten och tidplaner. 
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Måluppfyllelse 
Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål i 
Översiktsplan för Stockholms om en god offentlig miljö, där alla 
delar i staden ska erbjuda trygga offentliga miljöer där människor 
kan delta och engagera sig. 
  
Projektet uppfyller även stadens inriktningsmål En hållbart växande 
och dynamisk storstad med hög tillväxt och Stockholm är en modern 
kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring. Projektet 
bidrar till att skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa genom att 
värna breddidrotten och möjligheten för alla barn och unga att utöva 
idrott utifrån sina egna förutsättningar, oavsett var i staden de bor.  
 
Anläggandet av både konstgräsplanen och konstfrusen ispist har 
inneburit ett tillskott av konstgräsplaner och speltid, och har även 
inneburit en möjlighet att nyttja bollplanen för idrottsändamål över 
hela året genom ispist under vinterhalvåret.  
 
Standardhöjningen har gjort bollplanen användbar för mer 
verksamhet gentemot tidigare, då den nyttjas flitigt inte bara för 
planerade verksamheter utan även för spontanidrott och 
skolverksamhet.  
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Tidplan 
I genomförandebeslut var färdigställande beräknat till årsskiftet 
2021. Då vissa markarbeten fick skjutas fram med anledning av 
vinterförhållanden, fick projektet ett vinteruppehåll vintern 2021/22.   
Komponentbristen i samband med tekniska installationer har i allt 
väsentligt även medfört en försening av projektet. Färdigställande 
skedde i maj 2022. 
 

Ekonomi 
Enligt genomförandebeslut uppgick investeringsutgifterna till 20 
mnkr. Totalt nedlagda utgifter uppgår i dagsläget till cirka 14,5 
mnkr.  
 

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Investeringen kommer att medföra en tillkommande hyreskostnad 
om 950 000 kr/år för idrottsnämnden, vilket är en minskning med 
300 000 kr jämfört med genomförandebeslutet.  
 
Hyran är självkostnadsbaserad och består av fastighetskontorets 
kostnader för kapitalkostnader för anläggningen. 
Kapitalkostnadsdelen är beräknad på komponentavskrivning samt 
stadens nuvarande internränta om 0,5 procent. 
 

Risker och möjligheter 
Tidigare inventerade risker i projektet – såsom markförhållande, 
djupa schakt, vattenledningar under bollplanen – har hanterats 
under projektets gång vilket säkerställt att man kommer att kunna 
utföra god framtida drift. Geotekniska undersökningar har 
genomförts för att säkerställa markförhållanden. Upprättande av 
arbetsplanering med anledning av djupa schakt har gjorts, och 
dialog har hållits med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) 
avseende vattenledningar. 

Slut 
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