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Reviderat genomförandebeslut 
 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till 
reviderat genomförande och föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner förslaget till reviderat genomförande för projekt 
Upprustning av Kristinebergs IP och att fastighetsnämnden 
medges rätt att genomföra projektet till en investeringsutgift 
som redovisas i bilaga 1. 

 
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart 
justerat. 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
 
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 
fastighetskontoret beställa reviderat genomförande av 
projekt Upprustning av Kristinebergs IP, till en 
investeringsutgift redovisad i bilaga 1.  
 
2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd hyreskostnad som 
redovisas i bilaga 1, som en följd av projektet Upprustning 
av Kristinebergs IP, och föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner den tillkommande hyreskostnaden. 
 
3. Idrottsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 
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Sammanfattning 
Den kommande exploateringen av Stadshagen innebär att ytor 
behöver frigöras på Stadshagens idrottsplats till förmån för 
bostäder. Den planerade bostadsexploateringen innebär att delar av 
idrottsplatsens funktioner behöver inrymmas på andra platser på 
Kungsholmen. Till Kristinebergs IP flyttas bland annat 
driftutrymmen, ytor för skolidrott samt konstgräsplanens värmepist.  
Flytt av idrottsfunktioner från Stadshagens IP ska finansieras som 
kompensationsinvestering.  
 
Sedan genomförandebeslut i juni 2021 konstaterar projektet att 
avsatta ekonomiska medel för entreprenaden inte längre kan 
inrymmas i budget.  
 
Orsaken till de ökade utgifterna är den överklagade detaljplanen 
som har försenat projektstarten. Detta i sin tur har påverkat inkomna 
anbud på grund av omvärldsläget med krig och handelshinder samt 
ökade energi- och materialpriser. 
 
Idrottsplatsen är stängd sedan september 2022 för att man har 
påbörjat förberedelsearbeten inför entreprenadstart, samt att man 
har installerat fjärrvärmeservis för att förhindra frysskador.  
 
Projektet kan finansieras inom nuvarande investeringsplaner.  
 
Investeringsutgiften samt bedömd tillkommande hyreskostnad för 
idrottsnämnden redovisas i bilaga 1. Projektet bedöms kunna 
finansieras inom nuvarande investeringsplan.  
 
 

Ärendet 

Bakgrund  
Kristinebergs IP anlades 1930-33. På idrottsplatsen har genom åren 
många friidrottstävlingar och fotbollsmatcher av nationell toppklass 
ägt rum. Förutom detta nyttjas idrottsplatsen för träning för såväl 
friidrott som fotboll samt som skolidrottsanläggning för 
innerstadens skolor i samband med idrottsdagar och schemalagd 
idrottsundervisning. Byggnaderna på idrottsanläggningen har högt 
kulturhistoriskt värde och är grönklassade (”särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”) 
enligt Stadsmuseet klassificeringskarta.  
 
Tidigare har ett detaljplanearbete pågått för att anlägga ett 
bussgarage under idrottsplatsen vid Kristinebergs IP. Detta arbete är 
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stoppat och inriktningen har ändrats, och bussgaraget kommer att 
förläggas på annat ställe. Eftersom stora ingrepp då var planerade 
på idrottsplatsen för detta, har endast ringa underhållsarbeten 
genomförts under de senaste åren, vilket innebär att stora delar av 
idrottsplatsen är uttjänt och i stort behov av upprustning.  
 
I januari och februari 2017 antog exploateringsnämnden, 
fastighetsnämnden och idrottsnämnden ett gemensamt reviderat 
inriktningsbeslut (EN Dnr 2013-513-01908, FN Dnr 2.6-500/2016 
och IDN Dnr 08.02.01/1170/2016) angående den framtida 
exploateringen av Stadshagens IP – kopplat till den nya detaljplanen 
Dp 2013-08100-54 – vilket även beslutades i kommunfullmäktige 
2017-04-05 (Dnr 123-321/2017). Den planerade bostads-
exploateringen på delar av Stadshagens IP innebär att delar av 
idrottsplatsens funktioner behöver inrymmas på andra platser på 
Kungsholmen. De funktioner som ska ersättas är bland annat en 11-
spels konstgräsplan som, enligt beslut i kommunfullmäktige, ska 
omlokaliseras i närområdet, huvuddelen av verksamhetsdriftens 
utrymmen som ett större garage, upplag samt personalutrymmen. 
Huvuddelen av verksamhetens driftutrymmen planeras att rymmas i 
de planerade Kristinebergshallarna. Till Kristinebergs IP flyttas 
bland annat driftutrymmen, ytor för skolidrott samt konstgräs-
planens värmepist. 
 
Flytten av idrottsfunktioner från Stadshagens IP ska finansieras som 
kompensationsinvesteringar.  
 
Sedan genomförandebeslutet i juni 2021 har projektets ekonomi 
påverkats av en rad ändrade förutsättningar. Projektet konstaterar att 
avsatta ekonomiska medel för entreprenadarbeten inte längre kan 
inrymmas i budget. 
 
Bidragande orsaker:   
 
 Överklagad detaljplan med förseningar som följd.   

 Anbudsnivån ligger högre än förväntat. 

 Omvärldsläget med krig och handelshinder. 

 Ökade energipriser, materialpriser samt räntekostnader. 

 
Tidigare beslut 
Under våren 2015 togs ett utredningsbeslut av fastighetsnämnden 
respektive idrottsnämnden (FN Dnr 4.3-126/2015 och IDN Dnr 
324/826-2014) för upprustningen av Kristinebergs IP. Detta 
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efterföljas av ett inriktningsbeslut av fastighetsnämnden respektive 
idrottsnämnden under våren 2016 (FN Dnr 2.6-199/2016 och IDN 
Dnr 08.03.01/1389/2015). Därefter pausades hela arbetet och staden 
valde att göra andra prioriteringar.  
 
Ett omtag för upprustningen av Kristinebergs IP påbörjades under 
2018. Under våren 2020 togs ett reviderat inriktningsbeslut av 
fastighetsnämnden respektive idrottsnämnden, och ett gemensamt 
genomförandebeslut fattades i nämnderna den 22 juni 2021 (FN 
Dnr 2019/26 och IDN Dnr 08.03.01/246/2019). 
 
 

Typ av beslut 
 

Instans   Beslutat   

Utredningsbeslut FN/IDN 2015-03-24 
Inriktningsbeslut FN/IDN 2016-04-12 
Reviderat inriktningsbeslut FN/IDN 2020-04-21 
Genomförandebeslut FN/IDN 2021-06-22 
Genomförandebeslut  
(KS 2021/934) 

KF  2021-10-18 

Reviderat 
genomförandebeslut 

FN/IDN 2022-12-06 

 

Befintliga förhållanden 
Kristinebergs IP består av en fotbollsplan med naturgräs som har 
spelmåtten 105 x 64 meter. I anslutning till denna gräsplan finns 
allvädersbelagda rundbanor, längdhoppsanläggning med hopp-
gropar och övriga teknikytor för friidrott. Idrottsanläggningen är en 
A-klassad friidrottsanläggning. 
 
Utmed långsidan finns en huvudläktare som förutom att rymma 
åskådarplatser även rymmer omklädningsrum, teknik- och 
personalutrymmen samt café för anläggningen. Vid sidan av denna 
läktarbyggnad finns ett måldomartorn för domare och funktionärer, 
samt förrådsutrymmen för föreningar. Installationer som idag 
återfinns i samtliga byggnader räknas som uttjänta och är inte 
energieffektiva.  
 
Idrottsplatsen är stängd sedan september 2022 för att man har 
påbörjat förberedelsearbeten inför entreprenadstart, samt att man 
har installerat fjärrvärmeservis för att förhindra frysskador.  
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen. 

Samråd  
Samråd med stadsledningskontoret har skett: 
31 mars   2020  
1 juni    2021  
14 november  2022 

Organisation 
I projektets styrgrupp ingår medlemmar från fastighetskontoret och 
idrottsförvaltningen.  

Beskrivning av projektet 
Enligt det program som finns för Kristinebergs IP föreslås följande 
genomföras: 

 Anläggande av konstgräs med värmepist istället för 
naturgräs samt breddning av fotbollsplanens breddmått. 

 Ny väg för driftfordon. 
 Idrottsplatsen ska förses med täta löparbanor för att nå 

elitnivåstandard. 
 Nya teknikytor för längdhopp, höjd, stav och kula. 
 Ny planbelysning och master med högre prestanda uppförs 

för att klara fotbollens arenamanual. Nuvarande master och 
armaturer är uttjänta.  

 Uppföra en ny garage- och personalbyggnad (cirka 170 
kvm) med tillhörande upplagsytor för att klara den dagliga 
driften av idrottsplatsen.  

 Renovering av måldomartorn. 
 Tillgänglighetsanpassning av utomhusmiljön för att göra 

idrottsytorna åtkomliga.  
 Tillgänglighetsanpassning av läktare och omklädningsrum. 
 Upprustning samt omdisposition av omklädningsrum och 

toaletter för att möjliggöra anläggningens 
tillgänglighetsanpassning. 

 Omhändertagande av miljöfarliga beklädnadsmaterial och 
installationer i byggnaderna samt av föroreningar i mark. 

 Byta ut befintliga uttjänta installationer i läktarbyggnaden 
och ersätta dem med mer energieffektiva installationer. 

 Anpassa idrottsanläggningen för de nya arenakraven för 
damallsvenskan. 
 

De åtgärder som står under den första punkten, anläggande av 
konstgräs och värmepist, innebär att vissa av friidrottens grenar som 
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diskus, slägga och spjut inte längre kommer vara möjliga att utöva 
på idrottsplatsen.  
  

 
 
När projekteringen återupptogs 2018 kompletterades den med 
dagvattenhantering, anpassningar av mark och vägar samt 
tillgänglighet inom läktarbyggnaden och på utvändiga idrottsytor.  
 
Idrottsförvaltningen har gjort ett ställningstagande som innebär att 
anläggningen ska kunna möta arenakraven för damallsvenskan i 
fotboll.  
 
Sex löparbanor bibehålls då det inte finns någon annan fullstor 
idrottsplats på Kungsholmen. Dessa löparbanor kommer anläggas 
som täta, för att uppnå elitnivåstandard.  
 
Efter genomförandebeslut har bland annat systemhandlingar och 
förfrågningsunderlag tagits fram. Detaljprojektering och 
upphandling av entreprenör har utförts. Projektet har kopplat ur och 
installerat fjärrvärmeservis samt gjort förberedelsearbeten inför 
entreprenadstart.  
 
Jämställdhet 
Målsättningen med att kunna spela damallsvenska fotbollsmatcher 
på Kristinebergs IP är en jämställdhetsfråga. Idag tränar 
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damallsvenska lag på Kristinebergs IP men spelar matcher på 
Stadion, som båda har naturgräs. När underlaget på Kristinebergs IP 
byts till konstgräs krävs en anpassning av anläggningen till 
damallsvenskan, så att damallsvenska lag som tränar där också ska 
kunna spela match där på samma underlag. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfull-
mäktiges verksamhetsmål om att Stockholm är en modern kultur- 
och evenemangsstad med stark besöksnäring bland annat genom att 
anpassa idrottsanläggningen för damallsvenskan. 
 
Konsekvenser för barn 
Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 
Kungsholmen hör idag till de stadsdelar där behovet av 
idrottsytor är stort för att kunna tillgodose träningstider för den 
växande befolkningen, inte minst barn och ungdomar. Den 
planerade upprustningen innebär anläggande av konstgräs istället 
för naturgräs (11-spelsplan), vilket medför att antalet tränings-
timmar på konstgräs ökar något på Kungsholmen totalt sett.  
 
I projektet ingår även tillskapandet av en ny tillgänglighets-
anpassad toalett som kommer att kunna nyttjas av de som tränar 
på Kristinebergs bollplan (7-spelsplan), där toalettmöjligheter 
idag saknas. Vidare kommer de nyrenoverade friidrottsytorna 
med 6 löparbanor och fräscha omklädningsrum göra att 
anläggningen blir tryggare och trevligare att använda för alla, 
inte minst barn och ungdomar.  
 
Alla dessa åtgärder är till fördel för barn och unga. En nackdel är 
emellertid att de barn och ungdomar som tränar kastgrenar inom 
friidrotten inte längre kommer att kunna nyttja denna anläggning, 
då det anläggs en värmepist under konstgräset. Värmepisten 
medför dock att konstgräset kan nyttjas hela året, och dessutom 
ger konstgräs en större nyttjandegrad än naturgräs eftersom det 
tål större slitage. Detta tillför träningstimmar utomhus, vilket 
även kommer barn och ungdomar till godo. 
 
Hållbarhet och kvalitet 
Projektet kommer att genomföras enligt stadens miljöprogram 
2020-2023. Det har efter miljöinventeringar konstaterats att det 
finns miljö- och hälsofarliga material i byggnaden och i marken.  
Dessa kommer att omhändertas och ersättas i upprustningen. 
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Läktarbyggnaden kommer att bli betydligt energieffektivare, 
omkring 35 procent, efter utbyte av befintliga tekniska 
installationer. Laddstolpar kommer att installeras för att möjliggöra 
för stadens drift- och arbetsfordon att blir fossilfria. Den nya 
garagebyggnaden kommer ha ett grönt växttak för att bidra till 
biologisk mångfald, och ger en bättre dagvattenhantering vid 
skyfall.  
 
Vid konstgräsplanen kommer granulatfällor att installeras för att 
minska utsläpp av mikroplaster till dagvattensystemet. Utredning 
om installation av solel har utförts på idrottsplatsen. Initialt 
saknades ekonomiska incitament för genomförande. Men med 
anledning av omvärldssituationen med betydligt högre elpriser 
bearbetas frågan kring installation av solel på nytt. 

Investeringens mål och syfte 
Investeringen bidrar till stadens mål om ett ökat bostadsbyggande i 
och med möjliggörandet av exploateringen av delar av Stadshagens 
IP. 
 
En ambition i Stockholms idrottspolitiska program 2018-2022 är att 
fler unga ska få tillgång till idrott för att stärka såväl individers 
välmående som samhällets gemensamma folkhälsa. Investeringen 
uppfyller ambitionen då träningstiderna för barn och ungdomar i 
norra innerstaden kommer att utökas något genom bytet till 
konstgräsunderlag. 
 
I ett Stockholm som växer behöver staden se till att tillgängliggöra 
idrotts- och fritidsverksamhet för allmänheten, med fokus på de 
prioriterade grupperna enligt det idrottspolitiska programmet. En 
stor utmaning är att bygga anläggningar i takt med att staden växer. 
Under kommande år ska fler idrottshallar, konstgräsplaner och 
andra idrottsanläggningar färdigställas. I stadsutvecklingen och 
exploateringen av stadens mark ska ytor för rekreation och 
idrottsutövande finnas med i samhällsplaneringen redan från början. 
 
Målet med detta projekt är att rusta upp Kristineberg IP så att den i 
framtiden fortsättningsvis kan vara en idrottsplats för både elit- och 
breddfotboll, friidrott och skolidrott.  
 
En viktig parameter i denna upprustning är att skydda och bevara 
läktarbyggnadernas kulturhistoriska värden, samtidigt som en 
funktionell användning av anläggningen möjliggörs. Byggnaderna 
är grönklassade (”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt”) enligt Stadsmuseet, vilket 
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innebär att de har ett högt kulturhistoriskt värde. Därför har 
projektet ett stort fokus på de antikvariska delarna vid 
upprustningen av samtliga befintliga byggnader.  

Tidplan 
Tidplanen kommer påverkas av när under året besluten vinner laga 
kraft, då arbetet på idrottsplatsen kommer vara beroende av säsong.  
 
Preliminär tidplan: 

 Reviderat genomförandebeslut FN och IDN december 2022  
 Reviderat genomförandebeslut i KF Q1 2023 
 Planerad byggstart Q2 2023  
 Planerad färdigställande Q3 2024 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten 
sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information.  
 
Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för 
idrottsnämnden. Hyran är beräknad enligt nuvarande självkostnads-
princip och består av fastighetskontorets kostnader för drift, 
underhåll samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är beräknad 
på komponentavskrivning samt stadens nuvarande internränta om 
0,5 % (ränta i 2022 års nivå). Den tillkommande hyran för 
idrottsnämnden framgår av bilaga 1. 

Kommunikation 
En kommunikationsplan är framtagen för projektet. Den tydliggör 
och identifierar kommunikativa utmaningar och möjligheter, 
budskap och aktiviteter. Planen omfattar både intern 
kommunikation inom staden och extern kommunikation med 
föreningar, skolor och boende. 

Risker och möjligheter 
Identifierade risker ingår i kalkylen: På grund av rådande 
omvärldsläget finns risk för stigande materialpriser och ökad 
inflation. 
 
Utredningar beträffande grundläggning har tidigare utförts och 
bedömningen är att det är förhållandevis goda grundläggnings-
förhållanden på platsen. Kompletterande miljöprovtagningar 
kommer att utföras i samband med entreprenadarbeten. En invändig 
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och utvändig miljöinventering är utförd, varför risken att träffa på 
ytterligare miljövådligt material i anläggningen är relativt liten.  
 
Den nya detaljplanen för hela Hornsbergskvarteren (DP 2007-
38473), där Kristinebergs IP ingår har varit överklagad till mark- 
och miljödomstolen, vilket påverkat tidplanen. Dialog har hållits 
mellan planenheten på stadsbyggnadskontoret och 
fastighetskontoret med anledning av den nya detaljplanen.  
 
Om detaljplanen inte hunnit vinna laga kraft under Q1 2023, 
kommer upprustningsprojektet att handlas upp i två olika 
byggentreprenader för att reducera förseningar. Överklagandet 
gällande de nya bostäderna i detaljplanen berör egentligen inte 
idrottsplatsen, men då den nya garagebyggnaden finns med i den 
nya detaljplanen kommer den i så fall att handlas upp i en separat 
byggentreprenad i efterhand. Detta kommer då att påverka 
tidplanen. 
 
Det finns goda möjligheter för Kristinebergs IP att få tillbaka de 
stora arkitekturhistoriska värden som anläggningen har, och 
samtidigt kombinera dessa med både elit-, ungdoms- och skolidrott.   
 

Slut 
 

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 

§§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
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