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Projektbakgrund 
Byggnaden uppfördes som huvudkontor åt AB Separator år 1899-
1901 och har huvudsakligen fungerat som kontor. Byggnaden har ett 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Under den senaste tiden har 
byggnaden fungerat som evakueringslokal för miljöförvaltningen som 
efter upprustningen av tekniska nämndhuset har flyttat in där. Nu är 
byggnaden tomställd i väntan på upprustning. 
  
Byggnaden delrenoverades under 2017 för att fungera som 
evakueringslokal. I denna renovering iordningställdes de flesta 
ytskikt, fönster och fasader. Renoveringen omfattade inte de tekniska 
systemen som nu uppnått sin livslängd. 
 
Fastighetskontoret erhöll i budget för 2023 ett uppdrag att i möjligaste 
mån tillhandahålla lokaler för stadens egna verksamheter. I enlighet 
med uppdraget har kontoret sett över sitt lokalbestånd och tagit fram 
ett antal lokaler i fastigheter som kan komma i fråga att hyra ut till 
stadens egna förvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag. 
Klamparen 8 är en sådan fastighet. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret. 

Beskrivning av projektet 
Fastighetskontoret önskar tillskapa en modern byggnad som möter 
verksamhetens behov och som samtidigt bevarar och skapar 
förutsättningar för att förvalta byggnadens kulturhistoriska värde. 
 
Alla ytor ses över för att tillskapa öppna moderna kontorsytor och 
samtalsrum samt mindre mötesrum. Eftersom byggnaden har stora 
begränsningar i konstruktionen sker en utökning av kontorsplatser där 
det är möjligt.  
 
Den tekniska statusinventering som är gjord visar på stora brister i 
ventilation, rör- och elsystem. I samband med detta ska även 
komfortkylan via fjärrkylan installeras med ny ventilationslösning om 
möjligt. Styrsystem och brandsystem i huset är av äldre karaktär och 
ska bytas. 
 
Fönstren är inte täta och alternativa lösningar för att åtgärda dessa ses 
över för spara energi.  
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Hissarna är av äldre karaktär och har renoverats akut i olika omgångar 
så mer omfattande översyn behövs.  
 
Eftersom fastighetskontorets egenambition i de tekniska anvisningarna 
anger att byggnader med försäkringsvärde över 100 mkr ska vara 
sprinklat så ska det om möjligt installeras genomgående i byggnaden. 
 
Passersystemet har bytts i huset då det var akut men viss anpassning 
behöver göras efter ombyggnation för att få det att passa med den nya 
planlösningen. 
 
God tillgänglighet i och till byggnaden samt goda 
parkeringsmöjligheter för cykel är viktiga funktioner. Likt den 
samtida samhällsutvecklingen är det viktigt att byggnaden har ett 
hållbarhetsperspektiv, både vad det gäller ekonomi, miljö och socialt.  
 
Byggnaden skall vara enkel att förvalta ur ett teknik- och 
driftperspektiv och uppfylla en god arbetsmiljö för drift- och 
anläggningspersonal. 
 
Byggnaden ska sträva mot att uppnå Miljöbyggnad silver. 
 
Projektet beräknas pågå fram till Q2 2026. 
 
Intressenter 
Potentiella intressenter i projektet utgörs av flera stadsinterna 
fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag som för 
närvarande hyr lokaler hos extern hyresvärd.  
 
Geografiskt område 
Projektet är geografiskt placerad inom stadsdelsnämnd Kungsholmen. 
 
Byggnaden är belägen på fastigheten Klamparen 8 med adress 
Fleminggatan 8. 
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Styrande förutsättningar  

 Stadens riktlinjer (detaljplanen med mera) 
 Fastighetskontorets tekniska anvisningar 
 Vårdprogrammet 
 Försäkringsbrevet 
 Lagar och myndighetskrav 
 Stadens miljöprogram 2020 – 2023 
 Avfallsplanen för Stockholm 2021-2024 
 Byggnadsordningen och arkitekturpolicyn 
 Skyfallsmodellering för Stockholms stad 
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Investeringens mål och syfte 
Projektet styr mot investeringskategori Kontor. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med 
utbildning, jobb och bostäder för alla genom att tillhandahålla 
kontorslokaler för stadens verksamhet. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges 
mål för verksamhetsområdet Medarbetare i Stockholm ska ges goda 
förutsättningar att göra ett bra jobb genom att utföra sitt arbete i 
moderna lokaler. 
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt 
Stockholm som leder en rättvis klimatomställning genom att 
renoveringen bidrar till en större energieffektivitet i byggnaden. 
Byggnadens energivärden minskar med hjälp av effektivare 
energiförsörjning samt miljövänligare materialval. 
 
Genom detta projekt följs nämndens huvudsakliga ansvar att:  

 Tillhandahålla och förvalta egna och inhyrda lokaler primärt 
för stadens egna verksamheter. 

 Långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning och kontinuerlig 
översyn av lokalbeståndet i enlighet med stadens fastighets- 
och lokalpolicy. 

Utredningsorganisation 

 Fastighetskontoret är beställare samt projektägare. 
 Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. 
 Fastighetskontoret utser projektledare. 
 Projektet kommer att genomföras enligt fastighetskontorets 

interna projektprocess. 
 Blivande hyresgäster deltar aktivt i processen för att precisera 

krav och behov för deras respektive verksamheter. 
 Projektet kommer att ha en styrgrupp bestående av 

representanter från både fastighetskontoret och blivande 
hyresgäster. 
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Tidplan fram till inriktningsbeslut 
Utredningsarbete från  Q2 2023 
Inriktningsbeslut i fastighetsnämnden Q4 2023 

Ekonomi 
Projektets investeringsvolym uppskattas enligt stadens styrmodell för 
investeringsprojekt utifrån detta tidiga skede hamna inom spannet 
över 50 mnkr men under 300 mnkr. Spannet avgör primärt 
ärendehanteringen av projektet. Kalkylen för det specifika projektet 
beräknas initialt till inriktningsbeslutet och slutgiltigt inför 
genomförandebeslutet. Att fler förvaltningar hyr från stadens egna 
lokaler innebär en mer långsiktig ekonomisk hållbarhet för både 
fastighetskontoret och staden som helhet. 
 
Fastighetsekonomi 
Fastighetskontorets drift- och underhållskostnader bedöms minska 
efter ombyggnad. 
 
Åtgärder på tekniska installation, exempelvis luftbehandlingssystem 
och värmesystem bedöms kunna minska byggnadens 
energianvändning.  
 
Hyressättningen utgår ifrån kostnadsbaserad hyra mellan 
fastighetskontoret och stadens interna hyresgäster. 
 
Utredningsutgifter 
Utgifter för utredningsarbete till och med inriktningsbeslut beräknas 
uppgå till 8 mnkr, vilka är inkluderade i den totala bedömda 
investeringsutgiften.  
 
Utredningsutgiften bedöms kunna inrymmas inom fastighetskontorets 
utökade investeringsplan för år 2023.      
 

Risker och möjligheter 
Risk finns kring de stadsinterna hyresgäster, då dialogerna mellan 
förvaltning och hyresgäster är positiva men det finns inga 
undertecknade hyreskontrakt än. Sannolikt kommer risken inte utlösas 
ur ett ekonomiskt perspektiv, då kontorsbyggnadens adress möjliggör 
för enkel uthyrning till externa aktörer.  
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Risk Sannolikhet Väsentlighet 
Hyresgäster saknas  2 3 
Inflationen och ökande byggpriser 3 4 
Okända problem i äldre byggnad 2 3 
Åldrande konstruktionen på grund av 
projektförsening 

2 3 

Tidsförskjutning 2 3 

 
SWOT-analys  
Styrkor 

 Attraktivt läge för kontorsverksamhet. 
 Centralt lokaliserat nära kollektivtrafik. 
 Samnyttjande med Klamparen 11 konferens och reception. 
 Ekonomisk hållbarhet för staden som helhet med stadsinterna 

hyresgäster. 
 

Svagheter 
 Brist på bilparkeringsplatser i närheten. 
 Blå klassning och konstruktionen försvårar anpassningar. 

 
Möjligheter 

 Närheten till fler av stadens fackförvaltningar, stadsdelar och 
bolag i tekniska nämndhuset ger chans för utökat samarbete. 

 Mer energieffektiv byggnad. 
 

Hot 
 Osäkra inflyttningstider beroende på vilken hyresgäst som 

beslutas ska förhyra lokalen. 

Rapportering 
Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut.  
 
Projektet följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för 
mycket stora bygg- och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer att 
diarieföras och dokumenteras i eDok samt enligt fastighetskontorets 
anvisningar. Ekonomistyrning sker i ekonomisystemet Agresso och 
projekthantering sker i Antura. 
 
Fastighetskontoret avser att återkomma med underlag för 
inriktningsbeslut under Q4 2023 i fastighetsnämnden.
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