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Lägesrapport 1 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport avseende projekt Ny 
ishall på Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1.  

Sammanfattning 
Mälarhöjdens IP utökas nu med en modern ishall med 150 ståplatser 
för publik och sex fullstora omklädningsrum samt två mindre flex- 
och domaromklädningsrum. Även garage för ismaskin och upp-
värmda förråd för föreningar uppförs. Invändigt kommer byggnaden 
ha en fri takhöjd på sex meter.  
 
Ishallen kommer också att innehålla ett enklare café för föreningar 
samt samlingslokaler och friyta för off-ice. Ishallen bereds för både 
ishockey och konståkning samt allmänhetens åkning. 
 
Tidplanen innebär att den nya ishallen tillfälligt kommer att ersätta 
Sätra ishall som kommer att rivas. 
 
Första spadtag skedde med idrottsborgarrådet på plats i början av 
mars 2023. Senare samma månad påbörjades byggproduktion.  
Montage av stomme och bjälklag skedde i enlighet med tidplan 
under juli månad, och montage av ytterväggar påbörjades i augusti 
och slutfördes under september. 
 
Armering och gjutning av platta på mark, takläggning, murning av 
innerväggar, montage för infästning av solceller, montage för 
ljudabsorbenter och invändig fasadbeklädnad samt arbete med 
installationer inne i hallen pågår.  
 
Slutbesiktning är planerad till den 20 mars 2024. 
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Ärendet 

Bakgrund 
Mälarhöjdens IP är beläget i Fruängen i söderort, alldeles intill 
E4:an. Idrottsplatsen består i dagsläget av en befintlig ishall, 
tennishall, gymnastikhall, utomhustennisbanor, utegym och en 11-
spelsplan av konstgräs för fotboll. Platsen nyttjas dagligen av ett 
flertal föreningar och skolor. Mälarhöjdens IP besöks av cirka  
750-1 000 brukare per dag, beroende på säsong.  
 
Den nya ishallen på Mälarhöjdens IP kommer tillgodose det 
långsiktiga behovet av ytterligare ishallar i stadsdelsområdet 
Hägersten-Älvsjö, i enlighet med Strategi för idrottsanläggningar 
2022-2026 – den strategi som redogör för planering och prioritering 
för nya idrottsanläggningar i staden.  
 
Hallen ska kunna användas för flera issporter, både i organiserad 
form och i öppen verksamhet. 
 
På Sätra IP, belägen drygt 2 km från Mälarhöjdens IP, ligger Sätra 
ishall som idag är i väldigt dåligt skick och som riskerar att tas ur 
drift inom en snar framtid. Idrottsnämnden godkände i april 2022 ett 
hyresavtal för två nya ishallar på Sätra IP. När de nya ishallarna 
byggs på Sätra IP behöver verksamheten evakueras, vilket kommer 
att ske till den planerade ishallen på Mälarhöjdens IP. Tidplanen har 
därför anpassats så att det kan ske en tillfällig evakuering av 
verksamheten från Sätra ishall.  

Tidigare beslut 
Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden (FSK 2021/537) 
och idrottsnämnden (IDF 5.1.1/2021/2515) i oktober 2021.  
 
Inriktningsbeslut fattades av fastighetsnämnden (FSK 2021/537) 
och idrottsnämnden (IDF 5.1.1/2021/2515) i mars 2022. 
 
Genomförandebeslut fattades av fastighetsnämnden (FSK 
2021/537) och idrottsnämnden (IDF 5.1.1/2021/2515) i juni 2022. 

Beskrivning av projektet 
Mälarhöjdens IP utökas med en modern ishall, med 150 ståplatser 
för publik och sex fullstora omklädningsrum, varav två med WC 
anpassade för funktionsvariationer samt två mindre flex- och 
domaromklädningsrum, också de med anpassad WC för funktions-
variationer. Även garage för ismaskin och uppvärmda förråd för 
föreningar uppförs. Fri takhöjd uppgår till sex meter invändigt. 
Ishallen kommer även att innehålla ett enklare café för föreningar 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2021/537 

Sida 3 (5) 

Fastighetskontoret 
Projektavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

samt samlingslokaler och friyta för off-ice. Ishallen bereds för både 
ishockey och konståkning samt allmänhetens åkning.  
 
Då byggnation av ishallen sker i ett tättbebyggt område sker 
veckovis kommunikation via informationsbrev till anläggning och 
föreningar, tennisklubb och omkringboende. 

Konst 
Byggnaden kommer att kompletteras med konst enligt stadens 
enprocentregel. En konstprojektledare och en konstnär har utsetts av 
Stockholmkonst och konstnären har tagit fram ett skissförslag. 
Konsten ska integreras i fasaden i samråd med projektet.  

Övergripande viktiga händelser 
Bygglov beviljades i november 2022 och startbesked erhölls i 
februari 2023. 
 
Entreprenör upphandlades under december 2022.  
 
Första spadtag skedde med idrottsborgarrådet på plats i  
början av mars 2023. Senare samma månad påbörjades 
byggproduktion.  
 
Montage av stomme och bjälklag skedde i enlighet med tidplan 
under juli månad. Montage av ytterväggar påbörjades i augusti och 
slutfördes under september.  
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Kommande period 
Armering och gjutning av platta på mark, takläggning, murning av 
innerväggar, montage för infästning av solceller, montage för 
ljudabsorbenter och invändig fasadbeklädnad samt arbete med 
installationer inne i hallen pågår enligt tidplan. 
 
Konstnär Ida-Johanna Lundqvist har utsetts av Stockholm konst att, 
på fasadens entrésida samt baksida mot E4, uppföra konstverk 
integrerade i fasaden i samråd med projektet.    

Slutbesiktning är planerad till mars 2024 och inflyttning kommer att 
ske under sommaren 2024, då en tillfällig evakuering av Sätra ishall 
kommer att ske.  

Samarbete övriga förvaltningar 
Kontinuerlig dialog förs med idrottsförvaltningen gällande störande 
arbeten och planering av arbete inom området. 

Tidplan 
Ishallen planeras vara färdigställd under mars 2023. Detta innebär 2 
månaders förskjutning i förhållande till genomförandebeslutet. 
Tidplanen ligger dock i linje med planerad evakuering av Sätra 
ishall.  

Ekonomi 
Prognos för den totala investeringen ligger i linje med angivna 
investeringsmedel i genomförandebeslut.  
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Risker och möjligheter 
Den risk som identifierats och hanteras inom projektet är följande: 
 

 Under byggskedet kan anläggningens elförsörjning 
försvåras. En provisorisk lösning har tagits fram och en ny 
nätstation ska uppföras.  

Slut 
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