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Reviderat genomförandebeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

Fastighetsnämnden godkänner förslag till genomförande  
av projekt Hägerstensåsens BP, nytt klubbhus och 
omklädningsbyggnad till en investeringsutgift redovisad i 
bilaga 1. 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa genomförande av projekt 
Hägerstensåsens BP, nytt klubbhus och omklädnings-
byggnad till en investeringsutgift redovisad i bilaga 1. 
 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd hyreskostnad som 
redovisas i bilaga 1, som en följd av projekt Hägerstensåsens 
BP, nytt klubbhus och omklädningsbyggnad. 

Sammanfattning 
Hägerstensåsens BP består i dagsläget av en 11-spels konstgräsplan, 
en 7-spels konstgräsplan samt en mindre konstgräsplan, ämnad för 
fotboll för synskadade, samt en omklädningsbyggnad. 
 
Den befintliga omklädningsbyggnaden har uppnått sin tekniska 
livslängd och föreslås rivas. Det kommer att uppföras två nya 
byggnader; En omklädningsbyggnad med 6 omklädningsrum samt 
en klubbhusbyggnad med förråd. 
 
På grund av ett pågående programarbete som omfattar bland annat 
intilliggande Mellanbergsparken blir genomförandet av projektet 
förskjutet drygt ett år i tiden. Programarbetet föranledde ett 
önskemål från stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret om 
att utreda placeringen av klubbhus och omklädningsbyggnaden. 
Detta har medfört en försenad tidplan och ökade kostnader. 
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Enligt den preliminära tidplanen planeras byggstart till kvartal 4, 
2023. Invigning planeras till kvartal 4, 2024. 
 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1. 

Ärendet 

Bakgrund  
Hägerstensåsens bollplan är belägen inom Hägersten-Älvsjö 
stadsdelsområde och består idag av en 11-spels konstgräsplan, en 7-
spels konstgräsplan och en mindre konstgräsplan, ämnad för fotboll 
för synskadade, samt en omklädningsbyggnad. Omklädnings-
byggnaden har uppnått sin tekniska livslängd, både byggnads- och 
installationsmässigt, och behöver därför rivas och ersättas med nya 
byggnader med utökade funktioner. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen. 

Tidigare beslut 
Inriktningsbeslut fattades i fastighetsnämnden (FSK 2020/770) och 
idrottsnämnden (IDF 5.1.1/2021/3019) i december 2021. 
 
Genomförandebeslut fattades i fastighetsnämnden (FSK 2020/770) 
och idrottsnämnden (IDF 5.1.1/2021/3019) i april 2022. 

Beskrivning av projektet 
På Hägerstensåsens BP står idag en omklädningsbyggnad som har 
uppnått sin tekniska livslängd. Byggnaden ska rivas för att kunna 
uppföra två nya byggnader i form av en omklädningsbyggnad och 
en klubbhusbyggnad med förråd. Byggnadernas placering har fått 
revideras, i samråd med stadsbyggnadskontoret och exploaterings-
kontoret, efter att projektet blev stoppat på grund av ett pågående 
programarbete som omfattar bland annat den intilliggande 
Mellanbergsparken.  
 
Klubbhus och omklädningsbyggnad har fått en ny placering något 
längre norrut på anläggningen. Den nya placeringen har medfört 
tillkommande projektering och utredning för att hantera de nya 
förutsättningarna. Bland annat behöver nya höjder hanteras, då båda 
byggnaderna anläggs på en högre marknivå än vad som tidigare var 
tänkt. Detta leder till ytterligare åtgärder, så som att stödmurar, 
gradänger och ramper behöver anläggas, något som tidigare inte var 
med i projektet. 
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Ny placering av byggnaderna. Bland annat har torget mellan byggnaderna försvunnit och 
en gradäng för att ta upp höjder tillkommit. 
 
Omklädningsbyggnaden består av 6 omklädningsrum i olika storlek, 
där minst ett av dessa kommer att utformas som flexomklädnings-
rum. 

 
Omklädningsbyggnad består av totalt sex omklädningsrum samt driftutrymme. 
 
Klubb- och förrådsbyggnaden kommer att bestå av ett klubbrum, 
med tillhörande kök/servering, förråd, toalett och kontor. Det 
kommer även att finnas teknikutrymmen för tekniska installationer 
samt en offentlig rullstols-WC. 
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Klubbhus består av bland annat klubbrum, förråd och toalett. 
 
I samband med uppförande av omklädnings- och klubbhus-
byggnaderna ska även en mindre miljöstation uppföras på 
anläggningen i nära anslutning till vägen för enkel och säker 
avfallshantering. 
 
I utemiljön planeras en gradäng kring omklädningsbyggnaden, tänkt 
att fungera som samlingsyta för besökare. 
 

 
Byggnadernas placering i förhållande till resten av anläggningen. 
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Byggstart är planerad till kvartal 4, 2023, och invigning till kvartal 
4 året därpå. I tidigare genomförandebeslut var byggstart planerad 
till kvartal 2, 2022, med invigning kvartal 2, 2023. 
 
Hållbarhet och kvalitet 

Miljökonsekvenser 
Projektet ska följa stadens miljöprogram samt ha en projekt-
anpassad miljöplan. Det kommer att uppföras en mindre miljö-
station som ska betjäna idrottsanläggningen. 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till 
barns lika värde och rätten att inte diskrimineras. Utgångspunkten är 
FN:s barnkonvention. Barnrättsperspektivet ska omhändertas på 
anläggningar så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig 
och röra sig säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i 
stort. Barns rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering 
beaktas i projektet. Anläggningen kommer vara bokningsbar enligt 
stadens fördelningsprinciper. Projektet har till syfte att utveckla de 
offentliga rummen runt om byggnaderna och skapa bra miljöer för 
framför allt barn och unga. 

Tillgänglighet 
Ytor inom projektet som är tillgängliga för besökare ska följa 
Stockholms stads handbok för tillgänglighet. Funktions-
hinderperspektivet beaktas så att tillgänglighet och delaktighet 
tillgodoses för besökare och brukare. Genom att tillskapa flexibla 
och tillgängliga omklädningsrum och verksamhetsytor motverkas 
diskriminering och en friare användning av olika grupper i 
samhället möjliggörs. De nya tillgänglighetsanpassade service-
byggnaderna kommer också skapa nya bättre förutsättningar för 
dem som idag nyttjar idrottsanläggningens blindfotbollsplan. 

Jämställdhet 
Idrottsutövare ska känna sig trygga med säkerheten avseende 
integritet och avskildhet genom väl belysta omklädningsrum samt 
avskilda duschmöjligheter. Genom att tillskapa nya flexomkläd-
ningsrum möjliggörs att flera grupper enklare kan nyttja 
anläggningen samtidigt. 

Trygghet och säkerhet 
Ett av projektets mål är att skapa en trygg miljö på och kring 
anläggningen genom att skapa mer rörelse och ett större flöde av 
besökare. Genom att anlägga ett klubbhus med glaspartier med 
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utsikt över anläggningen ges möjlighet till en bättre översyn. 
Utformning och placering av de nya byggnaderna kommer att 
underlätta flödet till och från de kommunala färdmedlen och från 
parkeringsytan ut mot idrottsytorna. Vidare kommer belysningen 
kring de nya byggnaderna att ses över för att öka den upplevda 
tryggheten.  

Investeringens mål och syfte 
Mål och syfte är att skapa förutsättningar för en flexibel verksamhet 
för idrottsutövare, föreningar och publik genom en modern och 
ändamålsenlig omklädningsbyggnad samt klubb- och förråds-
byggnad. De nya byggnaderna ska möjliggöra att fler får möjlighet 
att utöva idrott, genom att tillföra fler omklädningsrum och 
välplanerade utrymmen. Klubbhusbyggnaden kommer att främja 
föreningsverksamheten och främja ett större flöde av besökare och 
närvaro på platsen, vilket kommer att öka den upplevda tryggheten. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman med 
en stark och jämlik välfärd i hela staden, genom att ge möjligheten 
för barn och unga att utöva idrott utifrån sina egna förutsättningar. 
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål Alla stockholmare ska ha tillgång till 
ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv, genom att uppföra 
omklädnings- och klubbhusbyggnader. 

Preliminär tidplan 
Genomförandebeslut   Q4 2023 
Produktionsstart   Q4 2023 
Projekt klart   Q4 2024 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har fastighetskontoret en praxis om att beloppen i investerings-
besluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 

Risker och möjligheter 

Möjligheter 
 Att tillskapa hållbara och funktionella byggnader. 
 Att öka den upplevda tryggheten på anläggningen. 
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 Att höja upplevelsen av Hägerstensåsens BP som en 
välkomnande och trygg mötesplats, med en ny gestaltning 
och ökad kapacitet. 

Risker 
Risk kopplat till projektet bedöms som låg till medel. De nu 
identifierade riskerna finns omhändertagna i kalkylen.  
 

 Oförutsedda kostnader i samband med rivning av befintlig 
byggnad. 

 Tidplanen kan komma att förskjutas på grund av rivnings-
lov- och bygglovshandläggning. 

Förvaltningarnas analys 
Genomförandet är nödvändigt för att befintliga idrottsaktiviteter  
på Hägerstensåsens BP fortsatt ska kunna utföras. Genom 
byggnationen ska anläggningen bli modern, tillgänglig och trygg 
och bidrar till att uppnå stadens mål om att tillhandahålla idrotts-
funktioner till stadens medborgare.  

Plan för uppföljning 
Fastighetskontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden med 
lägesrapporter under produktion samt slutrapport när projektet är 
avslutat. Rapporterna kommer att delges idrottsnämnden.  

Slut 

 
Bilagor 

1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400
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