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Planerade upphandlingar

Beskrivning
Planerat startdatum för 
upphandling

Avtalets start Avtalets löpttid
Kontraktstyp 
(vara/tjänst/ 
entreprenad)

Projektenheten 

Bygg och anläggning Efterarbeten Tekniska Nämndhuset Q1/2024 Q1/2024 1 år Tjänst / entreprenad
Bygg och anläggning Generalentreprenad och eventuell sanerings-/rivningsentreprenad för upprustning av Vällingby Sim- och Idrottshall Q1/2024 Q3/2024 4 år Entreprenad
Anläggning Upphandling av entreprenör för Sjöängens BP nyanläggning 11spels konstgräsplan Q4/2023 Q1/2024  6 mån Entreprenad
Anläggning Upphandling av entreprenör för Sätra IP friidrottsytor Q4/2023 Q1/2024 9 mån Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör för planvärme Kärrtopr inkl omläggning av 11-spelsplan Q1/2024 Q2/2024 fram till och med våren 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör för planvärme Stora Mossen Q1/2024 Q2/2024 fram till och med våren 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör för Sundby 5:17, 11-spelsplan inkl  servicehus Q3/2024 Q4/2024 fram till och med våren 2026 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör för ny restaurang Östermalmstorg Q1/2024 Q3/2024 till och med våren 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör för ny is och idrottshall Hagsätra IP Q2/2024 Q4/2024 till och med våren 2027 Entreprenad
Tekniska konsulter Upphandling projekteringsgrupp renovering pumpgropar o garage beridarebanan 10 Q4/2023 Q1/2024 ca 12 månader Tjänst
Tekniska konsulter Upphandling projekteringsgrupp Ny sim- och idrottsanläggning i Västertorp Q4/2023 Q1/2024 fram till och med år 2028 Tjänst
Tekniska konsulter Upphandling av besiktningsorganisation till Erikdalsbadet Q1/2024 Q2/2024 fram till och med år 2028 Tjänst
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör för  Teknisk upprustning och inhyrning av Kanalhuset, Pilträdet 12 Q1/2024 Q1/2024 Q1/2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör för konstgräs och servicebyggnad Gubbängens sportfält Q2/2024 Q3/2024 1 år Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör för servicebyggnad Södra Ängby Q3/2024 Q4/2024 Q4/2024 - Q4/2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör för förrådsbyggnad Sätra BP Q4/2023 Q1/2024 Q1/2024 - Q4/2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör för förrådsbyggnad Solberga BP Q4/2023 Q1/2024 Q1/2024 - Q4/2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling entreprenör för teknisk upprustning Pilträdet 11 H6 Q4/2023 Q1/2024 Q1/2024 - Q1/2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling entreprenör för teknisk upprustning Klamparen 8 & 11 Q3/2024 Q4/2024 Q4/2024 - Q1/2026 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling entreprenör för renovering fasader, fönster & tak Pilträdet 11 H5 & 7 Q4/2023 Q2/2024 Q2/2024 - Q4/2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör Ny idrottshall, Bäverdalens idrottshall Q2/2024 Q3/2024 1,5 år Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör brandskyddsmålning &förstärkning av konstruktionen -Farsta ishall Q4/2023 Q2/2024 ca 7 mån Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör Bergsrum - Philipssongaraget Q2 2024 Q3 2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör Johannedals BP, flytt av bollplan Q2 2024 Q4 2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Grimsta IP - Byte konstgräs Q2 2024 Q4 2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, renovering av  Vanadisbadet, dusch & omk rum Q2 2024 Q4 2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, ny idrottshall Rågsved Q2 2024 Q4 2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, renovering av Byggnad  Kvarnbacken BP Q2 2024 Q4 2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör,  ny idrottshall Tellushallarna Q2 2024 Q4 2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör , teknisk upprustning Långholmens hotell Q2 2024 Q4 2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, belysning, konstgräs, slagburar och renov servicebyggnad Stenhagens BP Q2 2024 Q4 2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, nytt 7-spel konstgräs och friidrott Herrängens BP Q2 2024 Q4 2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Spånga IP, löparbana Q2 2024 Q4 2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, hyresgästanpassning och teknisk upprustning Hasseln 4 Q2 2024 Q4 2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, omläggning konstgräs och friidrottsytor Sundby 5  Q2 2024 Q4 2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Ny omklädning och servicebyggnad Hammarby IP Q2 2024 Q4 2024 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, renovering av Nälstabadet Q2 2024 Q4 2024 Entreprenad

Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör för hyresgästanpassning och teknisk upprustning av Oscarsteatern, Hasseln 4 Q4/2024 Q2/2025 1 år Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör för ny idrottshall Gränsberget Q3/2024 Q1/2025 till och med våren 2027 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör Bergsrum - Vattugaraget Q4 2024 Q2 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling entreprenör för teknisk upprustning Glasruket 3 HA-C Q4/2024 Q1/2025 Q1/2025 - Q2/2026 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling entreprenör för teknisk upprustning Glasbruket 5 HI-L Q4/2024 Q1/2025 Q1/2025 - Q2/2026 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör Ny idrottsplats Bällsta IP Q3/2024 Q1/2025 2 år Entreprenad

Jenny Börselius, jenny.borselius@stockholm.se, 08-50826744

Kategorifamilj

PLAN FÖR UPPHANDLING 2024-2026

Anvisningar
Mallen ska användas av nämnden för sammanställningen av de upphandlingar som nämnden planerar att påbörja under året. Endast upphandlingar där kontraktets sammanlagda värde är över 1 miljon ska redovisas. Upphandlingen ska kategoriseras med kategorifamilj utifrån Stockholms stads kategoriträd. Med påbörjad upphandling avses en 
upphandling där själva arbetet med exempelvis behovs- och marknadsanalys eller att ta fram ett förfrågningsunderlag planeras att starta under året. Med kontraktsvärde avses det sammanlagda värdet som kan komma att betalas ut enligt ett kontrakt inklusive eventuella optioner. Vid gemensamma eller centrala upphandlingar tar 
upphandlingsansvarig nämnd upp upphandlingen på sammanställningen. Kontaktuppgifter anges för upphandlings- och inköpsansvarig samt för upphandlings- och inköpssamordnare. Stödverktyg för att få insyn över vilka kategorier nämnden har köpt inom tidigare år samt mer information kring Stockholms stads kategoriträd finns på sidan för inköp 
och upphandling och nås via följande länk: https://samarbete.stockholm.se/sites/inkopoupphandling/SitePages/Inköpsanalysverktyg.aspx                                                                                                                                                                Vid frågor, kontakta Robert Nilsson, Enheten för strategiskt inköp, finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E:post: robert.nilsson@stockholm.se Tel: 08-508 29461



Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Upprustning Börshuset och HGA Medeltidsmuseet Q2 2025 Q4 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, genomförande Bergrum - Skravelberget Q2 2025 Q4 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör,  underhåll samt verksamhetsanpassning Farsta ridskola  Q2 2025 Q4 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, tekniksk upprustning Dihlströmska längan  Q2 2025 Q4 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Skarpnäcks BP, ny idrottshall Q2 2024 Q2 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Skarpnäcks BP, Anläggning av 11-spels konstgräs mm Q2 2025 Q4 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Cricketplaner Järva Q2 2025 Q4 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Glasbruket 5 - H3IJL teknisk upprustning Q2 2025 Q4 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Teknisk upprustnig Hägerstensåsens Medborgarhus  Q3 2024 Q1 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, ny idrotttshall Mariehamnsgatan Q3 2024 Q1 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Multihall Vårbergs IP Q2 2025 Q4 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, ny 7-spel ...Kungsholmen Q2 2025 Q4 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, ny 7-spelsplan med ispist Abrahamsberg Q2 2025 Q4 2025 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Kampementsbadet teknisk upprustning Q2 2025 Q4 2025 Entreprenad

Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Zinkesdamms IP, tillbyggnad av omklädningsdel Q1 2025 Q1 2026 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Bromstens IP, löparbanor Q2 2025 Q1 2026 Entreprenad
Bygg och anläggning upphandling av entreprenör, Ängby IP, utveckling idrottsplats Q2 2025 Q1 2026 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Granby cricketplaner Q2 2025 Q1 2026 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Fagerlids parklek, rivning och uppförande av ny byggnad Q2 2025 Q1 2026 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Spinnhuset / Alstavik 1 Spinnhuset, teknisk upprustning Q2 2025 Q1 2026 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör,  Enskede IP, Ny hall för fotboll och friidrott Q2 2025 Q1 2026 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Katarina brandstation, Övergripande renovering Q2 2025 Q1 2026 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Skärholmens sim- och idrottshall, upprustning av bad-del Q2 2025 Q1 2026 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Nytorps gärde, ny idrottshall Q2 2025 Q1 2026 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Tensta sim- och idrottshall Omb. simhall inkl omkl Q2 2025 Q1 2026 Entreprenad
Bygg och anläggning Upphandling av entreprenör, Hässelbyhallen åtgärder Q2 2025 Q1 2026 Entreprenad

Tekniska konsulter Ramavtal geoteknisk och markmiljö bedömningar Q1/2024 Q2/2024 4 år Tjänst
Tekniska konsulter Ramavtal mark och yttre VA Q1/202 Q2/2024 4 år Tjänst
Tekniska konsulter Ramavtal konsulter för konstgräs mm Q1/2024 Q2/2024 4 år Tjänst
Tekniska konsulter Ramavtal konsulter fönster-, fasad och takrenoveringar Q2/2024 Q4/2024 4 år Tjänst
Tekniska konsulter Ramavtal förmedling, restaurering antikvariska föremål och byggnader Q2/2024 Q4/2024 4 år Tjänst
Tekniska konsulter Ramavtal för entreprenadbesiktning Q2/2024 Q3/2025 4 år Tjänst
Tekniska konsulter Ramavtal Besiktning Bergrum / skyddsrum Q1/2024 Q2/2024 4 år Tjänst

Tekniska konsulter
Myndighetsbesiktning (1:OVK / 2:Brandskyddsanordningar och sprinkler/ 3:Maskin- och hissdirektivet / 4:Kylmaskiner, tryckbärande anordningar, tankar/cisterner, 
gasanläggningar / 6:Lekplatser Q1/2024 Q2/2024 4 år Tjänst

Tekniska konsulter Ramavtal för överlåtelsebesiktning, teknisk statusbesiktning och fuktutredning samt inventering av tekniska installationer (3 område) Q3/2024 Q4/2025 4 år Tjänst
Tekniska konsulter Revisionsbesiktning elanläggningar Q3/2025 Q4/2026 4 år Tjänst
Tekniska konsulter Brandkonsulter Q4/2025 Q4/2026 4 år Tjänst
Tekniska konsulter Systemintegrationstjänster Q1/2026 Q1/2027 4 år Tjänst
Tekniska konsulter Mättjänster skanning och modellering Q3/2026 Q3/2027 Tjänst

Tjänst
Externa tjänster Upphandlingskonsulter Q2/2025 Q3/2026 4 år Tjänst
Externa tjänster Fastighetsmäklare kommersiella fastigheter Q2/2025 Q1/2026 4 år Tjänst
Externa tjänster Juridiska tjänster Q1/2024 Q2/2024 4 år Tjänst
Externa tjänster Rekrytering och interimstjänster Q2/2024 Q2/2025 4 år Tjänst

Lokal och FM Lokalvård fastighetskontorets lokaler Q2/2024 Q2/2025 4 år Tjänst

Drift & underhåll Brand- och utrymningslarmanläggningar (1. FSK/2. IDF/3. Sprinkleranläggningar och övriga släcksystem - AO2) Q2/2024 Q2/2025 4 år ABFF
Drift & underhåll Reservkraft- och ställverksarbeten Q4/2025 Q4/2026 4 år ABT

Drift & underhåll
Drift, underhåll och ombyggnad av hissar och andra motordrivna lyftanordningar (1. Hissar Söder /2. Hissar, rulltrapoor Väst /3.Portar /4. Motordrivna portar 
Idrottsbyggnader /5. Motordrivna portar Övriga byggnader, - OBS Porter löper tom 2027-01-08) Q3/2025 Q3/2026 4 år ABFF

Drift & underhåll Utbyggnad av Elbilsladdare Q1/2024 Q2/2024 ABT

Drift & underhåll Ramavtal för underhåll- byggarbeten till LSS m.m Q1/2024 Q3/2024 4 år ABT

Drift & underhåll Ramavtal för skyddsrumsåtgärder Q1/2024 Q3/2024 4 år ABT
Drift & underhåll Fastighetsjour (tillägga jour med larmbordsfuntkion) Q1/2024 Q3/2024 4 år ABFF
Drift & underhåll Dörröppnare  Q1/2024 Q3/2024
Drift & underhåll Lås (ej passagesystem)  Q1/2024 Q3/2024
Drift & underhåll Ventilation Q1/2024 Q3/2024
Drift & underhåll Tillsyn- och skötsel utemiljö Q3/2024 Q3/2025 8 år ABFF
Drift & underhåll Badvattenrening Q1/2024 Q1/2025 6 år ABFF
Drift & underhåll Elarbeten avhjälpande underhåll Q3/2024 Q3/2025 4 år ABFF
Drift & underhåll VS-arbeten avhjälpande underhåll Q3/2024 Q3/2025 4 år ABFF
Drift & underhåll Klottersanering, klotterskydd Q1/2026 Q1/2027 4 år ABFF
Drift & underhåll Kyltekniska arbeten Q1/2026 Q1/2027 4 år ABT
Drift & underhåll Luftfilter Q1/2026 Q1/2027 4 år ABFF
Drift & underhåll Skadedjursbekämpning Q2/2026 Q2/2027 4 år ABFF


