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1 Beskrivning av projektet 

1.1 Klimatåtgärdens övergripande syfte 

Ange vilket syfte som var viktigast för åtgärden. 

 

☐   Minskade klimatpåverkande växthusgasutsläppen  

☐   En höjd beredskap för klimatförändringar 

☒   Minskad energianvändning  

1.2 Bakgrund 

Den gamla planbelysningen var av en äldre modell och drog mycket 

energi. 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Utbyte av gamla armaturer till nya energieffektivare. 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Minska mängden köpt energi. 

1.3.2 Åtgärdens projektorganisation 

Projektägare: David Gäddman 

Projektledare: Niclas Norling 

1.3.3 Avgränsning 

Projektet berörde endast Axelsbergs BP. 

2 Resultat 

2.1 Uppfyllelse av projektmålen 

Utsläppsfaktor:  

Utsläpp av CO2-ekvivalenter 

FÖRE:  Klicka här för att ange text. 

EFTER: Klicka här för att ange text. 

  och/eller 

Energianvändning (kWh/år) 

FÖRE:  Klicka här för att ange text. 

EFTER: Klicka här för att ange text. 

 

Effekt (kW) 

FÖRE:  28,8  
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EFTER: 3,6 

och/eller 

Uppnådd effekt av klimatanpassningsåtgärd 

Klicka här för att ange text. 

  och om relevant 

Övriga effekter (andra miljöeffekter, påverkan på arbetsmiljö, 

positiva hälsoeffekter, uppkomna vinster, synergier, lärdomar 

för framtiden m.m.) 

Klicka här för att ange text. 

2.2 Beskrivning av åtgärdens effekt 

Minskat behovet av köpt energi. 

2.3 Innovativitet och/eller uppväxling 

Nej. 

3 Genomförande 

Inledande inventering av förutsättningar följt av en projektering och 

utförande. 

År Aktiviteter 

2023 Utredning, projektering och utförande. 

4 Ekonomi 

4.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

 

Åtgärdens initiala budget 1 500 000 

Åtgärdens totala investering   1 100 000 

Varav ev. extern nationell medfinansiering  

Varav ev. extern övrig medfinansiering (t.ex. EU)  

Beviljat belopp från CM4 klimatinvesteringsmedel  
  

Åtgärdens totala investering, utfall 1 100 000 

Driftkostnadspåverkan (+ - )  

4.2 Påverkan på driftkostnader 

Minskade driftkostnader då nya armaturerna har en längre livslängd. 

5 Övriga erfarenheter 

 


