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Uppföljning av trygghetsinvestering 

 

Bilaga 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektnamn Hagsätrahallen- Trygghetsbelysning 

 
Geografisk plats 
för investering 

Glanshammarsgatan 11 Hagsätra 

 

Källa: Gogle maps 
 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

Komplettering av befintlig fasadbelysning samt beslysningsstyrning med Astro Ur 
på Hagsätrahallen samt skolgymnastikbyggnad. 
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Eter samtal med Pekka Haapanen samt Eric Dos Santos från 

Idrottsförvaltningen så beslutades att komplettera befintlig 

belysning med nya armaturer på de delar av fasaden som 

upplevdes som otrygga platser runt byggnaderna med idrotts- 

och skolgymnastikhallen. 

 

I projektet ingick följande: 
- Demontering samt deponi av 4st armatur på fasad på stora hallen.  

- Demontering och deponi av 2st skymningsrelä på stora hallen.  

- Demontering och deponi av 2st skymningsrelä vid de 2 mindre hallarna. 

- Leverans och installation 5st armaturer varav 4st på befintliga platser samt 1st ny på 

stora hallen enligt överenskommelse med IDF.  

- Korta ner anslutningskablar på 11st armaturer vid de 2 mindre idrottshallarna.  

- Nya kabeldragningar för att göra det möjligt med styrning via Astro Ur vid  stora 

hallen. 

- Leverans och installation av Astro Ur i central vi trapporna stora hallen.  

- Nya kabeldragningar för att göra det möjligt med styrning via Astro Ur vid de 2 

mindre hallarna.  

- Leverans och installation av Astro Ur i central i källaren vid de 2 mindre hallarna 

 

Efter utförandet har FSK projektledare och IDF konstaterat att 

platsen upplevs som en tryggare miljö att vistas vid.  

 
 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Nej. 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Budgeterade åtgärder: 400 000 kr 

Totalt utfall: 160 000 kr 
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


