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Slutredovisning 
 

 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen avseende 
nybyggnation av BMX-bana med tillhörande WC-byggnad på 
Hökarängens BP.  
 
 
Sammanfattning 
Fastighetsnämnden och idrottsnämnden fattade i mars 2022 ett 
gemensamt genomförandebeslut om att anlägga en BMX-bana på 
Hökarängens BP. Produktionen startade i augusti 2022 och banan 
invigdes 1 juli året därpå.  
 
Projektet har uppfört en BMX-bana samt en mindre så kallad pump-
track för prova-på- och träningsverksamhet. Banområdet har 
kompletterats med en gradängläktare för åskådare samt andra 
möjliga sittytor i form av en pergola och sittflak. 
 
I genomförandebeslutet beräknades banan vara klar under kvartal 2 
2023. Trots mer omfattande markarbeten än planerat färdigställdes 
banan enligt tidplan, men WC- och förrådsbyggnaden kunde först 
tas i bruk i januari 2024.  
 
Beslutad budget uppgick till 45 mnkr. Totalt nedlagda utgifter 
uppgår till cirka 49 mnkr. Den ökade kostnaden hänger primärt 
samman med en större mängd markföroreningar än beräknat samt 
ett ökat behov av sprängningsarbeten. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Projektet syftade till att uppföra en BMX-bana som uppfyller 
Svenska Cykelförbundet krav på tävlingsverksamhet på elitnivå. 
Samtidigt var det betydelsefullt att fler intresserade barn och 
ungdomar får möjlighet att prova på sporten under bra former, 
varför även en prova-på-bana, en så kallad pumptrack, planerades 
inom anläggning.  
 
Utredningsarbetet för att uppföra en BMX-bana i staden påbörjades 
tillsammans med idrottsförvaltningen under 2015. Beslut togs att 
anlägga banan på Hökarängens BP. Som en kompensation för att 
bollplanen på Hökarängens BP försvann anläggs nu en ny konst-
gräsplan på närbelägna Parkskolan BP. 

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Utredningsbeslut FN/IDN 
 

2020-11-24 
 

FSK 2020/69  
IDF 2020/1074 

Inriktningsbeslut FN/IDN 2021-09-28 
 

FSK 2020/69  
IDF 2021/2338 

Genomförandebeslut FN/IDN 2022-03-29 FSK 2020/69  
IDF 5.1.1/2021/2338 

Lägesrapport FN 2023-02-21 FSK 2020/69 
 

Beskrivning av projektet 
Projektet har uppfört en BMX-bana samt en mindre pumptrack för 
prova-på- och träningsverksamhet.  
 
Banområdet har kompletterats med en gradängläktare för åskådare 
samt andra möjliga sittytor i form av en pergola och sittflak. 
 
En WC- och förrådsbyggnad har uppförts med angöringsytor för 
leveranser. Intilliggande parkering har upprustats och försetts med 
laddstolpar.  
 
På byggnaden uppfördes ett konstverk av David von Bahr i 
samarbete med Stockholm konst utifrån 1%-regeln.  
 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2020/69 

Sida 3 (5) 

Fastighetskontoret 
Projektavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

Ovan: Vy över banan med pumptracken i 
bakgrunden. 
 
 
Till vänster: Startkulle, BMX-banan. 
 
 

 
Nedan: Förrådsbyggnad med tillhörande 
konstverk av David von Bahr. 
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Hållbarhet och kvalitet 
Projektet arbetade utifrån Byggvarubedömningen för att minska 
användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- 
och hälsofarliga ämnen. Vidare togs en barnkonsekvensanalys fram. 
Utifrån denna gjordes justeringar i projektet i form av en parkväg 
med trygghetsbelysning för att platsen ska upplevas tryggare.  

Tillgänglighet 
Tillgängligheten tillgodoses via en rullstols-WC (RWC) och plats 
för rullstolsburna besökare intill gradängläktaren. 

Konst 
Utifrån 1 %-regeln uppfördes ett konstverk av David von Bahr på 
förrådsbyggnaden. 

Resultat 
Projektet har levererat en BMX-bana, en pumptrack, gradäng-
läktare, parkering med laddstolpar samt WC- och förrådsbyggnad. 
Anläggningen har banbelysning samt parkvägar med tillhörande 
belysning. För besökande finns en pergola samt ett sittflak. Efter det 
att verksamheten tagit anläggningen i bruk har önskemål om 
åtgärder på banan inkommit. Dessa hanteras i ett eget projekt.  

Måluppfyllelse 
Projektet har uppfyllt ställda mål och banan uppfyller de krav som 
anges i Svenska Cykelförbundets reglemente för tränings- och 
tävlingsverksamhet. Anläggande av parkvägar med belysning samt 
WC- och förrådsbyggnad bedöms öka den upplevda tryggheten på 
platsen.  

Tidplan 
Hyresgästen tog banan i bruk i enlighet genomförandebeslutet under 
sommaren 2023. Servicebyggnad överlämnad till hyresgäst först i 
januari 2024. Förseningen berodde på de utökade markarbetena och 
de omprioriteringar som gjordes av entreprenadarbeten till följd av 
detta för att få banan färdigställd i tid.  

Ekonomi 
Beslutad budget var 45 mnkr. Totalt utfall i projektet är cirka 49 
mnkr. Kostnadsökningen beror på: 

- Massor kunde inte återanvändas i den utsträckning som 
bedömdes under planeringsarbetet då föroreningar hittades i 
marken. 

- Sprängningsarbetena blev mer omfattande än bedömt. 
- Att bygga en BMX-bana handlar mycket om att hitta en 

lösning som fungerar för just den avsedda platsen. Det finns 
inte givna riktlinjer från start utan det är när banan håller på 
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att uppföras och man provkör den som banbyggaren ser 
vilka justeringar som behöver göras. I detta fall innebar det 
att mer massor behövdes för uppbyggnaden av banan.  

 
Besparingsåtgärder utreddes och genomfördes löpande under hela 
projektets gång; genom materialval, översyn av finplaneringsarbetet 
och andra byggtekniska- och installationslösningar. 
 
Utgifterna fördelar sig över projektfaserna enligt nedan:  

Utreda (mnkr) Planera (mnkr) Genomföra 
(mnkr) 

2,2 3,7 43,1 
 
Utgifterna för projektet fördelar sig enligt nedan:  

Aktivitet Utgift / Inkomst (mnkr) 
Byggkostnad inklusive utredning och 
projektering 

43,8 

Byggherrekostnader inklusive risk och 
osäkerhet 

5,2 

Summa investeringsutgifter 49 

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Investeringen medför en tillkommande hyreskostnad om 2 223 000 
kr/år för idrottsnämnden, vilket är en ökning med 723 000 kr 
jämfört med genomförandebeslutet. Hyran är självkostnadsbaserad 
och består av fastighetskontorets kostnader för kapitalkostnader för 
anläggningen. Kapitalkostnadsdelen är beräknad på komponent-
avskrivning samt stadens nuvarande internränta om 2,8 procent. 

Erfarenhetsåterföring 
Att bygga en BMX-bana är på många sätt ett hantverk som görs 
under produktionens gång. Detta innebär att det på en ritning är 
svårt att beskriva utformningen på ett adekvat sätt. Lärdomen här är 
att projektet tidigare i planeringsarbetet skulle tagit in banbyggaren 
för konsultation för att undvika stora differenser mellan ritning och 
handling, något som i detta projekt resulterade i kostnadsökningar 
då mer massor behövdes för att möta banbyggarens kvalitetskrav. 
Ett annat alternativ hade varit att upphandla en så kallad funktions-
entreprenad och överlåta projektering till entreprenören. Detta hade 
dock gjort det svårt att få in jämförbara anbud om entreprenören 
inte har kalkylerbara underlag att räkna på.  

Slut 
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