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§ 14 
Nybyggnation av BMX-bana med tillhörande WC-byggnad 
på Hökarängens BP, Fastighetsskötaren 1. 
Slutredovisning  
FSK 2020/69 
 

Beslut  
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag: 
  

1. Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen avseende 
nybyggnation av BMX-bana med tillhörande WC-byggnad 
på Hökarängens BP. 

 
Reservation 
Samtliga ledamöter för Moderaterna och Lovisa Hedin (KD) 
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag. 

  

Nämndens behandling av ärendet 
  
Framlagda förslag till beslut 
1) Anders Österberg m.fl. (S), Martin Hansson (MP) och Sergej 
Salnikov (SD) föreslår (se beslutet). 
  
2) Vice ordföranden Henrik Virro m.fl. (M) och Lovisa Hedin (KD) 
föreslår att nämnden beslutar enligt följande: 
  

1. Att fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen 
avseende nybyggnation av BMX-bana med tillhörande WC-
byggnad på Hökarängens BP. 

2. Att fastighetsnämnden tillser att erfarenheterna kring 
process och genomförande av detta projekt tas omhand i 
kontorets verksamhet för att undvika liknande situationer i 
framtida projektstyrning. 

3. Att därutöver anföra följande: 
  
Fastighetsnämnden och idrottsnämnden fattade i mars 2022 
ett gemensamt genomförandebeslut om att anlägga en BMX-
bana på Hökarängens BP. Produktionen startade i augusti 
2022 och banan invigdes 1 juli året därpå. Projektet har 
uppfört en BMX-bana samt en mindre så kallad pumptrack 
för prova-på- och träningsverksamhet. Banområdet har 
kompletterats med en gradängläktare för åskådare samt andra 
möjliga sittytor i form av en pergola och sittflak. I 
genomförandebeslutet beräknades banan vara klar under 
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kvartal 2 2023. Trots mer omfattande markarbeten än planerat 
färdigställdes banan enligt tidplan, men WC- och 
förrådsbyggnaden kunde först tas i bruk i januari 2024. 
  
Den beslutade genomförandebudgeten uppgick till 45 mnkr, 
men vi tvingas nu konstatera att denna har överskridits med 4 
miljoner kronor. Dessutom kommer ytterligare 
kompletteringar att behöva göras, vilket gör att projektets 
totalkostnad kommer att hamna en bit över 50 mnkr. Såvitt vi 
förstår kommer detta hanteras inom ett separat ärende på 
delegation, något som förvånar oss. Det rimliga 
tillvägagångssättet har givetvis varit att ha dessa 
tilläggsåtgärder med som en parameter i det ursprungliga 
beslutet givet att justeringar alltid behöver göras på denna typ 
av anläggningar efter en viss tid av användning. 
  
Att bygga en BMX-bana är nämligen på många sätt ett 
hantverk som görs under produktionens gång. Precis som 
kontoret konstaterar så är det viktigt att dra lärdom av denna 
specifika process för att undvika liknande situationer i 
framtiden. Projektet borde t.ex. tidigare i planeringsarbetet ha 
tagit in banbyggaren för konsultation för att undvika stora 
differenser mellan ritning och handling, något som i detta 
projekt resulterade i kostnadsökningar då mer massor 
behövdes för att möta banbyggarens kvalitetskrav. Man kan 
också se över alternativ med så kallade 
funktionsentreprenader och därmed överlåta projektering till 
entreprenören. 

  
Beslutsgång 
Ordföranden Henrik Virro (M) ställer förslagen mot varandra och 
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av 
Anders Österberg m.fl. (S), Martin Hansson (MP) och Sergej 
Salnikov (SD). 
  
Särskilt uttalande 
Sergej Salnikov (SD) lämnar särskilt uttalande enligt följande: 

  
Nu när BMX-banan slutredovisas kan vi se att det som 
beräknades kosta 45 mnkr blev ca 4 mnkr dyrare. 
  
Det har även kommit indikationer från flera aktörer som 
nyttjar banan om att den ej är färdigställ och att banan i sin 
helhet har en del brister som kommer att behövas åtgärdas 
längre fram i tiden till en oklar kostnad. 
  
Vi ser det som bekymmersamt att flertalet av stadens projekt 
ofta blir dyrare än vad som först angivits och att i man i 
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planerings och genomförandestadiet inte gör bättre analys om 
eventuella omkostnader. 
  
Vi vill understryka vikten av att staden stärker sina interna 
kontroller och därmed får kontroll över kostnadsökningarna 
som vi fått se på senare tid. 

 
Handlingar i ärendet 
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