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Slutredovisning 
 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende projekt 
Renovering av däck HMS af Chapman. 
 

Sammanfattning 
Däcket på den tremastade fullriggaren HMS af Chapman från 
1888, förtöjd utmed Skeppsholmen, var i behov av renovering för 
att upprätthålla säkerheten för såväl personal som besökare på 
fartyget. HMS af Chapman bedöms ha synnerligen höga 
kulturhistoriska värden och är blåklassad enligt Stadsmuseets 
klassificeringskarta.  
 
Datum för projektavslut blev framflyttat med ett år, jämfört med 
vad som angavs i genomförandebeslut. Tidsförskjutningen berodde 
på att upphandlingen behövde göras om, då det enda inkomna 
svaret inte mötte efterfrågade krav. Även utmaningen att hitta 
material som svarar upp mot både de antikvariska aspekterna och 
hållbarhetskrav gjorde att projektet tog mer tid i anspråk.  
 
Budget för projektet var 21 mnkr. Den totala utgiften för projektet 
uppgår till 16 mnkr.  
 
Det löpande underhållsbehovet kommer att kvarstå över tid och 
fartygets skrov behöver renoveras inom en 4-7-årsperiod.  
Då HMS af Chapman, olikt andra förvaltningsobjekt, konstant 
ligger i vatten, krävs ett helt annorlunda underhåll än kontorets 
övriga periodiserade underhåll.  
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Ärendet 

Bakgrund  
HMS af Chapman är en tremastad fullriggare om 1 500 brutto-
registerton byggd i stål. Hon är knappt 75 meter lång, 41,6 meter 
hög och 11,4 meter bred och byggdes 1888 i Whitehaven i England 
för trafik på Australien. 1908 såldes hon till Skandinavien, tjänade 
som skolskepp mellan 1915–1934 och är sedan 1949 i stadens ägo. 
Sedan dess har HMS af Chapman tjänat som vandrarhem, förtöjd 
vid Skeppsholmen i Stockholm.  
 
HMS af Chapman är blåklassad enligt Stadsmuseets klassificerings-
karta, vilket är den högsta kulturklassningen och innebär att hon 
bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden.  
 
Fartyget genomgick en totalrenovering som slutfördes 2008. Det 
konstaterades redan då att fartyget löpande behöver renoveras vart 
10:e år. 
 
Det löpande underhållsbehovet kommer också kvarstå över tid. Då 
HMS af Chapman, olikt andra förvaltningsobjekt, konstant ligger i 
vatten, krävs ett helt annorlunda underhåll än kontorets övriga 
periodiserade underhåll. Löpande målning, lagning av kapell, 
underhåll av däck, lagning av tak med mera uppskattas till en utgift 
om cirka 1,5 mnkr per år.  
 
Kontorets utredning har resulterat i följande renoveringar/ 
renoveringsbehov för HMS af Chapman:  
 

 Riggen renoverades 2021-2022 och vissa trädelar bytts ut 
mot stål, i enlighet med genomförandebeslut från 2020-11-
24 (dnr FSK 2020/580). 

 Huvuddäcket har bytts ut på grund av risk för personskador 
samt att fartyget läckte in vatten i utrymmen under däck. 

 Fartygets skrov behöver renoveras inom en 4-7-årsperiod. 
 

Renoveringarna är nödvändiga för att långsiktigt fortsätta med 
verksamhetsdriften och hålla fartyget flytande.  

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Inriktningsbeslut FN 2021-05-25 FSK 2020/580 
Genomförandebeslut FN 2021-12-14 FSK 2020/580 
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Beskrivning av projektet 
Fartygets huvuddäck hade ruttnat trots att det löpande skett 
provisoriska lagningar av däcket, som kontinuerligt läckte vatten, 
varför skador på övriga delar i fartyget hade ökat i takt med förfallet 
av däcket.  
 
Den felkonstruktion som upptäcktes i samband med utredningar 
inför inriktningsbeslut har nu åtgärdats. Däcket har bytts ut till ett 
däck i ett nyinköpt fartygsanpassat virke, Oregon Pine. Övrigt 
material ovan däck, som till exempel nagelbänkar och trädetaljer, 
har renoverats och förnyats i originalmaterial. Projektet har även 
renoverat lejdare (trappa) till soldäck. 
 

 
HMS af Chapman under renoveringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isolering monteras på däcket efter 
att däcket har rengjorts från 
eventuell rost, behandlats och fått ett 
tätskikt under isoleringen. 
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Tätskiktet innan trädäcket monteras. 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 
Projektet har arbetat med Byggvarubedömningen för att minska 
användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- 
och hälsofarliga ämnen.  

Energi 
Projektet har tilläggsisolerat ovan ståldäck, vilket sparar energi vid 
uppvärmning. 

Antikvariska aspekter 
Både egen anlitad antikvarie samt expertis från Stadsmuseet har 
varit involverade i alla delar av renoveringen. Utöver detta har även 
en konsult specialiserad på fartygsrenoveringar i trämaterial varit 
involverad. 

Investeringens mål och syfte 
Målet med projektet är att återskapa ett fartyg som uppfyller 
gällande myndighetskrav samt är långsiktigt hållbart genom att vara 
verksamhetsanpassad och uppfylla moderna, tekniska så väl som 
lagkrav.  
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Investeringen ansluter till stadens inriktningsmål och 
verksamhetsmål om: 
 

 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla 
och att Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo 
och vistas i: I och med renoveringen kommer fartyget att bli 
säkrare att vistas på samt att tillgängligheten till viss del 
kommer att förbättras. 
 

 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt 
och att Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö: 
Renoveringen medger långsiktigt att verksamhet kan fortgå 
och även utvecklas. Fortsatt kommer HMS af Chapman vara 
en stolt blickpunkt för Stockholm.  

Resultat 

Måluppfyllelse 
Målet med projektet, att åtgärda rötskador, har uppfyllts i och med 
byte av det skadade däcket. Dessutom har en energibesparande 
tilläggsisolering genomförts ovan ståldäck.  
 

 
Trädäck innan renovering    Trädäck efter renoveringen  

Tidplan 
Datum för projektavslut har skjutits fram ett år. Tidsförskjutningen 
beror dels på att den första upphandlingen var tvungen att göras om, 
då det enda svaret som inkom inte uppfyllde de efterfrågade kraven. 
Även utmaningen att hitta material som svarar upp mot både 
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antikvariska aspekter och hållbarhetskrav har gjort att projektet tagit 
mer tid i anspråk vad som angavs i genomförandebeslut.  

Ekonomi  
Budget för projektet var 21 mnkr. Den totala utgiften för projektet 
uppgår till 16 mnkr. Utgifterna för projektet fördelar sig enligt 
nedan:  
 

Aktivitet Utgift / Inkomst (mnkr) 
Byggkostnad inklusive utredning och 
projektering 

14 

Byggherrekostnader inklusive risk och 
osäkerhet 

2 

Summa investeringsutgifter 16 

Erfarenhetsåterföring 
Detta är ett unikt projekt på många sätt, vilket gör det svårt att 
initialt bedöma tidplanen. Kontoret tar framgent med sig att vid 
unika projekt ta extra höjd i tidplan för materialvalsprocessen samt 
för att hitta rätt kompetens, då dessa delar i den här typen av projekt 
ofta är betydligt mer utmanande och tidskrävande än vanligtvis. 

Slut 
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