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Bild 1. Bergstenshuset som är en del av Konsthallen 1 är markerat 
inom röd fyrkant på bilden. 
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Projektbakgrund 

Konsthallen 1 består av tre byggnadsdelar; den äldre konsthallen, 
Bergstenshuset, restaurang Blå Porten samt den nya konsthallen, 
Liljevalchs+. Sommaren 2021 stod Liljevalchs+ och Blå Porten 
klara efter ett stort till- och ombyggnadsprojekt.  
 
Bergstenshuset grundförstärktes 2017 och då renoverades även 
stora delar av källarplanet.  
 
Liljevalchs konsthall har verksamhet i Bergstenshuset och 
Liljevalchs+. 
 

 
Bild 2. De olika byggnaderna inom Konsthallen 1; 1. Bergstenshuset, 
2. Blå Porten och 3. Liljevalchs+.  
 
I samband med att fastighetskontoret under 2023 tog initiativ till 
en förstudie av Bergstenshusets tak, taklanterniner och luft-
behandlingssystem beslutades även att hela byggnadens under-
hållsbehov skulle ses över och redovisas i en förstudie. 
Förstudien, som genomfördes augusti-september, visar att det 
finns ett stort ackumulerat underhållsbehov av Bergstenshuset. 
Utöver husets tak, taklanterniner och luftbehandlingssystem 
behöver husets fasad, fönster, vatten- och avloppssystem 
åtgärdas. Detsamma gäller byggnadens el, belysning och 
värmesystem. Byggnaden behöver även dräneras och 
energiklassen förbättras från dagen energiklass G.  
  
En skyfallsutredning har gjorts som visar riskklass fyra, på en 
femgradig skala. Utredningen visar ett vattendjup på 0,5-1,0 
meter mot Bergstenshuset vid ett så kallat hundraårsregn.  
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Beskrivning av projektet 

Flera delar av Bergstenshuset har ett stort renoveringsbehov och 
många installationer har uppnått sin tekniska livslängd. Projektet 
ska utreda förutsättningar och uppskatta kostnader för en 
upprustning av Bergstenshuset. I samband med de underhålls-
åtgärder som tidigare utredning identifierat som nödvändiga 
utreds även möjligheten att göra anpassningar som möjliggör 
verksamhetsutveckling. Projektet ska därför även utreda 
förutsättningar och uppskatta kostnader för det som 
verksamheterna identifierat som behov. Kulturförvaltningen 
kommer därefter att bedöma vilka verksamhetsanpassningar som 
är ekonomiskt möjliga att gå vidare med. 
 
Takets konstruktion tillsammans med vattenavrinning och 
taklanterniner är komplex med många riskfaktorer avseende 
läckage. Taklanterniner är uppbyggda av en yttre- och en inre 
konstruktion. Taklanterniner har ett högt U-värde (mått på ett 
byggmaterials isoleringsförmåga), vilket påverkar inomhus-
klimatet negativt. Den inre konstruktionen har på vissa ställen 
stora nedböjningar och deformationer, där har förstärkningar 
gjorts, och är underdimensionerade enligt dagens standard. 
Projektet ska utreda och ta fram åtgärdsförslag för Bergstens-
husets tak, taklanterniner och takavvattning.  
 
Luftbehandlingssystemet saknar värmeåtervinning på alla system 
förutom ett och den tekniska livslängden är uppnådd. Projektet 
ska utreda och ta fram åtgärdsförslag för husets luftbehandlings-
system.  
 
Byggnadens fönster är i dåligt skick samt har ett högt U-värde.  
Projektet ska utreda och ta fram åtgärdsförslag för samtliga 
fönster.  
 
Fasaden renoverades i slutet på 1980-talet och efter det har 
sprickor uppkommit i samband med sättningar. Projektet ska 
utreda och ta fram åtgärdsförslag för fasad. 
 
Projektet utreder det invändiga putstakets renoveringsbehov. 
 
Spillvattensystem har en blandad ålder, majoriteten består av 
gjutjärn och bedöms vara 40-50 år gammalt. Okänd ålder och 
skick på tappvattensystemet, och delar av spill- dag- och 
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tappvatten i källare har renoverats i samband med grund-
förstärkningen. Projektet ska utreda och ta fram åtgärdsförslag 
för spill-, dag- och tappvatteninstallationer. 
 
Byggnadens värmesystem är av blandad ålder. Projektet ska 
utreda och ta fram åtgärdsförslag för värmesystemet.  
 
El- och belysningsinstallationer är från år 1997. Vissa delar 
uppdaterades i samband med tillbyggnaden av Liljevalchs+.  
Projektet ska utreda och ta fram åtgärdsförslag för el- och 
belysningsinstallationer.  
 
Projektet utreder det nuvarande problemet med fukt i byggnaden. 
 
En skyfallsutredning har gjorts för Liljevalchs torg, som färdig-
ställdes 2021 och som visar att torget har riskklass 4, på en 
femgradig skala, vilket innebär ett vattendjup på 0,5-1,0 meter 
mot Bergstenshuset vid ett hundraårs regn. Projektet ska utreda 
och ta fram åtgärdsförslag för hur skyfall ska hanteras.  
 
Bergstenshuset har energiklass G, vilket är den sämsta energi-
klassen. Projektet ska utreda energieffektiviseringsåtgärder.  
 
Projektet utreder tillgängligheten till och inom Bergstenshuset.  

Kulturförvaltningens behov 
Liljevalchs konsthall har varit en plats för samtida konst i över 
100 år och när konsthallen invigdes år 1916 var syftet att göra 
konst mer lättillgängligt för alla. Liljevalchs konsthall 
kompletterades 2021 med en ny konsthallsdel, Liljevalchs+. 
 
På Liljevalchs konsthall finns idag begränsade möjligheter att 
erbjuda skaparverksamhet riktad mot barn och unga. Bergstens-
huset håller idag inte den standard som krävs av en internationell 
konsthall. Byggnaden har ingen klimatanläggning, vilket gör att 
både temperatur och luftfuktigheten i huset visar stora och snabba 
förändringar, som i sin tur ger upphov till ogynnsamma 
förhållanden för många konstverk. 
 
Det finns idag inte möjlighet att styra ljusinsläpp och säkerheten 
möter inte internationella krav. Detta sammantaget gör att det på 
sikt kan blir svårt för konsthallen att ta emot känsliga konstverk 
och internationell konst i Bergstenshuset. 
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På Liljevalchs konsthall ska barn och unga ges en självklar plats. 
För att locka fler föräldrar med barn liksom unga vuxna till 
konsthallen och bidra till att främja livslångt skapande över 
generationer önskar verksamheten erbjuda en skaparverkstad med 
flexibla utrymmen som kan bjuda in till kreativitet och lärande. 
Projektet bör utreda förutsättningar för en skaparverkstad för 
unga. 
 
Verksamheten har ett behov av att optimera flöden för besökare, 
konstverk och personal. Projektet bör utreda möjliga åtgärder och 
kostnader för att förbättra tillgänglighet, säkerhet och 
funktionalitet i Bergstenshuset. 
 
Möjligheterna för konsthallen att i framtiden låna in internationell 
konst och att dessa skyddas underlättas av en upprustning av 
byggnadens och lokalens tekniska installationer, såsom klimat 
och ventilation samt stabila temperaturer med reglerad 
luftfuktighet i konsthallens alla salar. En översyn av klimat-
anläggning är nödvändig för att förbättra arbetsmiljön. Projektet 
bör utreda möjligheten och kostnaden att installera en modern 
klimatanläggning. 
 
Det finns även ett behov av att uppgradera elsystemet samt ljus- 
och ljudteknik för att möta kraven för modern konstpresentation. 
Projektet bör utreda möjligheten och kostnader för ett 
uppgraderat el-, ljus- och ljudsystem. 
 
För att ge ett adekvat skydd för den konst som lånas in och 
samtidigt möta krav från försäkringsbolag och konstens ägare 
önskas en uppgradering av säkerhetssystemet till skyddsklass 3, 
likt Liljevalchs+. Projektet bör utreda möjligheten och kostnaden 
för att uppgradera säkerhetssystemet till skyddsklass 3. 
 
För att förstärka intrycket av Liljevalchs som ett attraktivt och 
inbjudande besöksmål föreslås en utveckling av parken utanför 
fastigheten. 
 
Den så kallade Vinstugan som är belägen en trappa upp från 
entréhallen skulle kunna erbjuda verksamheter i form av 
workshops och möten. Verksamheten önskar att projektet utreder 
om en anpassning är möjlig och vad det skulle kosta.   
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Geografiskt område 
Projektet är geografiskt placerat i hörnet Djurgårdsvägen och 
Alkärret på Djurgården i Stockholm. Liljevalchs konsthall ligger 
på Djurgårdsvägen 60 och postadressen är 115 21 Stockholm. 
Fastighetens namn är Konsthallen 1. 
 

 
Karta med placering av Liljevalchs konsthall, markerad vid nr 1. 

Styrande förutsättningar 
 Stadens riktlinjer 
 Fastighetskontorets tekniska anvisningar 
 Försäkringsbrevet 
 Lag och myndighetskrav 
 Husets kulturhistoriska klassning 
 Vårdprogram 

Mål & syfte 

 Att säkerställa och varsamt renovera Bergstenshuset, 
vilket har ett renoveringsbehov och uppnått sin tekniska 
livslängd, för att skapa en byggnad med lång kvarvarande 
livslängd. 

 
 Att utreda byggnadens förutsättningar för anpassningar av 

de publika ytorna så att de uppfyller besökares 
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förväntningar och behov av en modern konsthall. Särskilt 
angeläget är att utreda möjligheten att etablera en 
skaparverkstad för barn och unga. 

 
 Att utreda byggnadens förutsättningar för anpassningar i 

syfte att möta nationella och internationella säkerhets- och 
klimatkrav vid inlåning av konst. 

 
 Att utreda byggnadens förutsättningar för anpassningar i 

syfte att öka tillgängligheten och förbättra personalens 
arbetsmiljö. 

 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla Stockholm stads 
Vision 2040 om hållbart växande genom att erbjuda ett brett 
kulturutbud som främjar demokrati och skapar liv, rörelse och 
ökad trygghet.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla det övergripande 
målet i fastighetskontorets vårdprogram för Liljevalchs konsthall 
om att Liljevalchs konsthall och Blå Porten ska bevaras och 
stärkas på ett sätt som är förenligt med dess kulturhistoriska 
värden, och i enlighet med de skyddsbestämmelser som anges i 
gällande detaljplan. Anläggningen ska vara en levande och 
tillgänglig kulturmiljö, och värnas som en stark representant för 
arkitektur och byggnadsteknik samt svensk konsthistoria och 
samtid. Detta görs genom att säkerställa en lång kvarvarande 
teknisk livslängd med bevarande av byggnadens och stadens 
kulturhistoriska värden för framtida generationer.  
 
Projektets genomförande bidrar till kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en 
rättvis klimatomställning och kommunfullmäktiges mål för 
verksamhetsområdet Stockholmarnas hälsa ska främjas genom 
ren luft, rent vatten och giftfria miljöer genom att förbättra husets 
energiklass och inomhusmiljö med energieffektivare luft-
behandlingssystem samt husets så kallade klimatskal. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål ett Stockholm som håller samman 
med en stark och jämlik välfärd i hela staden och att uppfylla 
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet alla barn och 
ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och 
trygghet samt en rik fritid genom förbättrad tillgänglighet och en 
skaparverkstad för barn och unga som erbjuder en kreativ och 
lärande miljö. Något som även går i linje med Stockholm stads 
vision om En mångsidig storstad för alla. 
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Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Alla stockholmare ska 
ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv genom att 
ge förutsättningar att fortsatt bedriva tillgänglig konsthalls-
verksamhet med inlånad internationell konst i Bergstenshuset. 

Utredningsorganisation 

 Fastighetskontoret är beställare samt projektägare. 
 Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. 
 Fastighetskontoret utser projektledare. 
 Projektet kommer att genomföras enligt fastighetskontorets 

interna projektprocess. 
 Kulturförvaltningen deltar aktivt i processen för att precisera 

krav och behov för deras verksamhet. Kulturförvaltningens 
projektledare hålls löpande underrättad, involverad och 
informerad genom hela processen.  

 Projektet kommer att ha en styrgrupp bestående av 
representanter från fastighetskontoret och 
kulturförvaltningen. 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 

Utredningsarbetet startas   Q3 2024 
Planerat inriktningsbeslut i nämnd  Q1 2025 

Ekonomi 

Projektets investeringsvolym uppskattas enligt stadens styrmodell 
för investeringsprojekt utifrån detta tidiga skede hamna inom 
spannet över 50 mnkr men under 300 mnkr. Spannet avgör 
primärt ärendehanteringen av projektet. Kalkylen för det 
specifika projektet beräknas initialt till inriktningsbeslutet och 
slutgiltigt inför genomförandebeslutet. 
 
För utredningsarbete fram till inriktningsbeslut bedöms 
investeringsutgiften uppgå till 8 mnkr och är inkluderad i den 
totala prognosen för projektet. Utredningsutgiften bedöms 
rymmas inom den långsiktiga investeringsplan för nämnden för 
år 2024. 
 
Den föreslagna utredningsbudgeten är en uppskattning baserad på 
erfarenheter från detta och tidigare projekt samt en riskdel, och 
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utgör en ekonomisk ram för det kommande arbetet fram till 
inriktningsbeslut. 
 
Hyressättningen utgår ifrån kostnadshyra mellan fastighets-
kontoret som hyresvärd och hyresgästen. 

Projektrisker 

- Höga investeringskostnader. 
- Svårighet med att få till utrymme för luftbehandlings-

aggregat/klimatanläggning. 
- Pågående verksamheter i Liljevalchs+ och Blå Porten 

samtidigt som byggproduktion. 
- Påverkan från Gröna Lunds projekt utanför Liljevalchs+. 
- Svårighet med att genomföra önskade åtgärder på grund 

av att huset är blåklassat. 
- Lokaler för personal, kontor, personalrum etcetera. 
- Oförutsedda kostnader på grund av miljöfarliga ämnen. 
- Höga personflöden runt byggnaden vid byggproduktion, 

hänsyn till tredjeman behöver tas. 

Kommunikation 

Fastighetskontoret ansvarar för kommunikationen runt projektet 
och därmed även för att ta fram en kommunikationsplan som 
förankras hos kulturförvaltningen.  

Rapportering 

Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut. 
Projektet följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för 
mycket stora bygg- och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer 
att diarieföras och dokumenteras i eDok samt enligt fastighets-
kontorets anvisningar.  
 
Förvaltningarna avser att återkomma till respektive nämnd med 
underlag för inriktningsbeslut under kvartal 1 2025.    
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