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Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten avseende projekt 
Farsta brandstation, ombyggnad och teknisk upprustning. 

Sammanfattning 
Farsta brandstation är i stort behov av en större upprustning. 
Byggnaden behöver även anpassas för att brandförsvaret på ett 
modernt och effektivt sätt ska kunna bedriva sin verksamhet. 
 
Sedan föregående lägesrapport har upphandling genomförts, som 
till följd av att inkomna anbud initialt låg för högt gjordes om. 
Sedan dess har tilldelning skett och säkerhetsklassning av vald 
entreprenör pågår nu. Jämfört med uppskattad tidplan i 
genomförandebeslut kommer produktionen att bli försenad med 
cirka ett år på grund av det förlängda upphandlingsförfarandet och 
att säkerhetsklassningen tagit längre tid. Prognos för den totala 
investeringen ligger i linje med angivna investeringsmedel i 
genomförandebeslut. 
 

 
Farsta brandstation.  
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Ärendet 

Bakgrund  
Farsta brandstation har i stora delar uppnått sin tekniska livslängd 
och är i stort behov av en större byggnadsteknisk upprustning samt 
utbyte av samtliga tekniska installationer. Byggnaden behöver även 
anpassas för att brandförsvaret på ett modernt och effektivt sätt ska 
kunna bedriva sin verksamhet och svara för att räddningstjänsten 
ska fungera optimalt. Den geografiska placeringen är väldigt viktig 
för att brandförsvaret ska kunna nå ut till hela sitt täckningsområde. 

Tidigare beslut 
Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Utredningsbeslut FN 2018-05-22 FSK 2018/260 
Inriktningsbeslut FN 2021-06-22 FSK 2018/260 
Genomförandebeslut FN 2022-04-26 FSK 2018/260 
Genomförandebeslut KF 2022-06-13 KS 2022/559 
Lägesrapport 1 FN 2023-10-24 FSK 2018/260 

Beskrivning av projektet 
Farsta brandstation har varit belägen på samma plats sedan 
byggnaden uppfördes år 1956. Den geografiska placeringen är 
fortfarande väldigt viktig för att brandförsvaret effektivt ska kunna 
nå hela det geografiska området.  
 
I projektet kommer byggnaden upprustas tekniskt och lokalerna för 
verksamheten anpassas för att korta anspänningstiden, uppfylla 
aktuella tillgänglighetskrav och möjliggöra ett skapande av 
könsneutrala utrymmen. I samband med ombyggnaden kommer 
även arbetsmiljön förbättras och byggnaden kommer att få både 
laddstolpar och solceller. Under ombyggnaden kommer brand-
stationen att behöva evakueras och för detta kommer en tillfällig 
station att byggas upp med paviljonger och tält på den nuvarande 
innergården. 

Övergripande viktiga händelser 
När upphandlingen initialt utannonserades inkom endast anbud över 
budget, förmodligen delvis på grund av dåvarande omvärldsläge 
med höga räntor, varför styrgruppen beslutade att upphandlingen 
skulle utannonseras på nytt, samtidigt som storleken på etableringen 
för den tillfälliga brandstationen sågs över. I dialog med 
Storstockholms brandförsvar kunde denna minskas och då 
upphandlingen lades ut på nytt erhölls anbud inom budget. Sedan 
dess har tilldelning av entreprenör skett och just nu pågår säkerhets-
klassning av företaget. När detta är klart kan kontrakt skrivas och 
entreprenaden starta.  
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Avvikelser 
Avvikelse i tidplan på grund av förnyat anbudsförfarande samt 
säkerhetsklassning, i dagsläget uppskattas förskjutning till cirka 1 
år. En mer exakt tidplan kan först anges när säkerhetsklassningen är 
genomförd.  

Kommande period 
Under kommande period räknar projektet med att säkerhets-
klassningen blir klar och att projektet kan starta med uppbyggnad av 
den tillfälliga brandstationen. 

Risker 
Projektet har tidigare angivit risken för tidsförskjutning i samband 
med säkerhetsklassningen, då delar av denna hanteras av annan 
aktör. Risken har fallit ut och tidplan behöver därför uppdateras när 
säkerhetsklassningen är klar. 

Tidplan 
Uppskattad produktionsstart i genomförandebeslut var satt till 
kvartal 3 2023, med återflytt av hyresgäst under kvartal 2 2025. 
Tidplanen kommer att behöva justeras, men uppskattad tidpunkt för 
produktionsstart är i nuläget kvartal 3 2024 och återflytt kvartal 2 
2026.  

Ekonomi 
Prognos för den totala investeringen ligger i linje med angivna 
investeringsmedel i genomförandebeslut. 

Slut 
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