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Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten avseende projekt 
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning av Kungsholmens 
brandstation. 

Sammanfattning 
Kungsholmens brandstation är i stort behov av teknisk upprustning 
och verksamhetsanpassning för att räddningstjänsten framöver kan 
fungera optimalt och bedrivas på ett modernt och effektivt sätt.  
 
Sedan föregående lägesrapport har arrendeavtalet med Locum kring 
evakueringsplatsen vid Sankt Görans sjukhusområde blivit klart och 
projektet, som kunde dra igång i mars i år, pågår nu med 
uppbyggnad av den tillfälliga brandstationen, dit verksamheten 
planeras att flyttas efter sommaren.  
 
Projektet är cirka 1,5 år förskjutet i tid, jämfört med angiven tidplan 
i genomförandebeslut, huvudsakligen på grund av överklagan av 
bygglovet för den tillfälliga stationen, men också för att upp-
handlingstiden behövde förlängas på grund av att överenskommelse 
med Locum saknades.  
 
Start av ombyggnationen av huvudstationen beräknas ske i augusti i 
år och återflytt av hyresgäst planeras till hösten 2025.  
 
Sedan föregående lägesrapport har inga större avvikelser skett, och 
prognos för investeringen ligger i linje med beslutade investerings-
medel. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Kungsholmens brandstation är i stort behov av teknisk upprustning 
och verksamhetsanpassning för att räddningstjänsten framöver kan 
fungera optimalt och bedrivas på ett modernt och effektivt sätt.  
 
Kungsholmens brandstation är kvar på samma plats sedan 
byggnaden uppfördes på 1930-talet och den geografiska placeringen 
är väsentlig för att brandförsvaret effektivt ska kunna nå ut till hela 
sitt geografiska område.  

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Utredningsbeslut FN 2017-11-21 FSK 2017/382 
Inriktningsbeslut FN 2021-04-27 FSK 2017/382 
Genomförandebeslut FN 2021-12-14 FSK 2017/382 
Genomförandebeslut KF 2022-02-21 KS 2021/1720 
Lägesrapport 1 FN 2023-10-24 FSK 2017/382 

 
Bild på den tillfälliga stationen på Magnus Huss väg.  

Beskrivning av projektet 
Med ombyggnaden sker en teknisk upprustning samtidigt som 
verksamheten koncentreras fysiskt nära markplan för att korta 
utryckningstiden, uppfylla tillgänglighetskrav och möjliggöra ett 
tillskapande av könsneutrala utrymmen. En tillbyggnad på gården 
uppförs för att tillskapa nya utrymmen och förbättra arbetsmiljön. 
 
Under ombyggnadstiden behöver verksamheten evakueras och för 
detta byggs nu en tillfällig brandstation upp av bodar och tält på en 
för ändamålet arrenderad mark vid Sankt Görans sjukhusområde. 
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Övergripande viktiga händelser 
Arrendeavtalet med Locum kring evakueringsplatsen vid Sankt 
Görans Sjukhus blev klart den 22 december 2023 och en gemensam 
presskonferens med anledning av detta hölls den 9 januari 2024 på 
Kungsholmens brandstation.  

Under januari skrevs även kontrakt med tilldelad entreprenör.  

I nuläget pågår uppbyggnaden av den tillfälliga stationen. Beräknad 
återflytt av Storstockholms brandförsvar planeras ske under juni och 
juli i år.    

Avvikelser 
Sedan föregående lägesrapport har inga större avvikelser skett. 

Kommande period 
Efter att verksamheten i Kungsholmens brandstation har flyttat till 
den tillfälliga stationen kan start av ombyggnationen av 
huvudstationen ske, vilken är beräknad till augusti 2024. 

Risker 
Den största risken som projektet ser i dagsläget är att vid rivning av 
väggar och bjälklag på huvudstationen upptäcka skador eller dylikt i 
konstruktionen som inte kunnat förutses tidigare och som kan 
komma att påverka tid och budget. 

Tidplan 
Enligt genomförandebeslut var produktionsstart planerad till 
oktober 2022 octill maj 2024. Projektet startade istället i mars 2024 
och återflytt av hyresgäst planeras nu till hösten 2025.  
På grund av överklagan av bygglovet för den tillfälliga stationen, 
men också för att upphandlingstiden fick förlängas på grund av att 
överenskommelse med Locum saknades, är projektet med andra ord 
cirka 1,5 år förskjutet i tid. 

Ekonomi 
Prognos för den totala investeringen ligger i linje med angivna 
investeringsmedel i genomförandebeslut. 

Slut 
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