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Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende projekt  
Underhåll Stockholms stadsbibliotek.  

Sammanfattning 
Stockholms stadsbibliotek, som huserar i Asplundhuset, har 
genomgått en renovering med fokus på brandskydd och 
tillgänglighet, och de intilliggande basarerna på Sveavägen har 
totalrenoverats. 
  
I december 2019 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut 
att under en femårsperiod utföra löpande underhåll genom  
injustering, lagning och komplettering av befintliga system, till en  
total investeringsutgift om 260 mnkr.  
  
Asplundhuset och basarerna bedöms ha ett synnerligen högt  
kulturhistoriskt värde och byggnaderna är byggnadsminnesmärkta 
av länsstyrelsen, varför det ställs höga krav på val av material och  
utförande.  
  
I Asplundhuset slutfördes etapp 1 i november 2021 och etapp 2-4 i 
maj 2023. Basarerna och etapp 5 slutfördes i april 2024. Tidplanen 
har kortats med cirka 1 år genom att etapperna 2-4 slogs ihop. 
 
Slutkostnaden för Asplundhuset är 129 mnkr och 149 mnkr för 
basarerna. Projektet har arbetat aktivt med kostnadskontroll, men 
har för basarerna inte lyckats inrymma erforderliga arbeten inom 
budget på grund av byggnadernas skick, krav på utförandet på 
grund av byggnadsminnesmärkningen, materialpriser med mera. Då 
underhållsbehoven var så omfattande har det inte gått att ta bort 
någon del för att minska kostnaderna.  
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Ärendet 

Bakgrund  
Fastigheten Spelbomskan 16 består av Asplundhuset/Stockholms 
stadsbibliotek och de intilliggande basarerna utmed Sveavägen. 
Stockholms stadsbibliotek invigdes 1928 och ansågs då vara ett 
mycket modernt bibliotek. 
 
Asplundhuset och basarerna har länge haft ett eftersatt underhåll. 
Åtgärder har varit tillfälligt pausade i avvaktan på de flertalet olika 
planer för fastighetens utveckling som pågått under årens lopp och 
inga större investeringar har gjorts sedan 1980-talet. 
 
I december 2019 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut 
att under en femårsperiod utföra underhåll avseende tillgänglighet 
och barnsäkerhet samt komplettering, lagning och injustering av 
befintliga installationer. Detta till en total investeringsutgift om 260 
mnkr. Genom att ta hand om och bevara den kulturhistoriskt viktiga 
fastigheten säkras fastighetens fortsatta värde.  

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Utredningsbeslut KS  Sep 2012 308-864/2012 
Reviderat 
utredningsbeslut 

KS Maj 2013 308-488/2013 

Inriktningsbeslut KF Feb 2016 122- 1675/2015 
Reviderat 
inriktningsbeslut 

KF April 2017 122-291/2017 
 

Genomförandebeslut FN & 
KN 

Juni 2019 FSK 
2017/00019,  
KUF 
2.2/1515/2019 

Genomförandebeslut KF Dec 2019 KS 2019/1120 
Lägesrapport 1 FN 2021-04-27 FSK 

2017/00019 
Lägesrapport 2 FN 2021-10-26 FSK 

2017/00019 
Lägesrapport 3 FN 2022-05-24 FSK 

2017/00019 
Lägesrapport 4 FN 2023-04-25 FSK 

2017/00019 
Lägesrapport 5 FN 2023-11-14 FSK 

2017/00019 
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Beskrivning av projektet 
Byggnaderna är belägna på fastigheten Spelbomskan 16 med adress 
Odengatan 53 samt Sveavägen 71-73 och ligger inom Norra 
innerstadens stadsdelsförvaltning. Åtgärderna avser underhålls-
åtgärder utifrån byggnadernas nuvarande användning för att 
säkerställa driften och uppfylla myndighetskrav.  
 
Projektet har genomförts som en utförandeentreprenad i utökad 
samverkan med entreprenören Skanska. 
 
Relationsritningar är framtagna och överlämning av projektet till 
förvaltning ska slutföras. 
 
För verksamheten har det varit en stor fördel att biblioteket har 
kunnat vara öppet under pågående projekt och samarbetet har 
fungerat mycket väl.  
 
Lokalhyresgästerna i basarerna är nöjda med sina renoverade 
lokaler. 

Asplundhuset (Stadsbiblioteket) 
Underhållet inom projektet avser: 

 uppfyllande av myndighetskrav med ökad barnsäkerhet, 
förbättrad brandsäkerhet och tillgänglighet, 

 injustering av tekniska installationer, 
 utvändig renovering med översyn av bland annat tätskikt, 

taksäkerhet och underhåll terrassytor, 
 översyn och åtgärder av vatten och avlopp till WC-grupper 

på plan 2 och plan 6. 
 
Genomförandet har skett i två etapper; etapp 1 och etapp 2-4 som 
slogs ihop till en. 

Etapp 1  
Byggarbetena är slutförda. Entrén mot Odengatan renoverades och 
befintligt entréparti byttes ut. Tillgängligheten förbättrades med 
bland annat en ny utvändig ramp och en tillgänglig publik WC. 

Etapp 2-4 
Byggarbetena är slutförda. Byggnadens brandlarm har bytts ut och 
arbeten för att förbättra brandsäkerheten har utförts. En ny fällbar 
stege har monterats på takets låga del för tillträde till åkbanan, som i 
rotundan/bokhallen har bytts ut och fått en ny säkrare infästning i 
väggen. Åkbanan är en transportkorg som löper på en väggskena 
runt rotundan i höjd med fönstren och är den enda möjligheten för 
tillträde till vinden.   
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Nytt entréparti Odengatan. Foto Caroline Berg. 

Fällbar stege för tillträde till åkbanan. Foto Maria Sköld Wulf. 
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Ljuskronan i rotundan/bokhallen har restaurerats och fått tre nya  
glas, ny upphängning och hissmotor samt ny LED-belysning. En ny 
kabelstrumpa av lintråd har tillverkats och monterats.   

Ljuskronan i Rotundan/Bokhallen. Foto Maria Sköld Wulf. 

Fönster och radiatorer har bytts ut i i rotundan. Facksal 1 och 2 samt 
Barnens bibliotek har fått ny LED-belysning. I Barnens bibliotek 
har även väggar och bokhyllor målats. 
 
De tekniska systemen för avlopp och el har i utredningar 
konstaterats vara i mycket dåligt skick med behov av utbyte inom 
en snar framtid. Behoven av den tekniska upprustningen och  
verksamhetsutvecklingen har sammanställts och fastighetsnämnden 
fattade i maj 2024 ett genomförandebeslut: Teknisk upprustning och 
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verksamhetsutveckling Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16 
(FSK 2022/76). Denna slutrapport avseer inte det ärendet. 
 

 
Del av gamla ställverket. Foto Maria Sköld Wulf. 

Basarerna 
Basarerna i anslutning till Asplundhuset har genomgått en total-
renovering och samtliga tekniska system har bytts ut. Hyresgästerna 
i basarerna flyttades ut och överenskommelser gjordes rörande nya 
hyresavtal. Hyresgästerna har nu återflyttat. Genomförande har 
skett i etapp 5 och uppdelat i två delar; norra och södra.  
 

 
Norra basaren. Foto Maria Sköld Wulf. 
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Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 
Projektet har arbetat efter ett projektspecifikt miljöprogram. 
Inventering, provtagning och sanering av asbest har utförts i 
Stadsbiblioteket och basarerna. Förorenade massor har påträffats 
och sanerats under byggnadernas bottenplattor samt på terrasserna. 
Material som byggts in i byggnaderna har registrerats i Byggvaru-
bedömningen. 

Energi 
I samband med dränering av basarernas bakre väggar har de även 
försetts med isolering, något som tidigare helt saknats. Basarernas 
glas- och entrépartier är utbytta och har bättre energiglas än 
tidigare.  

Antikvariska aspekter 
Hela fastigheten Spelbomskan 16, Asplundhuset och basarerna, har 
synnerligen höga kulturhistoriska värden. Byggnaderna samt även 
parken är byggnadsminnesmärkta av länsstyrelsen. Dessa 
förutsättningar är något som projektet har tagit stor hänsyn till under 
arbetets gång. 

Barnkonsekvenser 
Räcken på balkongen i facksal 3 har kompletterats med förhöjt 
glasräcke för förbättrad barnsäkerhet. 

Tillgänglighet 
I stadsbibliotekets entré mot Odengatan har tillgängligheten 
förbättrats med en ny ramp och tillgänglig WC. Tillgänglighets-
åtgärder har gjorts i hela huset med översyn av dörrautomatik och 
hisstryckknappar. Ny tillgänglig WC har byggts för personalen på 
plan 6.  

Konst 
I Barnens bibliotek har den fasta konsten, Zoodiaken, John Blund 
samt reliefer, konserverats. Den vävda gobelängen i facksal 5 har 
tvättats, lagats och fått en förbättrad upphängning. 
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Gobelängen. Foto Caroline Berg. 

Riskhantering 
Projektet har arbetat med en gemensam och kostnadsuppskattad 
risk- och möjlighetslista som kontinuerligt har stämts av med vilka 
risker som fallit ut eller inte, samt även med möjligheter i form av 
kostnadsbesparande arbetsplanering.  

Investeringens mål och syfte 
Genomförandet av underhåll av Stadsbiblioteket bidrar till 
inriktningsmålet att Stockholm har en budget i balans och 
långsiktigt hållbara finanser. 
 
Projektets mål var att bibehålla fastighetens värde och attraktions-
kraft, och därmed bidra med samhällsnytta inom inriktningsmålet 
att Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en 
stark besöksnäring. 
 

Måluppfyllelse 
Projektet har genomförts i enlighet med den omfattning som 
redovisades i genomförandebeslutet. Mål och syfte med projektet 
har därmed uppnåtts.  

Tidplan 
Etapp 1 färdigställdes i november 2021. 
Etapp 2-4 färdigställdes i maj 2023. 
Etapp 5 färdigställdes i april 2024. 
 
Ursprunglig tidplan har kortats med cirka 1 år genom att etapperna 
2-4 slogs ihop. 
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Ekonomi 
Den totala utgiften för projektet uppgår till 278 mnkr.    
 
Utgifterna fördelar sig över projektfaserna enligt nedan:  
 

Utreda (mnkr) Planera (mnkr) Genomföra 
(mnkr) 

8,1 9,2 260,7 
 
Utgifterna för projektet (exklusive ej aktiverbara kostnader) fördelar 
sig enligt nedan:  
 

Aktivitet Utgift / Inkomst (mnkr) 
Byggkostnad inklusive utredning och 
projektering 

205,9 

Byggherrekostnader inklusive risk och 
osäkerhet 

58,5 

Index Ingår i upparbetade 
kostnader 

*Bidrag från länsstyrelsen för 
konservering av fast konst  

-0,2 

Summa investeringsutgifter 264,2 
 
* Extern delfinansiering har erhållits från länsstyrelsen inom 
satsningen bidrag för restaurering av fast konst till ett belopp av  
236 900 kr. 
 
Beslutade investeringsutgifter, inklusive index, uppgår till 260  
mnkr, varav planerat underhåll avseende Stadsbiblioteket utgör 130  
mnkr och planerat underhåll för basarerna utgör 130 mnkr.  
  
Slutkostnadsprognosen är 129 mnkr för Stadsbiblioteket och 149 
mnkr för basarerna. Projektet har arbetat aktivt med kostnads-
kontroll, men har för basarerna inte lyckats inrymma erforderliga 
arbeten inom budget på grund av byggnadernas skick, krav på 
utförandet på grund av byggnadsminnesmärkningen, materialpriser 
med mera. Eftersom underhållsbehoven var så omfattande har det 
inte gått att ta bort någon del för att minska kostnaderna.  
  
Exempel på ökade kostnader för basarerna är:  

• Förorenade massor (norra och södra), större omfattning än 
vad som initialt räknats med och budgeterats för.   

• Rivning och asbestsanering (norra och södra), större 
omfattning än vad man initialt räknat med. 
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• Mer omfattande och tidskrävande utrednings- och 
renoveringsarbete på glaspartierna, både norra och södra, på 
grund av de antikvariska värdena.   

• Förlängd projekttid för norra basaren på grund av de 
antikvariska utmaningarna med utredning, leveranstider, 
kompletteringar och montage av dessa originalpartier.   

• Mer omfattande markarbeten samt kontakt med Stockholm 
Vatten och Avfall kring deras omkringliggande ledningar 
och rör än som initialt räknats med.  

• Ökade materialkostnader och index på grund av omvärlds-
läge och aktuellt marknadsläge, något som inte kunde 
förutses i projektet 2019.  

  
Upparbetat för Stadsbiblioteket är 122,5 mnkr respektive 132,8 
mnkr för basarerna. Kvarstående kostnader har inte fakturerats 
ännu. I upparbetade kostnader ingår även ej aktiverbara kostnader 
om 0,6 mnkr respektive 13,2 mnkr. De ej aktiverbara kostnaderna 
består främst av sanering och ersättning till basarernas hyresgäster. 

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Kulturförvaltningens hyra inklusive tilläggen för renoveringen, 
exkl. fjärrvärme (620 000 kr), uppgår 2024 till 22,7 mnkr per år. 

Erfarenhetsåterföring 
Projektet har genomförts i samverkan med entreprenören och båda 
parter har varit transparenta i sin redovisning av budget och 
kostnader, något som till stor del bidragit till att projektet kunnat 
genomföras på kortare tid än planerat och med pågående 
verksamhet i biblioteket. Projektledningen kan också se att det är 
viktigt och underlättar för alla parter när beställarorganisationen 
speglar entreprenörens organisation i roller och kompetens. 
 
För basarerna hade fler och mer ingående utredningar av skicket på 
byggnad och tekniska system behövts samt projekterade system-
handlingar för en mer rättvisande kalkyl och därmed budget. Sedan 
genomförandebeslut fattades för detta projekt har fastighetskontoret 
förtydligat beslutsprocesserna, vilket minskar risken för under-
finansierade projekt. Det kan också konstateras att kostnads-
utvecklingen för byggbranschen under projektets gång också har 
ökat mer än den initiala bedömningen vid genomförandebeslut. 
   
Som helhet upplevs projektet som lyckat. 

Slut 
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