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Slutredovisning 
  

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning gällande projekt 
Betongrenovering av maskinutrymme och sandfilter på uteläktare, 
Eriksdalsbadet.  
 

Sammanfattning 
Eriksdalsbadets läktarbyggnad från 1962 används till vattenrening, 
teknikutrymme, hantering av kemikalier samt lager för utomhus-
badet. Innan det aktuella projektet hade byggnaden uppnått sin 
tekniska livslängd och uppkomna skador behövde åtgärdas.  
 
Projektet har åtgärdat betongskador på pelare och betongsarg på 
långsidan av 50-metersbassängen samt sandfilterbassängerna. 
Ventilationen har förstärkts i maskinutrymmet, mindre elarbeten 
och utvändiga målningsarbeten har genomförts. Även mindre 
saneringsarbeten har utförts i utrymmen tidigare använda för 
kemikaliehantering. Projektet, som utfördes under två vinter-
säsonger då anläggningen inte varit i drift, har förlängt byggnadens 
livslängd med minst 20 år samt att arbetsmiljön för verksamheten 
har förbättrats.  
 
Betongen i sandfiltren var i betydligt sämre skick än väntat, varför 
projektets sluttid försköts med drygt ett år till juni 2024 istället för 
vad som angavs i genomförandebeslut (maj 2023).  
 
Beslutade investeringsmedel var 15 mnkr. Slutkostnaden för 
projektet uppgår till 14,7 mnkr. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Eriksdalsbadets uteläktare byggdes år 1962. Läktarbyggnaden 
används till vattenrening, teknikutrymme, hantering av kemikalier 
samt lager för utomhusbadet. Byggnaden kan eventuellt utvecklas 
så länge nuvarande funktionalitet bibehålls.  
 
Projektets syfte var att åtgärda uppkomna skador på läktarbyggnad 
samt förlänga byggnadens livslängd med minst 20 år.  

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Inriktnings- och 
genomförandebeslut 

FN 2022-02-22 FSK 2022/42 

Lägesrapport  FN 2023-06-20 FSK 2022/42 

Beskrivning av projektet 
 

 
Bild: Blogg Stationsvakt 2014. 
 
Projektet har åtgärdat betongskador på pelare och betongsarg på 
långsidan av 50-metersbassängen samt sandfilterbassängerna.  
Den nya betongen på sandfiltren har belagts med ett tätskikt för att 
förlänga livslängden på anläggningen. Ventilationen har förstärkts i 
maskinutrymmet för att få bättre klimat för anläggningens 
betongkonstruktion.  
 
Mindre saneringsarbeten har utförts i utrymmen tidigare använda 
för kemikaliehantering. Utvändiga målningsarbeten på läktaren är 
gjorda. Mindre elarbeten i anläggningen är utförda för att förbättra 
arbetsmiljön för verksamhetens anställda. 
 
Projektet har utförts under två vintersäsonger då anläggningen inte 
varit i drift. 
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Sandfilterbassänger för rening av vatten innan renovering. 
 

 
Sandfilterbassänger för rening av vatten efter renovering. 

Hållbarhet och kvalitet 
Projektet har arbetat med Byggvarubedömningen för att minska 
användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- 
och hälsofarliga ämnen. 

Riskhantering 
Det fanns en befarad risk gällande dolda skador som framkommer 
först efter att arbetet har påbörjats och som inte genomförda 
utredningar har visat. Detta var en risk som blev verklig genom att 
betongen i sandfiltren visade sig vara i sämre skick än väntat och 
därför behövde en mer omfattande renovering, något som kom att 
påverka projektets färdigställande. 
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Investeringens mål och syfte 
Läktarbyggnaden, som är belägen vid utomhusbassängen, hade 
uppnått sin tekniska livslängd. Syftet med projektet var att förlänga 
byggnadens livslängd med minst 20 år och även förbättra 
arbetsmiljön för verksamheten.  
 
Investeringen ansluter till stadens inriktnings- och verksamhetsmål: 

 Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta 
för stockholmarna: Projektet har genom de åtgärder som 
genomförts i byggnaden bidragit till en bättre miljö för både 
verksamheten och brukare. 

 Befintliga idrottsanläggningar kommer framtida 
stockholmare till del: Projektet har genom renoverings-
åtgärder säkerställt en förlängning av livslängden på denna 
del av anläggningen. 

Resultat 

Måluppfyllelse 
Målet att förlänga utomhusläktarens livslängd med minst 20 år har 
säkerställts och arbetsmiljön för verksamheten och driftpersonal har 
förbättrats. 

Tidplan 
 Upphandling av entreprenad mars 2022  
 Produktionsstart juni 2022  
 Projektavslut juni 2024 

 
I genomförandebeslutet angavs maj 2023 som planerat 
projektavslut, men då betongen i sandfiltren var i betydligt sämre 
skick än väntat försköts sluttiden med drygt ett år till juni 2024. 
Projektet pausades tillfälligt under månaderna maj till oktober 2023 
då utomhusanläggningen varit i drift. Detta för att störa 
verksamheten så lite som möjligt. 

Ekonomi 
Beslutade investeringsmedel var 15 mnkr. Slutkostnaden för 
projektet uppgår till 14,7 mnkr. 

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för 
idrottsnämnden. Den tillkommande hyran för idrottsnämnden 
beräknas till cirka 0,7 mnkr för år 1. 
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