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Slutredovisning 
 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende projekt 
Anläggande av 7-spels konstgräsplan och toalettbyggnad på 
Nockebyhovs BP. 
  
 
Sammanfattning 
Fastighetsnämnden respektive idrottsnämnden fattade i mars 2023 
ett gemensamt genomförandebeslut om en nybyggnation av en  
7-spelsplan och toalettbyggnad på Nockebyhovs BP.  
 
Produktionen startade i augusti 2023 och anläggningen togs i bruk i 
maj 2024. I genomförandebeslutet beräknades projektet vara klart  
under kvartal 4 2023. På grund av en regnig höst och tidig vinter, 
försenades projektet med ett par månader. 
 
Beslutad budget uppgick till 14 mnkr. Totalt nedlagda utgifter 
uppgår till cirka 14,8 mnkr. Den högre utgiften beror bland annat på 
högre behov av sanering än kalkylerat.  
 
Projektet har uppfyllt ställda mål och den nya planen utgör i dag ett 
tillskott till föreningslivet på Nockebyhovs BP.  

Ärendet 

Bakgrund  
Nockebyhovs B ligger inom Bromma stadsdelsnämndsområde nära 
Nockebyhovsskolan. Den bestod tidigare av en 7-spels grusplan 
med stängsel längs med båda kortsidorna samt långsidan som vetter 
ut mot Tyska Bottens väg. Intill bollplanen inom idrottsområdet 
fanns en gräsyta som inte nyttjades. 
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Tidigare beslut 
Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Inriktningsbeslut FN 2023-02-21 FSK 2021/734 
Genomförandebeslut FN 2023-03-28 FSK 2021/734 

Beskrivning av projektet 
Projektet syftade till att anlägga en 7-spels konstgräsplan med 
tillhörande stängsel och belysning. Intill bollplanen har en cykel-
parkering, en tillgänglig parkeringsplats för rörelsehindrade och 
toalettbyggnad uppförts. I toalettbyggnaden finns en tillgänglig 
toalett, ett förråd samt ett driftutrymme.     
 
Befintligt staket, stängsel och bollnät som fanns monterat på platsen 
var i gott skick och återbrukades i projektet och kompletterades med 
nytt stängsel där det saknades. 
 

 
Nockebyhovs BP innan projektstart. 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 
I enlighet med idrottsförvaltningens kravspecifikation för 
anläggandet av nya konstgräsplaner är planen granulatfri för att 
minska risken för mikroplastspridning. Projektet har arbetat med 
Byggvarubedömningen för att minska användningen av bygg- och 
anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. De 
massor som tillförts platsen uppfyller Byggvarubedömningens krav 
på godkänt material.  
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Toalettbyggnad under uppförande. 
 

 
Färdig konstgräsplan.  
 
Vid utrednings- och projekteringsarbetet upptäcktes förhöjda halter 
i marken av bland annat aska och metaller, som bedömdes uppgå till 
cirka 2 260 ton. Utfallet blev 3145 ton, det vill säga en ökning med 
cirka 40 %. De förorenade massorna bredde ut sig i högre grad mot 
vägen och skogsdungen. Detta innebar att befintliga massor inte 
kunde återanvändas i den omfattning som planerades initialt och 
medförde ökade kostnader för projektet när nya massor istället 
behövde tillföras.  
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Askan och metallerna tros härstamma från stadens tidigare 
hantering av sopor på platsen. 
 

 
Saneringsarbete av förorenade massor, de svarta massorna är askan. 
 

 
Sanering av förorenade massor. Svarta massor är aska. 

Energi 
Ny planbelysning har installerats med LED-armaturer. Belysningen 
styrs med rörelsedetektorer och utifrån solens upp- och nedgång.  
 
Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret arbetar systematiskt med 
en hållbar energianvändning. 
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Riskhantering 
Den största risken i projektet bedömdes i genomförandet till 
omfattning av markföroreningar. Denna risk föll ut under 
entreprenaden ut då saneringen blev mer omfattande än vad 
planeringsarbetet indikerat. 

Investeringens mål och syfte 
Målet med projektet var att skapa en 7-spels konstgräsplan för 
stadens medborgare. 
 
Investeringen ansluter till följande av stadens inriktningsmål och 
verksamhetsmål: 
 

 Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik 
välfärd i hela staden genom att tillföra en ny konstgräsplan 
gagnas föreningsliv och allmänhet. 

 
 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- 

och friluftsliv samt I Stockholm finns goda förutsättningar 
för motion och ett aktivt friluftsliv för äldre genom att 
tillföra en konstgräsplan i området som kan nyttjas av alla 
stockholmare. 

 
 Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö genom att 

anlägga en konstgräsplan utan granulatinfill samt bygga 
klimatsmart med energieffektiva installationer och därmed 
effektivisera energianvändningen. 

Resultat och måluppfyllelse 
Projektet har levererat en konstgräsplan med belysning, bollstängsel 
och tillhörande toalettbyggnad. 
 
Projektet har uppfyllt ställda mål och planen ger ett tillskott till 
föreningslivet i området. 

Tidplan 
Produktionen startade i augusti 2023. Konstgräset togs i bruk i maj 
2024 och toalettbyggnaden i augusti samma år I genomförande-
beslutet beräknades projektet vara klart under kvartal 4 2023. 
Förseningen berodde på en regnig höst och tidig vinter, vilket 
gjorde att konstgräsinstallationen inte kunde slutföras förrän i maj. 
För toalettbyggnaden fick projektet vänta in Ellevios inkoppling av 
permanent el, vilket påverkade tidpunkten för ibruktagandet.  
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Ekonomi 
Beslutade medel var 14 mnkr. Den totala utgiften för projektet 
uppgår till 14,8 mnkr varav 1,8 mnkr avser en ej aktiverbar utgift i 
form av saneringskostnad. Budgetöverskridandet berodde på utökad 
sanering gentemot kalkylen, behov av tillkommande massor för 
uppbyggnad då befintliga massor ej räckte till, återställning av 
gräsytor och tillkommande önskemål om asfaltering från 
verksamheten. Besparingar i projektet gjordes i form av byte av 
föreskrivet cykeltak och förenkling av stenläggning vid grusyta. 
 
Utgifterna fördelar sig över projektfaserna enligt nedan:  

Utreda (mnkr) Planera (mnkr) Genomföra 
(mnkr) 

0,5 0,6 13,7 
 
Utgifterna för projektet fördelar sig enligt nedan:  

Aktivitet Utgift / Inkomst (mnkr) 
Byggkostnad inklusive utredning och 
projektering 

13 

Byggherrekostnader  1,8 
Summa investeringsutgifter 14,8 

Erfarenhetsåterföring 
I projekteringen genomfördes markundersökningar för att påvisa 
behov av sanering. När saneringsarbetet pågick visade det sig att 
den förorenade marken bredde ut sig mer än vad den initiala 
undersökningen påvisade. Projektbudgeten hade med dessa nya 
förutsättningar då för låg riskpeng kopplad till saneringen, vilket 
medförde att beslutad budget ej kunde hållas. Lärdomen är att 
genomlysa risk och kostnad för tillkommande överbyggnadsmassor 
utöver en väl genomlyst riskpeng för sanering.  

Slut 
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