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§ 14 
Teknisk upprustning och hyresgästanpassning av  
Kanalhuset, Pilträdet 12. Lägesrapport  
FSK 2022/299 
 

Beslut  
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag: 
  

1. Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten avseende 
projekt Teknisk upprustning och hyresgästanpassning av 
Kanalhuset, Pilträdet 12. 

 

Nämndens behandling av ärendet 
  
Framlagda förslag till beslut 
Nämnden föreslår (se beslutet). 
  
Beslutsgång 
Ordföranden Clara Lindblom (V) finner att nämnden beslutar enligt 
kontorets förslag. 
  
Särskilt uttalande 
Vice ordföranden Henrik Virro m.fl. (M) lämnar särskilt uttalande 
enligt följande: 

  
Vi konstaterar att upphandlingen överklagats och att kontoret 
nu fattat beslut om att avbryta upphandlingen efter 
förvaltningsrättens dom i ärendet i september 2024. 
Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen får avslutas 
först sedan rättelse har gjorts. Renoveringen har därmed 
försenats med sex månader hittills, tidplanen kommer att 
behöva justeras ytterligare och uppskattad tidpunkt för 
produktionsstart är i nuläget okänd. Förskjutning i tidplanen 
riskerar också påverka den beslutade budgeten, varför vi 
förutsätter att kontoret nogsamt och löpande analyserar 
projektet. 
  
Kostnaderna för genomförandet hade redan innan detta 
besked skjutit i höjden, med totalt omkring 25 procent jämfört 
med tidigare inriktningsbeslut. Vi hade gärna sett att 
fastighetskontoret tog fram ett jämförelsealternativ till 
upprustning och inhyrning innehållande stadens interna behov 
av centralt placerade konferenslokaler och tillfälliga 
arbetsplatser. Samt att ett sådant förslag även skulle innehålla 
någon form av publik restaurang- eller kaféverksamhet som 
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även kan erbjuda uteservering i parken om somrarna och ge 
externa hyresintäkter till staden. 

  
Ersättaryttrande 
Lovisa Hedin (KD) instämmer i särskilt uttalande från vice 
ordföranden Henrik Virro m.fl. (M). 
 
Handlingar i ärendet 

 FSK 2022/299-16 (Godkänd - R 1) Teknisk upprustning och 
hyresgästanpassning av Kanalhuset, Pilträdet 12. 
Lägesrapport 
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