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Projektbakgrund  
Den 1 juli 2023 sammanfördes Östermalms och Norrmalms 
stadsdelsnämnder till stadsdelsnämnden Norra innerstaden. Norra 
innerstadens stadsdelsnämnd söker efter sammanslagningen en ny 
kontorslokal. Stadsdelsnämnden hyr för närvarande lokaler från 
extern hyresvärd och lokalerna uppfyller inte verksamhetens 
önskemål för en effektiv förvaltning.  
 
Norra innerstadens stadsdelsförvaltning är i behov av ett kostnads-
effektivt och ändamålsenligt stadsdelskontor som uppfyller 
verksamhetens önskemål om effektiv förvaltning utifrån 
verksamhetens varierande behov. Ambitionen är att stadsdels-
förvaltningen ska vara en arbetsplats med flexibla kontorslösningar 
för förvaltningens medarbetare. Kontoret ska vara modernt, 
effektivt och hälsosamt för såväl personalen som för stadens 
medborgare som besöker byggnaden.  
 
Stadsdelsförvaltningen uppdrag inom socialtjänsten innebär att 
vissa medborgarbesök av säkerhetsskäl behöver tas emot i special-
utformade besöksrum som har skalskydd mot resterande del av 
byggnaden. Säkerhet är en prioriterad fråga för det nya kontoret. 
 
För att uppfylla stadsdelsnämndens behov samt effektivisera 
lokalanvändningen i enlighet med stadens fastighets- och 
lokalpolicy avser fastighetsnämnden tillskapa ett ändamålsenligt 
kontor för stadsdelsnämnden. Genom att samla stadsdelsnämnderna 
kan en ökad samordning och effektivisering uppnås. 

Beskrivning av projektet 
Fastigheten Cedersdal 5:1 består av uthyrbar yta om totalt 7 360 
kvm (BRA). Detaljplanen för fastigheten är upprättad 15 mars 1935 
och anger allmän användning (A). Bygganden är blåklassad enligt 
Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket innebär synnerligen höga 
kulturhistoriska värden vilket måste beaktas vid en renovering och 
anpassning av lokalerna.  
 
Fastigheten ägs av Stockholms stad och är upplåten genom tomträtt 
till SISAB. Byggnaden är för närvarande vakant. Stockholms 
universitet hyrde senast byggnaden för att användas för 
undervisning, kontor och arbetsplats för forskare. Därefter fanns 
planer på att bygga om byggnaden till en skola, primärt för 
årskurserna F-6. Dessa planer är numera nedlagda varför byggnaden 
behöver fyllas med annan för staden viktig verksamhet. 
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En inventering av fastigheten genomfördes i mitten av år 2021 där 
det konstaterades ett stort underhållsbehov och bristande 
funktionalitet avseende brand och tillgänglighet. Fuktskador och 
förhöjd fuktnivå har funnits i bland annat hjärtväggar i 
suterrängplanet, fönsterpartier, fönsterbänkar, golvytskikt och 
dränering. Asbest har påfunnits vid rörisoleringar. Risk för radon 
från källare via mellanbjälklag föreligger. Även risk för putssläpp 
på undersidan av takfoten. Det finns ett behov av underhållsmålning 
av fönsterpartier. VVS-installationer på rör och luft är från 1995 
och i relativt gott skick, men inte anpassade för aktuell verksamhet.  

Styrande förutsättningar 
 Stadens riktlinjer 
 Lag- och myndighetskrav 
 Detaljplanen 
 Fastighetskontorets tekniska anvisningar 
 Försäkringsbrevet 
 Stadens Miljöprogram 2030  
 Stadens Avfallsplan för 2025-2030 
 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2024-2029 
 Byggnadsordningen och arkitekturpolicyn 
 Kulturhistoriska värden och klassificering 

Mål och syfte 
En av fastighetsnämndens huvuduppgifter är att tillhandahålla 
lokaler för stadens egna verksamheter. Målet är att uppfylla 
stadsdelsnämndens lokalbehov, skapa ett ändamålsenligt kontor 
samt att effektivisera lokalanvändningen i enlighet med stadens 
fastighets- och lokalpolicy för att minska stadens kostnader för det 
interna kontorsbehovet. Genom att samla verksamheter som för 
närvarande är utspridda på olika platser är ytterligare ett mål att 
ökad samordning och effektivisering uppnås. 
 
Projektet har som mål att uppfylla kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en 
rättvis klimatomställning genom att byggnadens energivärden 
minskar med hjälp effektivare energiförsörjning samt 
miljövänligare materialval. Renoveringen bidrar till större 
energieffektivitet i byggnaden.  
 
Projektet ska även uppfylla kommunfullmäktiges mål för 
verksamhetsområdet Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren 
luft, rent vatten och giftfria miljöer genom att förbättra byggnadens 
energiklass och inomhusmiljö med effektivare luftbehandlings-
system och en förbättring av klimatskalet. 
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Projektet har därutöver som mål att uppfylla kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman med en stark och 
jämlik välfärd i hela staden via dess verksamhetsområde 
Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst 
genom att bidra till en ökad sammanhållning och samordning för 
stadens stadsdelsnämnder och deras stöd- och omsorgs-
verksamheter.  
 
Ett ytterligare mål som projektet strävar mot att uppnå är kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm med en stabil och hållbar 
ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla med fokus mot 
verksamhetsområdet Medarbetare i Stockholm ska ges goda 
förutsättning att göra ett bra jobb vilket är en central del i detta 
projekt med det nya förvaltningskontoret som ska uppfylla kraven 
på en modern och flexibel arbetsplats för stadens medarbetare.  

Ekonomi 
Projektets investeringsvolym bedöms enligt stadens styrmodell för 
investeringsprojekt i detta tidiga skede hamna inom spannet över 50 
mnkr men under 300 mnkr. Spannet avgör primärt ärende-
hanteringen av projektet. Kalkylen för det specifika projektet 
beräknas initialt till inriktningsbeslutet och slutgiltigt inför 
genomförandebeslutet.  
 
Utgifter för utredningsarbete beräknas uppgå till 5 mnkr, vilka är 
inkluderade i den totala investeringsutgiften. 
 
Den föreslagna utredningsbudgeten är en tidig uppskattning baserad 
på erfarenheter från tidigare projekt samt en riskdel, och utgör en 
ekonomisk ram för det kommande arbetet fram till inriktnings-
beslut. Den uppskattade rambudgeten för utredningsskedet ska 
utgöra tillräcklig grund för fullödiga utredningar och under-
sökningar i projektets tidigas skede, för att minimera risker samt 
oönskade kostnadsökningar i ett senare skede. Utredningsbudgetens 
storlek avgörs främst av projektets omfattning, dess komplexitet i 
kombination med fastighetens förutsättningar samt tidplanen för 
utredningarnas genomförande. 
 
Under utredningsskedet prövas olika lösningar. Därefter väljs ett 
huvudalternativ som uppfyller målsättningarna bäst. Därefter 
genomförs en fördjupad utredning då bland annat tekniska 
lösningar, eventuella befintliga systems kapacitet samt 
verksamhetens behov av funktioner fastställs. Detta sammanfattas 
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sedan i en programhandling, vilken utgör underlag för kalkylarbetet 
inför ett inriktningsbeslut. 

Möjligheter och risker 
Byggnaden har potential att bli en funktionell och attraktiv 
arbetsplats för Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, men en 
fördjupad analys av förutsättningarna är nödvändig för att kunna 
avgöra hur projektet bör hanteras och genomföras ur ekonomisk 
synpunkt. 
 
Byggnaden är i sitt nuvarande skick inte lämplig att användas som 
stadsdelskontor. En omfattande ombyggnation måste ske för att 
komma tillrätta med bland annat miljöproblem, vilket innebär stora 
ingrepp i huset stomkonstruktion utöver tillkommande anpassningar 
som krävs för ett modernt, effektivt och hälsosamt stadsdelskontor. 
 
Vikt behöver läggas vid grundliga tekniska utredningar i tidigt 
skeden. Byggnaden är relativt gammal och underhållsbehovet måste 
kartläggas under utredningsfasen. Stadens investeringsutrymme är 
begränsat och stadsdelsnämnden måste kunna hantera den 
hyreskostnad som blir resultatet efter ombyggnationen. Kostnaden 
måste vara i relation till nyttan för projektet. 
 
Norr om huvudbyggnaden använder SISAB en uppställningsplats 
för paviljonger vilka används som evakueringslokaler för andra 
närliggande skolor. Dessa paviljonger kommer behöva finnas kvar 
på platsen ett antal år framöver och det stundande utredningsarbetet 
behöver ta hänsyn till huruvida det är möjligt att fortsatt bedriva 
skolverksamhet i paviljongerna på ett säkert sätt under en eventuell 
ombyggnadstid. 

Möjligheter 
 Nyttja tomställda lokaler i stadens bestånd och avveckla dyra 

externa förhyrningar för stadens verksamheter. 
 Tillvaratagande av byggnadens antikvariska värden vilket 

bidrar till attraktiva lokaler som kan brukas och vårdas. 
 Goda möjligheter att efterleva stadens långsiktiga miljö- och 

energimål. 
 Byggkonjunkturen visar på att återhämtningen inom 

byggbranschen ser starkt ut vilket bör leda till goda 
möjligheter till fler anbud under upphandlingen. 

Risker 
 Långa ledtider i projektprocessen som kan komma att 

påverkas av diverse politiska beslut eftersom flera olika 
nämnder är inblandade i beslutsfattningen. 
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 Antikvariska restriktioner kan bli kostnadsdrivande vid 
konvertering från utbildnings- till kontorslokaler. 

 Osäkerhet kring produktionskostnaderna i tidigt skede. 

Fastighetskontorets analys 
Fastighetskontoret förordar att projektet utreds i enlighet med 
presenterat förslag.  

Plan för uppföljning 
Projektdirektivet utgör underlag för utredningsbeslut. Fastighets-
kontoret har för avsikt att återkomma till nämnden med underlag för 
inriktningsbeslut under Q4 2025. 

Slut 
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