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Lägesrapport  
 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten avseende projekt 
Anläggande av en 11-spels konstgräsplan, utegym och 
servicebyggnader på Årstafältet.  
 

Sammanfattning 
I september 2023 beslutade fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
att anlägga en 11-spels konstgräsplan med tillhörande läktare, 
avbytarbås, stängsel och planbelysning samt ett utegym för spontan-
idrott och två servicebyggnader på Årstafältets sydvästra del.  
 
Projektet är förskjutet i enlighet med budget för 2025 och saknar i 
dagsläget ett exakt datum för återupptagning. Detta påverkar 
entreprenadens startdatum och uppställningen av den nya 
nätstationen, som för närvarande är planerad till vecka 18 2025.  
 
Tidplan och prognos kommer att justeras när ett beslut fattas om 
återstart av projektet. 
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Ärendet 

Bakgrund  
På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med cirka 7 000 bostäder.  
Det planeras även för förskolor samt en sim- och idrottshall. Fältet 
kommer att byggas ut i flera etapper och projektet innehåller flera 
olika detaljplaner. 
 
Stockholm är i behov av fler ytor för idrottsverksamhet. Den 
aktuella ytan på Årstafältet har i exploateringen dedikerats till detta. 
Där planeras nu anläggning av en 11-spels konstgräsplan, utegym 
samt servicebyggnader. 
 
Bollplanen ska anläggas på Östbergavägen 10, på Årstafältets 
sydvästra del, på fastigheten Årsta 1:1. 

 
Markplan för Årstafältets bollplan. 
 
Tidigare beslut 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Utredningsbeslut FN/IDN 2022-05-24 FSK 2020/775 
Inriktningsbeslut FN/IDN 2023-06-20 FSK 2020/775 
Genomförandebeslut FN/IDN 2023-09-26 FSK 2020/775 
Genomförandebeslut KF 2023-11-27 KS 2023/1058 

Beskrivning av projektet 
Projektet innehåller en 11-spels fotbollsplan med konstgräs, utegym 
och två byggnader för omklädnad respektive drift. Till konstgräs-
planen tillkommer staket, belysning, läktare och avbytarbås.  
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Intill bollplanens södra sida placeras en omklädningsbyggnad med 
fyra omklädningsrum för spelarna samt särskilda omklädningsrum 
för funktionär/flex och tillgänglighetsanpassad toalett. Byggnaden 
förses med sedumtak och har skärmtak över dörrar till omkläd-
ningsrum och utvändig bänk i riktning mot bollplanen. Nordväst om 
omklädningsbyggnaden placeras en byggnad för drift- och service-
utrymmen samt förråd för föreningar. Byggnaden planeras ha 
solceller på taket. 
 
Invid anläggningen anläggs en parkeringsplats inklusive parkerings-
plats för rörelsehindrade. Intill bollplanens huvudentré skapas 
väderskyddad cykelparkering. Delar av parkeringen som är utanför 
detaljplan ska planläggas i kommande etapp för Årstafältet. 
 
Anläggningen är i behov en ny nätstation för eltillgång, vilken 
kommer uppföras vid parkeringen, av Ellevio. 

 
 

Planlösning för omklädningsbyggnad samt fasad mot nordost/bollplanen. 

 

 
Planlösning för driftbyggnaden samt 3D-modell på byggnaderna. 
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Övergripande viktiga händelser 
Projektet är färdigprojekterat och bygglov beviljades i april 2024 
för samtliga delar.  

Avvikelser 
I budget för 2025 framgår att tidsplaner för vissa idrotts-
investeringar justeras. Detta beslut gäller bland annat 11-spels-
planen på Årstafältet. Då omfattning av förskjutningen inte är 
angiven i budgeten pausas projektet tills att ett beslut om 
återupptagning fattas.  

Kommande period 
I det fall projektet är pausat under hela 2025 beräknas 
entreprenadstart för konstgräsplanen ske tidigast under kvartal 2 
2026, då med utförande av förstärkningsåtgärder som krävs för att 
undvika problematiska sättningar, både med hänsyn till planerade 
uppfyllnader och till kommande byggnation i området. Uppställning 
av ny nätstation beräknades enligt tidigare tidplan från Ellevio ske 
under kvartal 2 2025. Även denna åtgärd kommer att senareläggas i 
enlighet med förskjutning av projektet. 
 
Marknivåerna inom kvarteret varierar med upp till cirka tre meter, 
vilket medför att även uppfyllnader behöver utföras inom större 
delen av området.  
 
Markarbeten avseende omläggning av befintlig högspänningskabel 
färdigställdes under oktober 2024 och påverkas inte av beslutet om 
att förskjuta projektet.  
 
Färdigställande av konstgräsplanen beräknas ske under kvartal 3 
2027 under förutsättning att entreprenadstart sker kvartal 2 2026. 

Risker 
Den största risken är ökning av byggkostnader på grund av 
förskjutning av produktionsstart för konstgräsplanen.  

Tidplan 
I dagsläget finns inte ett angivet datum för återupptagning av 
projektet. Tidplanen kommer att revideras när ett nytt beslut fattas.  
 
Ekonomi 
Senareläggning av produktionsstart kommer att föranleda en ökning 
av byggkostnaderna.  

Samarbete övriga förvaltningar 
Årstafältet byggs ut i flera etapper och innehåller många olika 
projekt. Under projekteringen av konstgräsplanen skedde 
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regelbundna avstämningar med exploateringskontoret och 
stadsbyggnadskontoret i syfte att stärka kopplingarna mellan 
etapper och hitta enhetliga lösningar.  
 
Under etapp 6, vid Årstafältets sydligaste hörn där det planeras för 
965 bostäder, en förskola och en sim- och idrottshall, planeras 
kopplingar till Årstafältet, vilket föranleder behov av samarbete 
mellan stadens tekniska förvaltningar.  

Slut 
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