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Lägesrapport 
 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten avseende projekt 
Ombyggnad av Pilträdet 11, hus 06, till kontorslokaler. 
 

Sammanfattning 
Byggnaden Pilträdet 11, hus 06, är i stort behov av en teknisk 
upprustning då samtliga installationer har uppnått sin tekniska 
livslängd. Beslut fattades därför att utföra den aktuella 
ombyggnationen och byta samtliga tekniska system.  
Projektet är nu under produktion med planerad slutbesiktning i 
september 2025. Tidplanen är något förlängd då aktuell 
upphandling blev överprövad.  
 
Prognos för den totala investeringen ligger i linje med angivna 
investeringsmedel i genomförandebeslut.  
 

 
Pilträdet 11 Hus 06. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Byggnaden Pilträdet 11, hus 06, uppfördes som en ny operations-
byggnad, en utvidgning av den kirurgiska kliniken för Kungliga 
Serafimerlasarettet, och stod färdigt år 1911. Byggnaden är på 2 176 
kvm varav 1 942 kvm är lokalarea. Ursprunglig arkitekt var Ludvig 
Pettersson.  
 
Huset byggdes om år 1930 och byggdes till med fönster åt öster år 
1960. Efter att Serafimerlasarettet lagts ner på 1980-talet 
renoverades byggnaden och förbindelsen med den stora kirurgiska 
kliniken revs, liksom många av de övriga förbindelserna mellan 
byggnaderna i kvarteret.  
 
De senaste åren har byggnaden använts för vårdverksamheter såsom 
en dialysklinik, en rehabiliteringsmottagning samt en metadonklinik 
har inrymts i lokalerna. Särskilt dialysverksamheten har gått hårt åt 
avloppssystemet, som vid en undersökning upptäcktes ha uppnått 
sin tekniska livslängd och nu är i akut behov att åtgärdas. Vid denna 
undersökning konstaterades att ytterligare tekniska installationer så 
som ventilation, el och brand också uppnått sin tekniska livslängd 
och att en total renovering var nödvändig. 

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Inriktningsbeslut FN 2018-09-13 FSK 2018/239 
Inriktningsbeslut rev. FN 2023-05-24 FSK 2018/239 
Inriktningsbeslut rev. UN 2023-05-25 UTBF 2023/503 
Genomförandebeslut FN 2023-11-14 FSK 2018/239 

Beskrivning av projektet 
Fastighetskontoret genomför en genomgående upprustning av 
byggnadens tekniska installationer, bärande stomme, ytskikt, fasad 
och tak. Byggnadens befintliga ytor och planlösningar kommer att 
anpassas för att möjliggöra bättre tillgänglighet, tillgodose 
brandutrymningskrav samt effektiviseras.  
 
I samband med den tekniska upprustningen anpassas lokalerna till 
kontorslokaler för utbildningsförvaltningen. Lokalerna 
dimensioneras för cirka 170 medarbetare med ett flexibelt 
arbetssätt, vilket motsvarar behovet för samma antal medarbetare 
som i dag sitter på Hantverkargatan 3 A-C, Glasbruket 3. Cirka 120 
arbetsplatser skapas i en öppen planlösning liksom ett flertal 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2018/239 

Sida 3 (5) 

Fastighetskontoret 
Projektavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

mötesrum i varierande storlek. På våningsplanen skapas även 
mindre samtalsrum. 
 
Investeringen ansluter till stadens inriktningsmål och 
verksamhetsmål om: 
 

 Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med 
utbildning, jobb och bostäder för alla genom att 
tillhandahålla kontor för stadens verksamhet.  

 
 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att 

göra ett bra jobb genom att arbete möjliggörs i moderna 
ändamålsenliga lokaler.  

 
 Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis 

klimatomställning genom att byggnadens energivärden 
kommer att minska med hjälp av effektivare 
energiförsörjning samt miljövänligare materialval.  

 
Genom detta projekt följs fastighetsnämndens huvudsakliga ansvar 
att tillhandahålla och förvalta egna och inhyrda lokaler primärt för 
stadens egna verksamheter, samt bidra till en långsiktigt hållbar 
fastighetsförvaltning med en kontinuerlig översyn av lokalbeståndet 
i enlighet med stadens fastighets- och lokalpolicy.  

 

Våning med mötesrum. 
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Våning med kontor och mötesrum. 
 

Våning med kontor och personalmatsal. 

Övergripande viktiga händelser 
Produktionsarbetet har påbörjats och kompletterande rivningsarbete 
är utfört. Nya avloppsrör är placerade under plattan i källaren och 
ska nu gjutas igen samtidigt som övriga golvytor förbereds inför 
nästa moment. Exergi har utfört projekteringen av fjärrvärme och 
fjärrkyla och startmöte för produktionen är bokat. Därtill har Ellevio 
bytt vibrationsdämpare på sina apparater och ljudmätningar är 
utförda, möte för att gå igenom resultatet är inbokat. 

Avvikelser 
Inga avvikelser föreligger till dags dato. 

Kommande period 
 Golvgjutningar och spacklingar 
 Byggnation av väggar 
 Genomgång av ljudmätningarna som Ellevio utfört. 
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Risker 
Då det är en gammal byggnad kan saker uppkomma under 
projektets gång som inte var möjliga att se under projekteringen, 
särskilt då relationshandlingar är bristfälliga. Utrustningen i 
nätverksstationen som tillhör Ellevio avger både buller och ett 
elektromagnetiskt fält. Ellevio har åtgärdat bullret och vi inväntar 
mätningar. Risken finns att Ellevios maskiner inte uppfyller 
ljudkraven.  
 
I ett kompletterande förfrågningsunderlag har skydd mot det 
elektromagnetiska fältet projekterats och kommer att utföras under 
produktionen. Om Ellevio ökar sin elproduktion är risken att det 
projekterade skyddet inte kommer att vara tillräckligt. 
 
Fastighetskontoret avser att få Ellevio att ta ansvar för och bekosta 
både det elektromagnetiska fältet och ljudproblematiken. 

Tidplan 
Ursprunglig tidplan angav slutbesiktning och inflyttning under 
kvartal 1 2025. Tidplanen är något försenad och har förlängts på 
grund av att upphandlingen blev överprövad. Dom föll 2024-05-30 
till fastighetskontorets fördel och kontrakt kunde tecknas med 
entreprenör. Överenskommen tidplan med hyresgäst anger 
slutbesiktning i slutet av kvartal 1 2025 med inflyttning under 
kvartal 2. 

Ekonomi 
Prognos för den totala investeringen ligger i linje med angivna 
investeringsmedel i genomförandebeslut.  

Slut 
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