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1 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Enskede IP, Ny hall för fotboll och 
friidrott (177-H77028) 
Uppförande av en kombinerad 
friidrotts- och fotbollshall på 
Enskede IP som ska användas av 
föreningar, skolor och allmänhet. 

Inriktningsbeslut i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2024-09-24. 
Inväntar inriktningsbeslut i 
kommunfullmäktige i november 
2024.   

Systemhandlingsprojektering pågår 
enligt tidplanen fram till januari 
2025. 

Långa handläggningstider vid 
ansökningar till Stockholm Vatten 
och Ellevio utgör en risk för 
förseningar i projekteringen. 

Glasbruket 3 Teknisk upprustning 
H3A-C (177-H70972) 
Upprustnings- och 
moderniseringsbehov av byggnaden 
på Hantverkargatan 3A-C. 

Utredningsbeslut i 
Fastighetsnämnden 2023-09-26 

Inriktningsbeslut planeras till kvartal 
1 2025.  
 

Risk för kostnadsökning relaterat till 
avsaknad av relationshandlingar 
samt senareläggning i avvaktan på 
beslut. 

Glasbruket 5 (177-H71009) 
Teknisk upprustning och 
modernisering samt 
hyresgästanpassning av byggnaden. 

Utredningsbeslut i fastighetsnämnd 
2023-09-26 

Inriktningsbeslut är senarelagt då 
tidigare planerad hyresgäst istället 
ska lokaliseras till Klamparen 11. 
 

Risk för tidsförskjutning och 
kostnadsökning då en del 
markarbeten kan påverkas av att 
det är fornlämningsmark.   

Gubbängsfältet, konstgräs och 
servicebyggnad (177-H78415) 
Anläggande av konstgräsplan samt 
servicebyggnad på Gubbängens 
sportfält 

Utredningsbeslut i 
Fastighetsnämnden och i 
idrottsnämnden 2023-09-26 
 

Bygglov är beviljat. Projektet 
inväntar inriktningsbeslut för 
fortsatt projektering. Ny kalkyl är 
framtagen inför inriktningsbeslutet. 
Nuvarande utredningsbudget är till 
stor del upparbetad. 

Risk för tidsförskjutning då 
verksamhetens behov inte ryms 
inom detaljplanens byggrätt 

Valutan 1, Hägerstensåsens 
Medborgarhus - Teknisk 
upprustning (177-H71680) 

Reviderat utredningsbeslut taget i 
Fastighetsnämnden 2024-05-28 
 

Fortsatt utredningsarbete Hyresgästens betalningsförmåga 
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Utredning avseende övergripande 
teknisk upprustning för 
Hägerstensåsens medborgarhus 

Västertorps sim o idrottshall (177-
H71118) 
Ny sim- och idrottsanläggning med 
50-meters bassäng och två 
idrottshallar i Västberga 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2023-05-23 

Arbete med programhandling för ny 
sim- och idrottsanläggning inom 
gällande detaljplan på befintlig plats 
pågår. En geoteknisk provtagning 
och utredning tas fram. 

Bygglov kan överklagas 

Klamparen 8 iordningställande 
(177-H78411) 
Teknisk upprustning samt översyn 
av tillgänglighet 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden 2023-05-23 

Dialog med extern hyresgäst pågår. Risk för tidsförskjutning och 
kvalitetsförsämring relaterat till att  
SVOA ej kommer att dra in ökad 
servis för sprinkler, vilket innebär 
risk för att målet om indragande av 
sprinkler vid fastigheter med högt 
kulturhistorisk och högt 
byggnadsvärde ej går att 
genomföra. 

Nytorps gärde, ny idrottshall (177-
H70401) 
Utredning av en ny idrottshall på 
Nytorps gärde 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden 2019-06-18 

Programhandling för 
Hammarbyhöjdens idrottshall är 
färdig. Inväntar samråd. 

Parkeringsplats för 
funktionshindrade löses utanför 
fastighetsgränsen och hanteras 
därför inte inom projektet. 

Nytorpsbadet teknisk upprustning 
(177-H70575) 
Ombyggnad av Nytorpsbadet med 
nya byggnader och ny teknik 

Utredningsbeslut taget i 
idrottsnämnden och 
fastighetsnämnden 2021-03-09 

Inväntar fastställande av detaljplan. 
Fastighetskontoret undersöker 
lösningar för att vidmakthålla 
driften fram till 2032/2034 

Risk för fortsatt utdragen process. 
Inriktningsbeslut planeras till 2032 
med genomförandebeslut 2033 och 
produktion 2033-juni 2035 

Skarpnäcksfältet, ny sim- och 
idrottshall (177-H70880) 
Ny sim- och idrottshall med 50 
meters bassäng, två 
undervisningsbassänger, 
äventyrsbassäng för barn samt en 

Utredningsbeslut taget i fastighets- 
och idrottsnämnderna 2022-02-22. 

Samarbetsavtal mellan 
Fastighetskontoret och 
Exploateringskontoret ska upprättas 
och redovisas ett nytt 
utredningsbeslut i 
Exploateringsnämnden. Budget och 
tidplan tillsammans med en 

Risk för att angiven yta i befintlig 
strukturplan är för liten, vilket kan 
innebära ökade 
konstruktionskostnader samt 
svårigheter vid angöring och 
leveranser. 
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fullstor idrottshall.  Inom projektet 
planeras även en ishall. 

beskrivning av detaljplaneprocessen 
har presenteras av 
Stadsbyggnadskontoret. Planavtalet 
planeras undertecknas av 
Fastighetskontoret i slutet av 2024. 

Vårbergs IP Multihall (177-H7742) 
Ny multihall 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden samt 
idrottsnämnden 2023-05-23 

Programhandling med 
programkalkyl är klar. 

Risk för kostnadsökning relaterat till 
ny detaljplan och eventuell omtag 
av program  

Årstafältet sim- och idrottshall 
(177-H70381) 
Ny sim- och idrottshall med 50-
meters bassäng på 
Årstafältet/Östberga 

Reviderat utredningsbeslut i 
kommunstyrelsens ekonomi och 
trygghetsutskott 2024-05-29 

Utredningsbeslut i 
fastighetnämnden och 
idrottsnämnden 2023-12-12 

Arbete detaljplan och 
programhandling pågår. 

Försening på grund av att 
detaljplaneplaneringen kan dra ut 
på tiden samt bli överklagad 

2 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Brännkyrkahallen, upprustning och 
ombyggnad (177-H7427) 
Ombyggnad och upprustning av 
Brännkyrkahallen. 

Reviderat inriktningsbeslut och 
delgenomförandebeslut i 
Fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2024-10-22 

Systemhandlingsprojektering pågår. Risk för tidsförskjutning relaterat till 
bygglovshandläggning. 
 

Bällsta IP, ny idrottsplats (177-
H7460) 
Ny idrottsplats med friidrottshall 

Inriktningsbeslut i 
kommunfullmäktige 2023-06-19. 

Genomförandebeslut är framflyttat 
ca tre år i kommunfullmäktiges 
budgetförslag 2025 

Risk för ökade kostnader vid 
genomförande då platsen är 
befintligt vattenavrinningsområde. 

Eriksdalsbadet, upprustning (177-
H70357) 
Upprustning och ombyggnad av 
tekniska installationer, bassänger 
och konstruktion. 

Reviderat inriktningsbeslut i 
fastighetsnämnden samt 
idrottsnämnden 2024-04-23 

Genomförandebeslut planeras för 
att underhålla Eriksdalsbadet 
ytterligare tio år. Utöver 
genomförandebeslut ska nytt 
utredningsbeslut upprättas för ny 
inriktning 

Risker sammanställs relaterat till 
nya beslut i projektet. 
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Gränsbergets idrottshall, 
Skarpnäcks BP (177-H7766) 
Utredning av ny fullstor idrottshall 

Inriktningsbeslut i 
fastighetsnämnden samt i 
idrottsnämnden 2024-05-28 

Samverkansentreprenör 
upphandlad. Start skede 1 under 
november 2024. 

Risk för tidsförskjutning relaterat till 
beslutsprocessen för 
genomförandebeslut, då 
produktionen behöver startas 
sommaren 2025 annars riskerar 
mark-och grundläggningsarbeten att 
störa skolans verksamhet. 

Hagsätra IP ishall och idrottshall 
(177-H71730) 
Ny plan för sammanbyggd ishall och 
idrottshall. 

Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnden samt i 
idrottsnämnden 2024-06-18 
Inväntar genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige hösten 2024. 

Inväntar godkänd detaljplan samt 
förbereder för upphandling av 
entreprenör. 

 

Risk för tidsförskjutning då 
upphandlingen är försenad på grund 
av omtag med ny inriktning som 
innebär samverkansentreprenad  

Klamparen 11 Hus 9 
iordningställande (177-H78410) 
Upprustning och 
verksamhetsanpassning av 
Klamparen 11, hus 9 

Inriktningsbeslut i Fastighetsnämnd 
2024-11-27. 

Program och systemhandling pågår Risk för tidsförskjutning och 
kvalitetsförsämring relaterat till att 
SVOA ej kommer att dra in ökad 

servis för sprinkler, vilket innebär risk 

för att målet om indragande av 

sprinkler vid fastigheter med högt 

byggnadsvärde ej går att genomföra  
Kristinebergshöjden, nya hallar 
(177-H7446) 
Nybyggnation av tre idrottshallar 
med fullstora mått. Anläggande av  
en gemensam yta för områdeslaget 
och driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
ersättningsbollplanens nya plats. 

Inriktningsbeslut i 
Fastighetsnämnden samt i 
idrottsnämnden 2015-05-19 

Reviderat Inriktningsbeslut skjuts 
fram i väntan på tidplan från 
exploateringskontorets projekt för 
allmän platsmark. Preliminärt 
kvartal 1 2026. 
  

Tid för produktionsstart osäker, då 
projektet är beroende av 
exploateringskontorets projekt för 
allmän platsmark. Projektet inväntar 
därför besked från 
exploateringskontoret för fortsatt 
planering. 

Mariehamnsgatan, ny idrottshall 
(177-H71821) 
Nyproduktion av Fullstor "enkel" 
idrottshall i Akalla.  Projektet är 

Inriktningsbeslut i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2024-11-27 

Arcona upphandlad som 
totalentreprenör i samverkan.   

Risk för avslag på bygglov gällande 
miljöhuset som även det står på 
prickmark. 
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starkt kopplat till utvecklingen av 
Stenhagens BP. 

N:a Djurgården 1:1, 
Kampementsbadet (177-H7402) 
Teknisk upprustning alternativ 
teknisk upprustning med utveckling 

Inriktningsbeslut i 
kommunfullmäktige 2022-12-19. 

Projektet saknar fortfarande beslut 
om inriktning, Pågår skissarbeten för 
att utröna olika alternativ. De 
funktioner som idrottsförvaltningen 
vill ha styrande är i konflikt med 
kulturhistoriska hänsynsregler. 

Ny detaljplan kan bli aktuell. 

Risk för tidsförskjutning och ökade 
kostnader 

Pelarbacken St 4 Teknisk 
upprustning & 
verksamhetsanpassning (177-
H77077) 
Renovering med nytt gårdsbjälklag 
och tillgänglighetsanpassning. 

Inriktningsbeslut taget i 
fastighetsnämnden 2023-02-21. 

Inväntar besked om genomförande. Byggnadens tekniska skick är dåligt 
och kan innebära risk för ras och 
personskador. 

 

Stadshagens IP och 
ersättningsbollplan (177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 
Flytt av en 11spelsplan till annan 
plats inom stadsdelen Kungsholmen 

Reviderat inriktningsbeslut togs i 
gemensamt ärende med 
exploateringsnämnden, 
idrottsnämnden och 
fastighetsnämnden 2017-01-31  

Intern granskning av 
samrådshandlingar för 
ersättningsbollplan pågår. Samråd 
detaljplan planeras årsskifte 
2024/2025. 

Risk för såväl tidsförlängning då 
centralkvarterets komplexa 
uppbyggnad och många byggherrar 
innebär stora krav på samordning i 
både projektering och produktion 

3 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Farsta brandstation, övergripande 
renovering (177-H70250) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2022-06-13 

Uppbyggnad av den tillfälliga 
brandstationen är klar och SSBF 
håller på att flytta in under 
oktober/november 2024. Därefter 
startar ombyggnaden av 
huvudbrandstationen. 
 

Kommande risker med upptäckten 
av okända faktorer då rivning av 
huvudbyggnaden startar. 
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Pilträdet 11, Hus 06 HG-anpassning 
(177-H70429) 
Projektet omfattar total renovering 
och hyresgästanpassning för interna 
hyresgäster. 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2024-01-29 

Produktionen är påbörjad Risk för ljud från nätstationen om 
inte Ellevio åtgärdar bristerna före 
inflyttning. 

Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs 
IP (177-H7289) 
Upprustning av läktare och 
omklädningsrum, ny garagebyggnad 
och en ny uppvärmd 
konstgräsmatta. 

Reviderat genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2023-01-30 

Entreprenaden blev godkänd på 
besiktningsmöte 2024-10-17. 
Slutrapportering till nämnd planeras 
till februari 2025. 
 

Kostnad för sanering är 
sammanställd och faktura är 
översänd till exploateringskontoret 
enligt beslut i Styrgrupp 

 

Kungsholmens brandstation (177-
H7485) 
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk 
upprustning 

Genomförandebeslut i 
Kommunfullmäktige 2022-02-21 

Entreprenaden för huvudstationen 
pågår med framförallt rivnings- 
ställnings- och markarbeten. 

Risk för merkostnader i form av 
ÄTA-arbeten i samband med att 
ombyggnad av huvudstationen 
startar. Risken är framförallt i 
samband med rivnings arbeten då 
okända faktorer kring stomme och 
material kan komma fram. 

Pilträdet 12, Kanalhuset (177-
H71157) 
Upprustning och 
verksamhetsanpassning av Pilträdet 
12, Kanalhuset 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2024-03-25.  

Omtag av upphandling relaterat till 
överklagan innebär planerad 
byggstart i april 2025 

Risk för tidsförskjutningar relaterat 
till ny entreprenadupphandling  

Rågsved Bjursätragatan, ny 
idrottshall (177-H78422) 
Ny fullstor idrottshall planeras 
uppföras med tillhörande 
markåtgärder 

Genomförande beslut i 
kommunfullmäktige 2024-09-02 

Upphandlingen är klar och 
kontraktgenomgång med 
entreprenören är inplanerad. 
Bygglovsansökan är inlämnad 

Tidplanen kan påverkas vid krav på 
fastighetsreglering. 

Teknisk upprustning 
Stadsbiblioteket, del av 
Spelbomskan 16 (177-H77473) 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2024-09-02 

 

Avtal för fas 1 underskrivet med 
entreprenören. 
Produktionsplanering och 
förberedande arbeten pågår. 

Resursbrist hos Länsstyrelsen gör att 
handläggningen av 
tillståndsärenden försenats 



 Kommentarer om Stora projekt  
Projekt Beslutsläge Kommande aktiviteter och beslut Avvikelser-Risker 

 

7 
 

Teknisk upprustning samt 
verksamhetsutveckling av 
Stadsbiblioteket, del av 
Spelbomskan 16 

Verksamheten arbetar med tömning 
av biblioteket. Projektering av 
bygghandlingar pågår. 

TN - Tillkommande fasadarbeten till 
renoveringen (177-H70634) 
Underhållsåtgärder gällande fasad, 
tak, dränering samt garage. 

Genomförandebeslut 
kommunfullmäktige 2019-02-18 

Förvaltningen har beslutat att lägga 
om den befintliga terrassen samt 
koppartaket på hus två. På grund av 
detta kommer slutrapporteringen 
att flyttas till nästa år efter att 
åtgärderna har genomförts. 

Risk för tidsförskjutning relaterat till 
att bygglov kan försenas. 

Vällingby sim- o idr.hall, 
upprustning (177-H7455) 
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall. 

Genomförandebeslut fattat i 
kommunfullmäktige 2024-09-23 

Upphandling pågår  

Systemhandling slutförd. 

Risk för kostnadsökning då 
miljögifter har hittas i fogar i 
tegelfasaden. Risk för 
kostnadsökning och tidsförsening då 
arbete kommer att ske nära 
spårområde. 

Årstafältets BP - ny 11-spelsplan 
konstgräs (177-H79633) 
På Årstafältet planeras 11-spels 
fotbollsplan med två byggnader för 
drift respektive omklädning. 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2023-11-27 

 

Projektet skjuts fram enligt förslag 
till budget 2025 utan ett exakt 
datum för omstart.   
 

Projektkostnader kommer att öka 
på grund av senareläggning av 
produktionsstart, i enlighet med 
förslag i budget 2025. 

Eventuell överprövning av 
entreprenadupphandlingen och 
behov av förstärkningsåtgärder på 
befintliga markytor kan komma att 
orsaka förseningar i 
genomförandefasen. 

Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet (177-H7403) 
Renovering och utveckling av 
Älvsjöbadet med nya byggnader och  
ny teknik 

Reviderat genomförandebeslut i 
Fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2024-09-24 

 

Ny utformning av badet har tagits 
fram baserat på 
exploateringskontorets 
remissyttrande på tidigare beslut i 
fullmäktige. Nytt bygglov är sökt 
baserat på förslaget om nytt 

Risk för såväl tid, kostnad som 
kvalitet relaterat till att bygglov inte 
erhålls. 
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markområde. Inväntar tecknat avtal 
om nytt markområde.   

 


