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Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten avseende projekt 
Farsta brandstation, ombyggnad och teknisk upprustning. 
 

Sammanfattning 
Farsta brandstation är i stort behov av en större upprustning. 
Byggnaden behöver även anpassas för att brandförsvaret på ett 
modernt och effektivt sätt ska kunna bedriva sin verksamhet. 
 
Sedan föregående lägesrapport har säkerhetsklassning av vald 
entreprenör blivit klar och avtal med entreprenör kunde skrivas i 
juni 2024. Uppbyggnad av tillfällig brandstation blev klar i slutet av 
oktober 2024 och Storstockholms brandförsvar har flyttat över sin 
verksamhet. Ombyggnad av huvudstationen har startat.  
 
Uppskattad produktionsstart i genomförandebeslut var satt till 
kvartal 3 2023, med återflytt av hyresgäst under kvartal 2 2025.  
Inkomna anbud för entreprenaden låg initialt för högt och fick 
därför göras om, och för att komma ned i pris minskades 
omfattningen av den tillfälliga stationen kraftigt. Även säkerhets-
prövning av vald entreprenör tog något längre tid än planerat. Detta 
sammantaget har lett till den senarelagda produktionsstarten. 
Återflytt av hyresgäst planeras nu till kvartal 2 2026.  
 
Prognos för den totala investeringen ligger för närvarande under 
angivna investeringsmedel i genomförandebeslut, framför allt på 
grund av att omfattningen av den tillfälliga stationen minskades. 
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Farsta brandstation 

Ärendet 

Bakgrund  
Brandstationen hade i stora delar uppnått sin tekniska livslängd och 
var i stort behov av en större byggnadsteknisk upprustning samt 
utbyte av samtliga tekniska installationer. Byggnaden behöver 
också anpassas för att brandförsvaret på ett modernt och effektivt 
sätt ska kunna bedriva sin verksamhet och svara för att 
räddningstjänsten ska fungera optimalt.  

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Utredningsbeslut FN 2018-05-22 FSK 2018/260 
Inriktningsbeslut FN 2021-06-22 FSK 2018/260 
Genomförandebeslut FN 2022-04-26 FSK 2018/260 
Genomförandebeslut KF 2022-06-13 KS 2022/559 
Lägesrapport 1 FN 2023-10-24 FSK 2018/260 
Lägesrapport 2 FN 2024-06-18 FSK 2018/260 

Beskrivning av projektet 
Farsta brandstation har varit belägen på samma plats sedan 
byggnaden uppfördes år 1956. Den geografiska placeringen är 
fortfarande väldigt viktig för att brandförsvaret effektivt ska kunna 
nå hela det geografiska området.  
 
I projektet kommer byggnaden upprustas tekniskt och lokalerna för 
verksamheten anpassas för att korta anspänningstiden, uppfylla 
aktuella tillgänglighetskrav och möjliggöra ett tillskapande av 
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könsneutrala utrymmen. I samband med ombyggnaden kommer 
även arbetsmiljön förbättras och byggnaden kommer att få både 
laddstolpar och solceller.  
 
Under ombyggnadstiden evakueras brandstationen och för detta har 
en tillfällig station, bestående av tält och paviljonger, byggts upp på 
innergården.  

Övergripande viktiga händelser 
Säkerhetsklassningen av vald entreprenör blev klar före sommaren 
2024 och avtal kunde skrivas i juni samma år. Efter sommaren har 
arbetet med uppbyggnad av den tillfälliga brandstationen pågått, 
vilken blev klar i slutet av oktober 2024. Storstockholms 
brandförsvar har nu flyttat in i den och ombyggnad av 
huvudstationen har startat.   
 

 
Tillfällig brandstation på innergård. 

Avvikelser 
Projektet har avvikelse i tid sedan föregående lägesrapport på grund 
av säkerhetsklassning. 

Kommande period 
Arbetet med ombyggnad av huvudstationen har startat enligt plan 
under november 2024. Ombyggnaden startar med etablering på 
plats och ställningsuppbyggnad. Därefter startar rivningsarbeten.  

Risker 
Projektet har tidigare angivit risken för tidsförskjutning i samband 
med säkerhetsklassningen, då delar av denna hanteras av annan 
aktör. Denna risk har fallit ut och tidplanen har uppdaterats. I dags-
läget kan projektet inte se några ytterligare konsekvenser av detta.  
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Etablering och ställningsuppbyggnad påbörjad.  
 

Framöver uppskattas huvudsaklig risk utgöras av eventuella 
upptäckter på exempelvis konstruktion som kan påverka tidplan och 
kostnader.  

Tidplan 
Uppskattad produktionsstart i genomförandebeslut var satt till 
kvartal 3 2023, med återflytt av hyresgäst under kvartal 2 2025.  
 
Arbetet med ombyggnad av huvudstationen startade under 
november 2024 och återflytt av hyresgäst planeras nu till kvartal  
2 2026. Anledning till tidsförskjutningen är att inkomna anbud för 
entreprenaden initialt låg för högt och därför behövdes göras om. 
För att komma ned i pris minskades omfattningen av den tillfälliga 
stationen kraftigt. Även säkerhetsprövning av vald entreprenör tog 
något längre tid än planerat.  

Ekonomi 
Prognos för den totala investeringen ligger för närvarande under 
angivna investeringsmedel i genomförandebeslut. Framför allt på 
grund av att omfattningen av den tillfälliga stationen kraftigt 
minskades. 

Plan för uppföljning 
Kontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden med nästa 
lägesrapport under kvartal 2 2025.  

Slut 
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