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Slutredovisning 
 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende projekt  
Ny 7-spels konstgräsplan, spontanidrottsyta och toalettbyggnad på 
Parkskolans BP. 
  

Sammanfattning 
Parkskolans BP har anlagts med en 7-spels konstgräsplan med 
högre stråtäthet, en så kallad infill-fri konstgräsplan. På konstgräs-
planens ena långsida har rakbanor samt en hoppgrop anlagts och 
den intilliggande basketplanen har fått ny asfaltsyta. Bredvid 
basketplanen har en spontanidrottsyta anlagts och en social plats för 
umgänge samt förråd och toalettbyggnad har byggts väster om 
bollplanen.  
 
Produktionen startade i september 2023 och anläggningen togs i 
bruk i november 2024. I genomförandebeslutet beräknades projektet 
vara klart under kvartal 1 2024. På grund av försenad annonsering 
av upphandling, väderförhållanden och ett icke godkänt fälttest 
försenades projektet med ett drygt halvår. 
 
Beslutad budget uppgick till 19 mnkr. Totalt nedlagda utgifter 
uppgår till cirka 14,5 mnkr. Den lägre utgiften beror på att antaget 
anbud var lägre än kalkylerat. 
  
Projektet har uppfyllt ställda mål och den nya planen utgör i dag ett 
tillskott till föreningslivet på Parkskolan BP. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Parkskolans BP bestod tidigare av en grusplan omgärdad av natur, 
bostäder samt en skola. Bollplanen användes till stor del av 
närliggande skola för idrottsundervisning. Hökarängens BP som 
ligger i samma stadsdelsområde byggdes om från bollplan till 
BMX-bana under 2023. I och med att Hökarängens bollplan ersatts 
av BMX-banan behövde Parkskolans BP utvecklas med konstgräs 
för att möjliggöra yta för skolors idrottsundervisning samt för 
föreningar och allmänhet. 

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Inriktningsbeslut FN 2023-04-25 FSK 2021/540 
Genomförandebeslut FN 2023-05-23 FSK 2021/540 

Beskrivning av projektet 
Parkskolans BP har anlagts med en 7-spels infill-fri konstgräsplan. 
Bollplanen har spelmåtten 55 x 35 meter samt säkerhetszon. På 
bollplanens ena långsida har 60 meters rakbanor samt en hoppgrop 
anlagts. Intill konstgräsplanen har en asfalterad basketplan fått ny 
asfaltsyta, bredvid basketplanen har en spontanidrottsyta anlagts. En 
social plats för umgänge samt toalettbyggnad och förråd har byggts 
väster om bollplanen. 
 

 
Bollplanen innan projektet. 
 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2021/540 

Sida 3 (6) 

Fastighetskontoret 
Projektavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

  
Konstgräsplanen 
 

 
Multisportytan 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 
Konstgräsplanen är infill-fri för att minska spridningen av 
mikroplaster. Projektet har arbetat med Byggvarubedömningen för 
att minska användningen av bygg- och anläggningsvaror som 
innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. 
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Projektet har följt stadens miljöprogram. I området finns djurarter, 
bland annat fladdermöss, som är känsliga för ljus. Eventuell 
påverkan för dessa har hanterats i styrningen av uppförd 
planbelysning.  

Energi 
Ny planbelysning har installerats med LED-armaturer. Belysningen 
styrs med rörelsedetektorer och utifrån solens upp- och nedgång. 

Riskhantering 
De största riskerna i projektet bedömdes i planeringsarbetet vara att 
fastighetskontoret inte hade rådighet över angöringsvägen samt 
eventuell negativ påverkan på djurarter i närheten. Rådigheten 
utreddes och kontoret gavs möjligheten att nyttja vägen, och 
eventuell negativ påverkan på djurarter hanterades genom att 
styrningen av belysning som inte är tänd utanför 
verksamhetstimmar.  

Investeringens mål och syfte 
Målet med projektet var att tillskapa en anläggning som kan nyttjas 
av skola, föreningar och allmänhet. Investeringen ansluter till 
stadens inriktningsmål och verksamhetsmål om: 
 
Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i 
hela staden genom att tillföra en ny konstgräsplan, löparbanor och 
spontanidrottsyta som gagnar föreningsliv, skola och allmänhet. 
 
Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och 
friluftsliv samt I Stockholm finns goda förutsättningar för motion 
och ett aktivt friluftsliv för äldre genom att tillföra en konstgräsplan 
samt spontanidrottsyta i området.  
 
Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö genom att bygga 
klimatsmart, med energieffektiva installationer och därmed 
effektivisera energianvändningen. Idrottsförvaltningen och 
fastighetskontoret arbetar systematiskt med en hållbar energi-
användning.  
 
Resultat 
Projektet har levererat en konstgräsplan med belysning, bollstängsel 
och spontanidrottsyta med tillhörande toalettbyggnad. För att 
säkerställa konstgrässystemets kvalitet ställdes krav enligt FIFA 
quality på breddfotbollsplaner. Kraven testades i ett så kallat 
fälttest, där olika parametrar gällande konstgräset kontrollerades, så 
som bollrull, stötdämpning, vridmoment med mera. Allt i fälttestet 
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förutom stötdämpningen uppnådde FIFA quality. Avvikelsen är 
dock bara en procent utanför den godkända intervallen. 
 
Under sommaren utförde entreprenören utredning gällande varför 
systemet inte uppnått ställda krav. Slutsatsen, vilken delas av 
kontoret, är att ställda krav gällande den stötdämpande sviktpaden 
(sviktande underlag till konstgräsplaner) gjorde systemet för mjukt. 
Vidare har kontoret gjort bedömningen att ställda krav styr 
totalentreprenaden i så hög grad att ansvaret för felet inte kan lastas 
totalentreprenören. Åtgärder för att nå godkänt fälttest bedöms inte 
motiverbara kostnadsmässigt i förhållande till avvikelsens grad. 
Idrottsförvaltningen har gett besked om att planen kan tas i bruk 
trots det underkända fälttestet.   

Måluppfyllelse 
Projektet har uppfyllt ställda mål och planen ger ett tillskott till 
skola och föreningslivet i området. 

Tidplan 
Totalentreprenörens projektering startade i september 2023 och 
produktion månaden därpå. Slutbesiktning genomfördes i juni i år 
och anläggningen togs sedan i bruk under november. 
 
I genomförandebeslut beräknades projektet vara klart under kvartal 
1 2024. Förseningen beror delvis på att förfrågningsunderlaget 
publicerades senare än planerat, men också aktuella väderförhåll-
anden kom att påverka projektet; hösten 2023 var regnig och vintern 
kom tidigt, vilket gjorde att markarbeten inte kunde färdigställas 
enligt tidplan. Nyttjandet av konstgräsplanen blev sedan cirka fem 
månader försenat på grund av det icke godkända fälttestet.  
 
Projektet inväntar i nuläget Ellevios inkoppling av permanent el. 
Byggström finns för att kunna ha anläggningen i drift till dess. När 
denna slutredovisning skrivs inväntar projektet Ellevios 
återkoppling om tidplan för inkopplingen.  

Ekonomi 
Den totala utgiften för projektet uppgår till 14,5 mnkr. Beslutade 
medel i genomförandeärendet uppgick till 19 mnkr. Den lägre 
utgiften beror på att antaget anbud låg lägre än kalkylerat.  
 
Utgifterna fördelar sig över projektfaserna enligt nedan:  
 

Utreda (mnkr) Planera (mnkr) Genomföra 
(mnkr) 

1,3 0,2 13 
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Utgifterna för projektet fördelar sig enligt nedan:  
 

Aktivitet Utgift / Inkomst (mnkr) 
Byggkostnad inklusive utredning och 
projektering 

13,7 

Byggherrekostnader  0,8 
Summa investeringsutgifter 14,5 

Erfarenhetsåterföring 
Fastighetskontoret har påbörjat en utredning kring att eventuellt ta 
bort viss detaljering av kravställning på konstgrässystem utifrån det 
som inträffat i projekt Parkskolans BP. Utredningen ser över 
möjligheten att få önskad kvalitet genom andra skrivningar än 
detaljering, så som förlängd garantitid. 

Slut
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