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1 Beskrivning av projektet 

1.1 Klimatåtgärdens övergripande syfte 

Ange vilket syfte som var viktigast för åtgärden. 
 
☒   Minskade klimatpåverkande växthusgasutsläppen  

☐   En höjd beredskap för klimatförändringar 

☐   Minskad energianvändning  

1.2 Bakgrund 

Projektet har genomförts för att bidra till måluppfyllelse av kapitel 8 i 
stadens Klimathandlingsplan. 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Minskad energianvändning genom byte av äldre och felmonterade 
värmeradiatorer. 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Med nya radiatorer kommer systemet att ha en högre verkningsgrad och 
användningen av fjärrvärme kommer att minska. 

1.3.2 Åtgärdens projektorganisation 

Projektet leds av fastighetskontorets projektavdelning. 
Projektägare är kontorets fastighetsavdelning. 

1.3.3 Avgränsning 

--- 

2 Resultat 

2.1 Uppfyllelse av projektmålen 

Utsläppsfaktor: 53,7 g/kWh (fjärrvärme) 

Utsläpp av CO2-ekvivalenter 

FÖRE:  32,2 ton CO2e/år 

EFTER: 26,8 ton CO2e/år 

  och/eller 

Energianvändning (kWh/år) 

FÖRE:  600 000 

EFTER: 500 800 
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Effekt (kW) 

FÖRE:  --- 

EFTER: --- 

och/eller 

Uppnådd effekt av klimatanpassningsåtgärd 

5,4 ton CO2e/år 

  och om relevant 

Övriga effekter (andra miljöeffekter, påverkan på arbetsmiljö, 
positiva hälsoeffekter, uppkomna vinster, synergier, lärdomar 
för framtiden m.m.) 

Förbättrad inomhusmiljö tack vare jämnare värme i kontorsrum 

2.2 Beskrivning av åtgärdens effekt 

Projektets mål har uppnåtts och effekten kommer att följas upp genom 
analys av fjärrvärmeanvändning jämfört med historiska värden.  

2.3 Innovativitet och/eller uppväxling 

--- 

3 Genomförande 

År Aktiviteter 

2024 Upphandling av entreprenad och inköp av material 

2025 Byte av värmestammar (tillkommande arbete) och 
färdigställande av projektet. Belastar inte CM4. 

4 Ekonomi 

4.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens initiala budget 1,5 mnkr 
Åtgärdens totala investering  1,5 mnkr 
Varav ev. extern nationell medfinansiering 0 kr 
Varav ev. extern övrig medfinansiering (t.ex. EU) 0 kr 
Beviljat belopp från CM4 klimatinvesteringsmedel 1,5 mnkr 
  

Åtgärdens totala investering, utfall0  
(beräknat bokslut 2024) 

1,5 mnkr 

Driftkostnadspåverkan (+ - ) (-) 150 tkr/år 
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4.2 Påverkan på driftkostnader 

Driftkostnader (fjärrvärme) beräknas minska med 150 tkr/år. 

5 Övriga erfarenheter 

--- 

 


