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Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten avseende projekt 
Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av 
Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16. 
 

Sammanfattning 
Stadsbiblioteket som helhet har uppnått sin tekniska livslängd och 
är i stort behov av en större teknisk upprustning. Byggnaden 
behöver dessutom anpassas för verksamheten, särskilt angeläget är 
att utöka och anpassa ytor för den prioriterade målgruppen barn och 
ungdomar. 
 
Inom projektet kommer följande tekniska installationer bytas i sin  
helhet:  

- El-kraftsystem  
- Spill-, dag- och tappvattensystem  
- Värmesystem  
- Kanalisation för nytt data-/tele- samt passagesystem 

 
Entreprenadupphandlingen är slutförd och kontrakt om en 
samverkansentreprenad är tecknat. Förberedande och tidskritiska 
arbeten pågår nu. Samtliga ansökningar om bygglov och tillstånd 
har lämnats in till länsstyrelsen. Projektering av bygghandlingar 
pågår. När dessa är klara kommer kalkyler tas fram som kommer 
utgöra underlag för beställningen av nästa fas, det vill säga hela 
entreprenaden. 
 
Prognos för den totala investeringen ligger i linje med angivna 
investeringsmedel i genomförandebeslut. 
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Den nu tömda bokhallen. Foto Maria Sköld Wulf 

Ärendet 
 
Bakgrund  
Stockholms stadsbibliotek, ritat av Gunnar Asplund, invigdes den 
30 mars 1928 och ansågs då vara ett mycket modernt bibliotek. 
Sedan år 2017 är fastigheten klassad som ett byggnadsminne.  
 
Underhållet av Stadsbiblioteket och basarerna var länge eftersatt 
och för att säkerställa fastighetens drift fattade kommunfullmäktige 
2019 ett genomförandebeslut om att under en femårsperiod åtgärda 
detta. Under underhållsprojektet (2019-2024, dnr 2017/00019), där 
åtgärder för framför allt brandsäkerhet och tillgänglighet 
prioriterades, upptäcktes allvarliga tekniska brister som ledde till 
beslut om det aktuella projektet. Byggnaden behöver dessutom 
anpassas ytterligare för verksamheten, särskilt angeläget är att utöka 
och anpassa ytor för den prioriterade målgruppen barn och 
ungdomar, något som även det nu omhändertas.  

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Utredningsbeslut FN 2022-03-29 FSK 2022/76 
Reviderat 
utredningsbeslut 

FN 2022-12-06 FSK 2022/76 

Inriktningsbeslut KF 2023-09-04 FSK 2022/76 
Genomförandebeslut KF 2024-09-02 FSK 2022/76 
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Beskrivning av projektet 
Inom projektet kommer följande tekniska installationer bytas i sin  
helhet:  

- El-kraftsystem  
- Spill-, dag- och tappvattensystem  
- Värmesystem  
- Kanalisation för nytt data-/tele- samt passagesystem  

  
Tak, plåt, taklanterniner och tätskikt som nått sin tekniska livslängd 
samt utbyte av yttertakets isolering på lågdelarna kommer åtgärdas. 
En fasadrenovering samt ommålning av fasad kommer utföras. 
Gångstråk och ljusbild runt Stadsbiblioteket kommer förbättras för 
att få mer aktivitet runt biblioteket och för att skapa en tryggare 
miljö. Nedtagning av resterande paraplyalmar och ny dränering i 
kvarstående delar.    
  
Även fast inredning, snickerier och konst omhändertas, skyddas och 
restaureras. Linoleumgolv kommer bytas samt ytskikt kommer 
målningskompletteras. Ventilationen kommer anpassas för nya 
verksamhetsdelar.  
  
Projektet innebär också att anpassa de publika ytorna för dagens och 
framtidens biblioteksservice. Särskilt angeläget är att utöka och  
anpassa ytorna för den prioriterade målgruppen barn och ungdomar.  
Den nuvarande barn- och ungdomsavdelningen är för liten och inte  
anpassad för den diversifierade målgruppen 0-18-åringar.  
  
Övergripande viktiga händelser 
Entreprenadupphandlingen är slutförd och kontrakt om en 
samverkansentreprenör är tecknat. Förberedande och tidskritiska 
arbeten pågår. Samtliga ansökningar om bygglov och tillstånd har 
lämnats in till länsstyrelsen. Hittills är ärendena för markåtgärder 
och invändig håltagning godkända av både stadsbyggnadskontoret 
och länsstyrelsen. I övriga ärenden pågår handläggning och 
frågeställningar samt kompletteringar, vilka hanteras löpande. 

Kommande period 
Projektering av bygghandlingar pågår. När dessa är klara kommer 
kalkyler tas fram vilka kommer utgöra underlag för beställningen av 
nästa fas, det vill säga hela entreprenaden. När parterna är överens 
om projektkostnaden beslutar styrgruppen om underskrift av avtal.  

Risker 
Den främsta projektrisken som identifierats är utdragen 
handläggning av myndighetstillstånd. För ungefär hälften av de 
myndighetsrelaterade ärendena saknas beslut. 
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Ytterligare en risk utgör hanteringen av radon under byggtiden samt 
dolda miljöskulder.  
 
Även eventuella svårigheter att hålla tidplanen på grund av 
byggnadens förutsättningar utgör en risk.  
 
De identifierade riskerna finns omhändertagna i kalkylen.  
 
Tidplan 
Produktion         Q1 2025 – Q1 2027  
Tillträde kulturnämnden      Q1 2027  
Biblioteket öppnar för allmänheten   Q3 2027 

Ekonomi 
Prognos för den totala investeringen ligger i linje med angivna 
investeringsmedel i genomförandebeslut. 

Samarbete övriga förvaltningar 
Projektet och verksamheten har avstämningsmöten månatligen. 

Plan för uppföljning 
Kontoret avser att löpande återkomma med lägesrapporter till 
fastighetsnämnden. 

Slut 
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