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Genomförandebeslut 
 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till genomförande av 
projekt Temporära tälthallar på Vinsta BP till en projekt-
utgift redovisad i bilaga 1. 

2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighets-

kontoret beställa genomförande av Temporära tälthallar på 
Vinsta BP till en projektutgift redovisad i bilaga 1. 

 
2. Idrottsnämnden godkänner hyreskostnaden enligt bilaga 1, 

som en följd av genomförande av projekt Temporära 
tälthallar på Vinsta BP. 

3. Idrottsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Projektet innebär uppförande av två temporära tälthallar på Vinsta 
BP. Anläggningen består idag av en hårdgjord yta efter att Trafik-
verket haft en etablering på bollplanen i samband med arbeten med 
Förbifart Stockholm. Anläggningen har innan dess bestått av en 11-
spels grusplan med tillhörande omklädningsbyggnad samt en natur-
gräsyta för bollsporter. Byggnaden är riven sedan drygt ett år.   
 
Det finns ett behov av temporära hallar för att evakuera Vällingby 
sim- och idrottshall som ska renoveras (cirka 2025-2028). Tält-
hallarna beräknas kunna kvarstå även en period därefter, som ett 
extra tillskott i västerort.  
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De temporära tälthallarna ska anpassas för i första hand basket och 
bordtennis, men även fungera för bland annat innebandy, handboll 
och skolidrott. 
 
Tälthallarna behöver vara på plats vid Vinsta BP till sommaren 
2025. 
 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1. 
 

Ärendet 

Bakgrund  
Anläggningen består idag av en hårdgjord yta efter Trafikverkets 
tidigare etablering i samband med arbetena med Förbifart 
Stockholm. Anläggningen har innan dess bestått av en 11-spels 
grusplan med tillhörande omklädningsbyggnad samt en naturgräsyta 
för bollsporter. Omklädningsbyggnaden är sedan drygt ett år riven. 
 
I dagsläget bedrivs ingen idrottsverksamhet på platsen.  
 
I och med att Vällingby sim- och idrottshall ska stängas under ett 
par år (cirka 2025-2028) för renovering finns ett behov av att 
evakuera verksamhet till temporära idrottshallslösningar. Vinsta BP 
har bedömts som en lämplig plats för uppförande av temporära 
tälthallar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen.  

Tidigare beslut 
Inga tidigare nämndbeslut har fattats.  
 
Då projektet är tidspressat, för att kunna evakuera verksamhet till 
anläggningen inför kommande evakuering av Vällingby sim- och 
idrottshall till sommaren 2025, går förvaltningarna direkt upp med 
ett genomförandebeslut. 

Beskrivning av projektet 
Projektet innebär uppförande av temporära hallar under en 
begränsad tidsperiod. Detta för att bibehålla antalet idrottshallar i 
västerort. Fokus är på den första delen av evakueringsperioden för 
Vällingby sim-och idrottshall som ska renoveras (cirka 2025-2028). 
Tälthallarna beräknas kunna kvarstå även en period därefter, som ett 
extra tillskott i västerort.  
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De två tillkommande tälthallar ska fungera som evakuering för 
skolor och föreningar under planerad renovering. Hallarna planeras 
att anläggas i rät linje mot varandra med servicefunktioner 
placerade längs med hallarnas ena långsidor för att, i huvudsak, 
samla funktioner längs med ena sidan och på så sätt frigöra markyta 
för cykelparkering, spontantidrottsyta etcetera. 
 

 
 
Situationsplan över tänkt placering av nya tälthallar på Vinsta BP. 
 
Avsikten är att tälthallarna ska uppföras för att fungera främst för 
föreningslivet med fokus på basket och bordtennis. För basket 
behövs en hall med minimum två fullstora spelplaner från långsida 
till långsida med basketkorgar på långsidorna. Detta för att bland 
annat kunna träna skott på ett effektivt sätt. Vidare behövs en 
centercourt centrerat från kortsidorna. I övrigt behöver linjering 
finnas för innebandy och handboll samt plats för handbollsmål. 
Minst en av hallarna bör vara förberedd för skolidrott som innebär 
behov av en vikvägg och linjering för badminton. Den hall som inte 
förbereds för basket ska i första hand tillgodose bordtennisens 
verksamheter, men ska också kunna nyttjas av andra inomhus-
idrotter så som bland annat innebandy och handboll. Därför ska 
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även hall 2 ha fullstora mått enligt idrottsstandarden för inomhus-
hallar. Utöver spelytor ska hallarna inrymma 16 omklädningsrum, 
förråd och personalutrymmen. 
 

 
Bild som visar tänkt planritning över bägge hallarna samt serviceutrymmen. 
 
Tälthallarna inklusive serviceutrymmen kommer att omfatta cirka  
3 100 kvm. Tälthallarna behöver vara på plats vid Vinsta BP till 
sommaren 2025. 

Hållbarhet och kvalitet 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 
Barnrättsperspektivet ska beaktas så att barn kan orientera sig i 
anläggningen och röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska 
känna sig välkomna. Uppförandet av tälthallarna gör att föreningar 
och skolor kan fortsatt bedriva sin verksamhet i närområdet. 

Jämställdhet och jämlikhet 
Inom projektet kommer flexomklädningsrum byggas. Besökare ska 
känna sig trygga avseende integritet och avskildhet genom väl 
belysta omklädningsrum samt avskilda duschrum. 

Miljökonsekvenser 
Projektet ska följa stadens miljöprogram samt ha en projekt-
anpassad miljöplan.  

Tillgänglighet 
Projektet ska följa Stockholms stads program för tillgänglighet. 
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Trygghet och säkerhet 
Alla ska känna trygghet i anläggningen. Personal och besökare ska 
kunna överblicka området. 

Investeringens mål och syfte 
Projektets mål och syfte är initialt att kunna evakuera idrotts-
verksamhet från Vällingby sim- och idrottshall som kommer vara 
föremål för upprustning- och ombyggnationer under ett antal år 
framöver. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman med 
en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att säkerställa 
evakueringsytor för föreningsverksamhet och skola i området. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Alla barn och ungdomar 
ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en 
rik fritid genom att se till att det finns evakueringsytor vid 
kommande renovering av Vällingby sim- och idrottshall. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla idrottsnämndens 
nämndmål Stockholmarna ska ges goda möjligheter att utöva fysisk 
aktivitet i sitt närområde genom att uppföra två tälthallar som 
evakueringslokaler inför kommande renoveringar av befintliga 
idrottsanläggningar. 

Preliminär tidplan 
Genomförandebeslut   februari 2025 
Entreprenadstart   Q1 2025  
Projekt klart   Q2 2025 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten 
sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd presenteras all information. 

Risker och möjligheter 
Nedan återfinns de identifierade största påverkande riskerna för 
projektet. De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i 
kalkylen. 

Risker 
 Tidsaspekten 
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 Bygglovshantering 
 Upphandlingsförfarande 
 Miljöfarliga ämnen i mark kan behöva hanteras vid 

schaktarbeten. 

Möjligheter 
 Möjliggöra för stockholmare i stadsdelen att fortsatt idrotta 

och motionera även vid renovering av befintlig 
idrottsanläggning. 

 Tillskapa en tidsbegränsad anläggning (2025-2040) som kan 
nyttjas även efter att kommande renoveringar är 
genomförda. 

Förvaltningarnas analys 
Uppförande av två temporära tälthallar på Vinsta BP med 
tillhörande servicefunktioner kommer att möjliggöra för 
Stockholmarna att fortsatt bedriva idrottsverksamhet för skola och 
föreningsliv i stadsdelen under kommande renovering av Vällingby 
sim- och idrottshall. Efter att denna renovering är genomförd 
planeras tälthallarna att stå kvar som tidsbegränsad 
idrottsanläggning och därmed utöka stockholmarnas möjlighet att 
idrotta.  

Plan för uppföljning 
Fastighetskontoret avser att återkomma med slutredovisning när 
projektet är genomfört. 

Slut 
 

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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