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Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

19 523 000,00                                    

12 900 000,00                                    

14 668 000,00                                    

Felaktiga projekthandlingar har medfört ökade kostander för anläggning och 

byggprojektledning. Den totala investeringen omfattas även av belysning som bekostas med 

trygghetsmedel, samt upprustning av lek som bekostas med egna nycklade 

parkinvesteringsmedel. Nämnden söker även extra parkinvesteringsmedel i tertialrapport 2.

2018-2020

4 855 000,00                                      

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 

Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade 

projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder 

som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Dagvattenhantering vid Bergtorpskärret med anläggning av öppet dagvattensystem 

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Eva Wretling

eva.wretling@stockholm.se

08-508 21 080
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Eventuella avvikelser
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Övriga resultat eller effekter
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