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Uppföljning av trygghetsinvestering 
VB 2020

 

Projektnamn Belysning i parken Bergtorpskärret

Geografisk plats 
för investering Långbrodalsvägen, Hägersten-Älvsjö sdf

Projektets mål 
och syfte Parken Bergtorpskärret har varit måttligt använd trots parkens 

utbud med lekplats, bollplan och skejtbana. Det beror bland annat 
på att det endast finns belysning utmed det genomgående 
parkstråket, och inte på lekytorna. Under delar av året har parken 
också svåra problem med att regnvatten blir stående i ytorna. 
Älvsjö stadsdelsnämnd har fått klimatinvesteringsmedel för att 
dränera parken och anlägga en dagvattenplantering. I samband 
med det ska även lekplatsen och skejtbanan att rustas upp och 
kompletteras.

I området finns många ungdomar och enligt polisen, fältassistenter 
och grannar finns problem vid närliggande Johan Skytteskolan på 
kvällar och helger. Det är ungdomar som buskör, eldar i 
skräpkorgar och dricker alkohol. Drogförsäljare har även setts till 
där kvällstid. När stadsdelsnämnden bygger ut den lilla 
skejtanläggningen i Bergtorpskärret kommer den att locka fler 
ungdomar och det kan föra med sig otrygghet. För att förekomma 
det vill stadsdelsnämnden sätta upp extra belysning i skejtparken, 
lekplatsen och vid bollplanen.
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Slutredovisning

Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd

Ny belysning för Bergtorpskärrets lekytor har projekterats och 
monterats i samband med upprustning av hela parken. 
Lekplatsen, skejtbanan och bollplanen öppnade i december 
2020. Gräsytorna och den nya dagvattenplanteringen är fortsatt 
inhägnade för att växtligheten ska etablera sig. Öppningen var 
mycket efterlängtad och parken fylldes snabbt med besökare, 
som var positiva till den nya belysningen som gör att parken går 
att använda även eftermiddagar och kvällar under höst och 
vinter. Förvaltningen kan konstatera att parken är mycket mer 
populär än tidigare och de många barnfamiljerna minskar risken 
för den  otrygghet som kan uppstå när endast ungdomar vistas på 
en plats.

Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande

Även den lilla gångbron genom parkens nya dagvattenplantering 
har fått belysning. 

Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter

Beviljat belopp: 1.500 tkr
Slutlig kostnad för belysningen: 1.500 tkr

Bilder före

Skejtparken före ombyggnad. Ingen belysning.
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Lekplatsen före ombyggnad. Ingen belysning.

Bilder efter

Belysning på gångbron över dagvattenplaneringen. I bakgrunden 
skejtanläggningen med belysningsmaster. Fotot taget innan parken 
öppnade och innan masterna var inkopplade.

Efter skejtparkens öppning. Byggstaketen kvar för att skydda 
gräsytorna.
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Lekplatsen med belysningsmaster innan parken öppnades.


