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Uppföljning av trygghetsinvestering 
 

Bilaga 5 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projektnamn Trygghetsskapande åtgärder vid glasgången i Trekantsparken  

 
Geografisk plats för investering Hojgränd 3, 

Liljeholmens Sdo 

 

 

 
Projektets mål  
och syfte 
 

 
Området intill glasgången i Trekantsparken har under en längre tid 
varit en otrygg plats. Projektet har som mål att förse platsen med 
en funktion som inbjuder vistelse på platsen i syfte att öka 
tryggheten vid naturmarksytan intill glasgången.  
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
Området kring entrén vid glasgången har under en tid varit en 
otrygg plats på grund av försäljning av narkotika och att 
missbrukare vistas dels i naturmarksområdet utanför entrén och 
dels på ett flertal platser i det omkringliggande området. 
 
Under 2023 har de varit stadsdelsnämndens mål att förse 
naturmarksytan vid glasgången med en funktion som får 
förbipasserande och boende i området att stanna till/vistas på 
platsen i syfte att genom sin närvaro öka tryggheten strax utanför 
och i området kring entrén vid glasgången.  
 
För att öka tryggheten har stadsdselsnämnden under 2023 slyröjt 
naturmarksytan, bestående av ständigt uppväxande sly och 
försett platsen med funktion i form av en blomsterklädd pergola 
med bänkar/sittplatser där man kommer kunna söka skugga och 
åtnjuta utsikten ner mot Trekantssjön och parken. Tidigare högt 
växande sly har ersatts med en lägre marktäckande 
blomsterprakt och ett fåtal något högre solitärer som inte 
skymmer sikten och därmed gör platsen tryggare då den 
omkringliggande miljön blir överskådlig. Ytan är också 
tillgänglighetsgjord genom ett plattbelagt gångsystem som löper 
genom pergolan vidare genom naturmarksytans blomsterprakt 
och ner mot trappan till Trekansparken. 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Projektet blev något försenat men färdigställdes innan årsskiftet 
2023-2024.  
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Trygghetsinvesteringen kostade 1.000.000 kr.  
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
 
Det har inte gått att ta några bilder för projektet vid 
Trekantsparken i och med att det blev något försenat och efter 
färdigställandet har det varit snö på platsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


