
   

 
 

  Fel! Hittar inte 

referenskälla.Sida 1 (4) 

  
  

 
 

 

 

 

 

Uppföljning av trygghetsinvestering 

 

Bilaga 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektnamn Utegym i Trekantsparken 

 
Geografisk plats 
för investering 

Trekantsparken, Liljeholmen 

  

 
 

Projektets mål  
och syfte 

 

 

Syftet med projektet var att öka tryggheten i Trekantsparken genom 

platsaktivering. Det befintliga utegymmet ligger i den södra delen av 

parken, i nära anslutning till naturmark och promenadstråket som går 

runt sjön Trekanten. Utegymmet var populärt men inte så stort och 

behövdes byggas ut för att fungera för fler målgrupper och förses med 

belysning. Insatsen har aktiverat platsen ytterligare, och framför allt kan 

nu gymmet besökas av fler motionärer när det är mörkt, vilket skapat 

trygghet för parkens besökare. 
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

 

 
Projektet har haft avsedd effekt och platsen upplevs tryggare och är nu 

mer befolkad. 

 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

 
 

Inga avvikelser. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

 
Ursprunglig budget 1,0 mnkr  

Utfall. 1,0 mnkr 

Projektet har utförts inom tilldelad budget.  

 

Driftskostnaden ökar med: 

Ränta 28 000 kronor/år – beräknat på 2,8% 

Avskrivning 66 666 kronor/år – Beräknat på 15 år 

Totalt: 94 666 kronor/år 
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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