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Uppföljning av trygghetsinvestering 

 

Bilaga 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektnamn Ängsmark vid Årstaängsvägen 

 
Geografisk plats 
för investering 

Årstaängsvägen, Liljeholmen 

 

 
 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Projektets mål var att öka överblicken och siktlinjerna vid platsen för att 

minska risken för återkommande bosättningar. På platsen behövdes all 

buskvegetation röjas bort och stubbfräsas för att förhindra återväxt. 

Marken iordningställdes sedan för att hysa örtartad lågväxt vegetation 

som nu sköts som ängsmark. Detta har gjort att platsen inte längre är 

attraktiv för bosättningar, då vegetationen inte längre skyddar mot insyn 

och platsen är överblickbar. 
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
 

Projektets intentioner har uppfyllts, platsen är tryggare. De 

återkommande boplatserna har försvunnit. 

 

 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
Inga avvikelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Ursprunglig budget 400 000 kr 

Utfall: 400 000 kr 

 

Ökade driftkostnader med: 

Ränta 11 200 kr/år – Beräknat på 2,8% 

Avskrivning 80 000 kr/år- Beräknat på 5 år 

Summa 91 200 kr/år 
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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