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Uppföljning av trygghetsinvestering 
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Projektnamn Trygghetsfrämjande belysning och växter intill Hässelby 
gårds tunnelbanestation 

 
Geografisk plats 
för investering Astrakangatan, Hässelby Gård (59°22'00.8"N 17°50'39.7"E) 

 

 
Aktuell plats intill Hässelbygårds tunnelbanestation.  

 
Projektets mål  
och syfte 
 

 
Åtgärderna innebar att ta bort och ersätta buskig växtlighet med 
lägre blommande växter samt, framförallt, komplettera befintlig 
belysning. Syftet var dels att öka den upplevda tryggheten på 
platsen genom bättre uppsikt längs gångvägen och från 
tunnelbaneperrongen och därigenom öka antalet personer som 
vågar ta den vägen till tunnelbanan och centrum. Dels var syftet 
även att öka den biologiska mångfalden genom pollinatörsvänliga 
växtval. Ytorna kommer utvärderas för att se om de lämpar sig för 
ängsplantering framöver.  
 
Bakgrunden var att stadsdelsområdet är klassat som ett utsatt 
område av polisen och flera synpunkter har inkommit gällande att 
aktuell sträcka av gångvägen upplevs otrygg, mörk och instängd.  
 

 
  



 
 
 

 

 Sida 2 (3) 

 
  

 

   

Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
Platsen som har öppnat upp har fått mycket uppskattning av 
förbipasserande. Tunnelbaneresenärer, aktiva i området så som 
poliser, stadsdelsförvaltningens egna fältassistenter och 
medarbetare på trygghet och civilsamhälle har tagit emot bra 
omdömen. Än mer effekt kommer det bli på platsen till våren 
när de nya låga buskarna och all den lök som under hösten 
planterats blommar och förgyller sin lilla del av området. 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
Förstärkningen med extra armaturer på de befintliga 
belysningsstolparna har försenats men kommer sättas upp under 
första kvartalet 2025, orsaken till förseningen har varit långa 
leveranstider. Nycklade medel kommer att användas till för att 
slutföra projektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Förvaltningen ansökte 100 000 kr för insatsen. Förvaltningen har 
tillfört ytterligare medel i projektet för att kunna plantera lägre 
blommande buskar. Totalt har projektet kostat 149 000 kronor. 
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 
 

Tunnelbanekullen från Astrakangatan 
 

Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  

 
Tunnelbanekullen från Hässelby torg 2 
 
 
 
 


