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Projektnamn Trygghetsfrämjande åtgärder för skolvägar och öka hållbart 
resande 

 
Geografisk plats 
för investering Flera platser i Kälvesta och Vinsta (Hässelby-Vällingby) 

  

 
Kartbild över aktuella platser 
 

 
Projektets mål  
och syfte 
 

 
Skymmande buskage skapade otrygghet runt busshållplatser och 
parkvägar i området, då de hindrade uppsyn över närområdet. På 
en hållplats var växtligheten så uppvuxen att det var svårt för 
bussen att se passagerare. Skolorna intill aktuella busshållplatser 
hade även efterfrågat åtgärder för att barnen skulle kunna ta sig till 
och från skolan på ett tryggt och säkert sätt. Problemen upplevs 
extra svåra under årets mörka månader, och leder inte sällan till att 
barnen skjutsas.   
 
Åtgärderna innebar att ersätta skymmande buskig vegetation med 
ängs-, grässådd eller vårlöksplanteringar samt att tillföra ett 
enstaka sittplatser i utvalda lägen, för att öka trivseln samt kunna 
erbjuda vila längs vägen. Syftet var att öka trygghet och trivsel, 
men även främja biologisk mångfald.  
 

 
  



 
 
 

 

 Sida 2 (3) 

 
  

 

   

Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
Insatserna har fokuserats kring busshållplatser och vägarna kring 
skolorna i området. Det har varit uppskattat av skolarna och 
föräldrarna till barn i området och beröm har tagits emot via tyck 
till och i andra kanaler.  Stadsdelsförvaltningen kan även se att 
antalet felanmälningar i området minskat. Siktlinjerna är nu 
öppna kring busshållplatserna. Skrymmande buskage och 
undervegetation har ersatts med ytor med klippt gräs med 
lökplanteringar, ängsytor och öppen naturmark med tillägg med 
vit- och blåsippor. 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Stadsdelsförvaltningen ansökte 700 000 kr för insatsen. Utfallet 
för projektet blev 641 000 kr. Parallellt med projektet har dock 
stadsdelsförvaltningen drivit ett eget trygghetsprojekt med 
utökade vegetationsinsatser såsom slyröjningar, 
riskträdsbedömningar och åtgärder för stormdrabbade träd under 
hösten. Dessutom har ytterligare medel lagts på att upprusta 
bänkar och papperskorgar i det aktuella området samt en del 
asfalteringsåtgärder. Den totala kostnaden för båda projekten 
tillsammans är 1 700 000 tkr.  
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 

 
 
 

Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  

Skattegårdsvägen/Björnbodavägen har gallrats ut och lökar har 
planterats 
 
 

 


