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Projektnamn Platsaktivering med hundrastgård på Fornkullen 
 

Geografisk 
plats för 
investering 

Fornkullen i Vällingby, mellan Kirunagatan och Bergslagsvägen   

 

 
Kartbild över aktuell plats.  
 

 
Projektets mål  
och syfte 
 

 
Hässelby-Vällingby är klassat som ett utsatt område och det finns 
ett flertal platser i den offentliga miljön där invånare upplever att 
det är otryggt att vistas. En plats som pekats ut i 
trygghetsvandringar och Tyck Till-anmälningar är grönområdet 
Fornkullen i Vällingby. Platsen har haft återkommande 
problematik med olovliga bosättningar som en följd av det skydd 
som vegetationen erbjuder, vilket lett till nedskräpning och 
ytterligare problem med upplevd otrygghet. Platsen har även 
förekommit i synpunkter från allmänheten som en plats där det 
finns upplevd rädsla för de hundar som tillåts springa lösa då det 
är ett s.k. hundrastområde. Stadsdelsförvaltningen önskade få till 
en platsaktivering på Fornkullen som kunde komma tillrätta med 
båda problemen och föreslog därför en hundrastgård vid en grusad 
yta på platsen. Förhoppningen var att mer svårtyglade hundar då 
skulle välja hundrastgården så att andra besökare därmed ska 
känna sig tryggare samt att besökarna ska bidra med ökad uppsikt 
på platsen och på så sätt minska attraktiviteten för dem som 
olovligen vill bosätta sig där. 
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Sedan rastgårdens färdigställande har inga nya bosättningar 
inrapporterats på platsen. Detta trots att avhysningar av andra 
boplatser har skett i närområdet. Faktumet att inga av dessa 
personer flyttat till Fornkullen får ses som ett väldigt gott 
resultat. 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Delar av rastgården kan i nuläget upplevas som mörka. 
Kompletterande belysning kommer utredas och vid behov 
förhoppningsvis även installeras under 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Förvaltningen ansökte om 500 000 kr för insatsen. Det totala 
utfallet blev 412 000 kr. Projektet kommer slutföras med 
nycklade medel under 2025. 
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
 

 
 
 


