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Slutredovisning 
 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen avseende 
tillbyggnad av omklädningsrum på Farsta ridanläggning.  

Sammanfattning 
Fastighetsnämnden och idrottsnämnden fattade 2022-06-14 ett 
gemensamt genomförandebeslut om att uppföra en tillbyggnad för 
omklädningsrum på Farsta ridanläggning. Produktion startade i 
mars 2023 och projektet färdigställdes i december samma år, helt 
enligt plan.  
 
I tillbyggnaden finns omklädningsrum för pojkar och flickor samt 
ett flexomklädningsrum. Ett torkrum för verksamhetens redskap 
samt ett teknikutrymme har även inrymts i tillbyggnaden, som ger 
möjlighet till dusch och omklädning för brukarna av anläggningen.   
 
Beslutade medel för investeringen uppgick till 13 mnkr. Totalt 
nedlagda utgifter uppgår till cirka 12 mnkr. 

Ärendet 

Bakgrund  
Farsta ridanläggning som är belägen utmed Farstanäsvägen, på 
fastigheten Farsta 2:1, består idag av två stycken ridhus och ett stall 
med tillhörande hagar. Fastighetsnämnden hyr ut ridanläggningen 
till idrottsnämnden som i sin tur hyr ut det till en extern aktör i form 
av en ridklubb. 
 
I förhållande till verksamhetens nyttjandegrad fanns tidigare inte 
tillräckliga omklädningsmöjligheter inom anläggningen. En 
utbyggnad bedömdes tillgodose detta behov, varför beslut fattades 
om att göra en tillbyggnad innehållandes bland annat fler 
omklädningsrum. 
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Tidigare beslut 
Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Inriktningsbeslut 
 

FN/IDN 2022-02-22 Dnr FSK 2021/711 
Dnr 5.1.1/2022/124 

Genomförandebeslut FN/IDN 2022-06-14 Dnr FSK 2021/711 
Dnr 5.1.1/2022/124 

Beskrivning av projektet 
För att möta verksamhetens behov har en omklädningsbyggnad i 
anslutning till det gamla ridhusets södra sida uppförts. 
 

 
Tillbyggnaden sedd från parkeringen. 

Tillbyggnaden består av omklädningsrum för pojkar och flickor 
samt ett flexomklädningsrum. Utöver omklädningsrum finns även 
ett torkrum för verksamhetens redskap samt ett teknikutrymme för 
tekniska installationer. Tillbyggnaden är tillgänglig både från 
befintlig byggnad samt utifrån. 
 

 
Planritning tillbyggnad. 

Hållbarhet och kvalitet 
I projektet har återbrukat tegel använts för fasadinklädnad, vilket 
föll väl ut även ur ett estetiskt perspektiv, samt återbrukade 
omklädningsskåp från projekt i Tekniska nämndhuset. 
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Återbrukade omklädningsskåp. 

Investeringens mål och syfte 
Projektets mål och syfte var att skapa förutsättningar för en flexibel 
verksamhet på platsen genom en modern och ändamålsenligt 
omklädningsbyggnad.  

Resultat 
Det är inte längre ont om omklädningsmöjligheter på Farsta 
ridanläggning när brukarna nu fått utökade möjligheter till dusch 
och omklädning genom tillbyggnaden, vilket möjliggör att fler kan 
utöva ridsport. Projektet har genom återbruk av bland annat tegel 
även bidragit till en mer effektiv resursförbrukning.  

Tidplan 
Planering för projektet påbörjats i maj 2021 och produktion startade 
i mars 2023. I enlighet med beräknat färdigställande i genom-
förandebeslutet började ridklubben bruka lokalerna i december 
samma år. 

Ekonomi 
Beslutade medel för investeringen uppgick till 13 mnkr. Totalt 
nedlagda utgifter uppgår i dagsläget till cirka 12 mnkr.  

Riskhantering 
Risker som togs upp i genomförandebeslutet var tidplanen med 
hänseende till bygglovshanteringen, förseningar på grund av 
pandemieffekter samt ökade kostnader på grund av säkerhetsläget i 
Europa. Ingen av riskerna föll ut och både tid och budget kunde 
hållas.  



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2021/711 

Sida 4 (4) 

Fastighetskontoret 
Projektavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

 
Erfarenhetsåterföring 
Projektet föreskrev återbrukade skåp istället för nyköpta. För det 
fall det eventuellt skulle visa sig inte finnas återbrukade skåp att 
tillgå lämnade entreprenören en option på nya skåp i sitt anbud. 
Detta medförde både att kostnaden blev konkurrensutsatt samt att 
möjligheten fanns att avropa optionen för att säkerställa skåp till 
projektet. I det aktuella projektet fanns det tillräckligt med skåp att 
återbruka, men optionsförfarandet, som inte tidigare används, är 
värt att lägga på minnet för framtida projekt.  

Slut 
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