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Genomförandebeslut 
 

Fastighetskontorets förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande 
och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till 
genomförande av projektet Uppförande av Bäverdalens idrottshall i 
Rågsved och att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra 
projektet till en investeringsutgift redovisad i bilaga 1.  

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa genomförande av projektet 
Uppförande av Bäverdalens idrottshall i Rågsved till en 
investeringsutgift redovisad i bilaga 1. 
 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande 
hyreskostnad, redovisad i bilaga 1, som en följd av projektet 
Uppförande av Bäverdalens idrottshall i Rågsved, och 
föreslår att kommunstyrelsen godkänner den tillkommande 
hyreskostnaden.  
 

Sammanfattning 
Enligt det nyckeltal för idrottshallar som redovisas i Strategi för 
idrottsanläggningar 2022 till 2026 finns ett behov av flera nya 
idrottshallar i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör till 2030. 
Bjursätragatan i Rågsved har bedömts som en lämplig plats att 
uppför en ny idrottshall på, med plats för bland annat dubbla 
basketplaner och roller derby. 
 
Ny detaljplan krävs för att möjliggöra uppförandet av den planerade 
idrottshallen. Ett annat detaljplanearbete pågår för bland annat 
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bostäder intill den nya idrottshallen och detaljplanen förväntas antas 
i stadsbyggnadsnämnden i maj 2024. 
 
Byggnaden uppförs i två våningar med huvudentrén från korsningen 
Bäverdammsgränd/Bjursätragatan och ytterligare en entré mot 
parken Bäverdalen. På övre plan finns idrottshall med tillhörande 
funktioner såsom läktare, toaletter och förråd. Läktarna i idrotts-
hallen är teleskopläktare för att skapa flexibilitet och anpassning till 
basket respektive roller derby. På nedre våningen finns omkläd-
ningsrum, föreningscafé, förråd, uthyrningsbart kansli samt lokaler 
för drift, teknik och personal. Under projektet har det hållits dialog 
med föreningar inom basket och roller derby i syfte att utforma 
uppehålls- och aktivitetsytor på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Genom byggnationen skapas en modern och tillgänglig anläggning 
som bidrar till att uppnå stadens mål och att tillhandahålla idrotts-
anläggningar till stadens medborgare.  
 
Färdigställande planeras till kvartal 3 2026. 
 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1.  

Ärendet 

Bakgrund  
Idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och exploateringskontoret 
fick under år 2022 i budgetuppdrag att peka ut fyra platser för enkla 
hallar i staden, det vill säga idrottshallar enligt standard för hallar 
med tids- och kostnadseffektiva lösningar och material. En av de 
platser som förvaltningarna bedömt som lämplig är längs 
Bjursätragatan i Rågsved.  
 
Under utredningsskedet framkom ett behov av att utöka hallens 
storlek för att rymma dubbla basketplaner samt anpassa hallen för 
roller derby. Detaljplaneprocessen har ställt höga krav på arkitektur 
och anpassning till omgivningen. Sammantaget innebär detta att 
idrottshallen fortsatt planeras för att vara tids- och kostnadseffektiv, 
men inte enkel på samma sätt som exempelvis Grimstahallen. 
Enligt det nyckeltal för idrottshallar som redovisas i Strategi för 
idrottsanläggningar 2022 till 2026 finns ett behov av flera nya 
idrottshallar i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör till 2030. En 
ny idrottshall längs Bjursätragatan bidrar till att uppfylla behovet. 
 
Den utpekade platsen för idrottshallen kantas i norr om 
Bjursätragatan och i väster om Bäverdammsgränd. Söder om 
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platsen finns en förskola och i öster en park. Inom den aktuella ytan 
finns idag parkstruktur med gångbana och vegetation samt en 
markparkering som även nyttjas som upplagsyta.  
 

Till vänster: Ortofoto med aktuell plats markerad med rött.  
Till höger: Illustrationsplan med planeras idrottshall. 
 

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut 
 

Instans  Dnr Beslutat  

Utredningsbeslut  Fastighetsnämnden 
 Idrottsnämnden 

FSK 2022/314 
IDF 5.1.1/2022/1435 

2022-12-06 
2022-12-06  

Inriktningsbeslut  Fastighetsnämnden 
 Idrottsnämnden  
 Kommunstyrelsens 

ekonomi- och 
trygghetsutskott 

FSK 2022/314 
IDF 5.1.1/2022/1435 
KS 2023/1454 

2023-12-12 
2023-12-12 
2024-02-21 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret tillsammans med idrotts-
förvaltningen. Samråd har genomförts med stadsledningskontoret 
den 23 april 2024.  
 
Projektet har fört dialog med roller derbyförbundet gällande 
särskilda förutsättningar och behov. Dialog har även hållits med 
föreningarna Stockholm Roller Derby och Fryshuset Basket 
gällande önskemål om utformning och innehåll i aktivitetstorget.  

Beskrivning av projektet 
Ny detaljplan krävs för att möjliggöra uppförandet av den planerade 
idrottshallen. Detaljplanen förväntas antas i stadsbyggnadsnämnden 
den 25 maj 2024. Ett detaljplanearbete intill den nya idrottshallen 
pågår för bland annat bostäder (SBK Dnr 2020-12583).  
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Byggnaden för den nya idrottshallen ska vara enkel att förvalta ur 
ett teknik- och driftperspektiv och uppfylla en god arbetsmiljö för 
drift- och anläggningspersonal.  
 
Projektet innebär en ny idrottshall i Rågsved längs Bjursätragatan. 
Idrottshallens namn blir Bäverdalens idrottshall. Idrotts-
anläggningen innehåller en hall som är tillräckligt stor för att 
rymma två basketplaner samt en roller derbybana. Basketplanerna 
kan delas av med en ridåvägg för ett effektivt nyttjande. Idrotts-
hallens golv planeras som ett trägolv med hänsyn till de idrotter 
som planeras. Anläggningen innehåller även två motionsrum som 
möjliggör till exempel kampsport och dans. 
 

 
Illustrationer på den planerade idrottshallen.  
 
Byggnaden uppförs i två våningar med huvudentrén från korsningen 
Bäverdammsgränd/Bjursätragatan och ytterligare en entré mot 
parken Bäverdalen. På övre plan finns idrottshall med tillhörande 
funktioner såsom läktare, toaletter och förråd. Läktarna i 
idrottshallen är teleskopläktare för att skapa flexibilitet och 
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anpassning till basket respektive roller derby. På nedre våningen 
finns omklädningsrum, föreningscafé, förråd, uthyrningsbart kansli 
samt lokaler för drift, teknik och personal.  
 
Under projektet har det hållits dialog med föreningar inom basket 
och roller derby i syfte att utforma uppehålls- och aktivitetsytor på 
ett ändamålsenligt sätt. Som ett resultat av denna dialog planeras det 
för uppehållsytor för exempelvis samling eller läxläsning samt en 
yta för motion och rörelse på nedre plan, tillgänglig för till exempel 
för syskon och föräldrar. Utanför byggnaden mot parken Bäver-
dalen skapas en lekfull miljö, tänkt att uppmuntra till rörelse. 
 
 

Nedre våning, entré från Bäverdalen.  
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Övre våning, entré från Bjursätragatan/Bäverdammsgränd. 
 
 

 
Övre bild: fasad från norväst. Undre bild: fasad från nordöst 
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Övre bild: fasad från sydöst. Nedre bild: fasad från sydväst 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och en projektanpassad 
miljöplan har tagits fram. Byggnaden ska vara energieffektiv och 
klimatsmart. Byggnadens tak förses med solceller där det är 
lämpligt utifrån solstrålning. Sedumtak skapas på del av 
byggnadens tak. Projektet ska sträva mot att byggnaden uppnår nivå 
Miljöbyggnad silver. 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, och hänsyn ska därför även tas till 
barns lika värde och icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s 
barnkonvention. Barnperspektivet ska omhändertas på anläggningen 
så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig och röra sig 
säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i stort. Barns 
rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering beaktas 
genom att tillskapa en tillgänglig anläggning. Anläggningen 
kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper. 
 
En barnkonsekvensanalys, inklusive dialoger, har gjorts under 
projektet. I och med detta har anpassningar och justeringar gjorts 
utifrån ett barnperspektiv samt utifrån barnets perspektiv.  

Jämställdhet och jämlikhet 
Den planerade idrottshallen kommer att tillgodose både flickor och 
pojkar, kvinnor och män, i deras idrottsutövande. Fördelningen 
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mellan flickor och pojkar i nyttjandet av idrottshallar är generellt 47 
procent flickor och 53 procent pojkar.  
 
Projektet skapar särskilt goda förutsättningar för roller derby som är 
en idrott dominerad av flickor och kvinnor. Enligt de internationella 
reglerna för roller derby kan endast den som definieras som flicka 
eller kvinna delta i matchverksamhet.  
 
Basket som är en av de stora inomhusidrotterna uppfyller målen för 
att anses vara en jämställd idrott. 

Tillgänglighet 
Ytor som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads 
handbok för tillgänglighet. Funktionshinderperspektivet är beaktat 
så att tillgänglighet och delaktighet tillgodoses för besökare och 
brukare. Genom att skapa en anläggning med flexibla och till-
gängliga verksamhetsytor motverkas diskriminering, och en friare 
användning av olika grupper i samhället möjliggörs.  
 
Projektet innehåller ledstråk för att vara tillgänglig för personer med 
nedsatt syn. Utomhus planeras det för handledare på en lägre höjd 
för att vara användbara för barn. Utomhus skapas även ramper för 
att tillgängliggöra entrén från parken Bäverdalen. I byggnaden 
planeras det för hiss. 
 
Trygghet och säkerhet 
Idrottsanläggningen planeras så att överblickbarhet och 
orienterbarhet skapas. Fönster placeras så att visuell kontakt skapas 
mellan inne och ute, vilket bidrar till ökad trygghet. Säker plats 
planeras där det är nödvändigt för godkänd utrymning. 
 
Byggnadens bottenvåning förses med keramiska plattor, vilket 
fungerar väl arkitektoniskt i området samt är fördelaktigt vid 
sanering av klotter. Glaspartier i bottenvåning utförs med säkerhets-
glas för att öka den generella säkerheten samt risk för skadegörelse. 

Investeringens mål och syfte 
Målet med projektet är att tillföra området en ny idrottshall som är 
långsiktigt hållbar samt uppfyller myndighets- och lagkrav. Idrotts-
hallen ska ha en tillräcklig omfattning för att rymma två basket-
planer samt roller derby. Byggnaden verksamhetsanpassas för att 
fungera för verksamhetens behov samt för att uppfylla fastighets-
kontorets tekniska anvisningar. 
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Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman med 
en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att tillföra en 
idrottsfunktion i ett område som domineras av bostadsbebyggelse. 
Med en välvald placering intill parkstråket och genomtänkt 
gestaltning blir idrottshallen ett värdefullt tillskott och målpunkt för 
hela området. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål Alla stockholmare ska ha tillgång till 
ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv genom att tillskapa en ny 
idrottshall som ger fler människor förutsättningar till ett aktivt liv 
och föreningsverksamhet. 
 
Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål Alla barn och ungdomar ska ges 
möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid 
genom att idrottshallen och dess omgivande ytor planeras med ett 
tydligt fokus på socialt värdeskapande enligt Fokus Hagsätra 
Rågsved. 

Kommunikation 
En kommunikationsplan för projektet finns framtagen. 

Tidplan 
Genomförandebeslut kommunfullmäktige   Q3 2024 
Produktionsstart                                              Q1 2025 
Projektet klart     Q3 2026 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har fastighetskontoret en praxis om att beloppen i investerings-
besluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 

Risker och möjligheter 

Risker 
 Tidplanen kan komma att förskjutas med hänsyn till 

kommande upphandling. 
 Kostnadsökningar på grund av det förändrade säkerhetsläget 

i Europa. 
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Möjligheter 
 Att skapa en ändamålsenlig idrottshall samt motionsrum i 

den södra delen av Enskede-Årsta-Vantör, som blir ett 
värdefullt tillskott och målpunkt för hela området. 

 Att förse den växande befolkningen i området med ytor för 
föreningsidrott, med särskilt goda förutsättningar för roller 
derby och basket. 

Förvaltningarnas analys 
Uppförande av en ny idrottshall samt motionsrum är ett positivt 
tillskott i stadsdelsområdet och sker i enlighet med idrotts-
förvaltningens behov av idrottshallar. Den nya anläggningen 
innebär särskilt goda förutsättningar för basket och roller derby. 
Genom byggnationen tillkommer en modern och tillgänglig 
anläggning som bidrar till att uppnå stadens mål och att 
tillhandahålla idrottsanläggningar till stadens medborgare. 
 
Med anledning de extra medel som avsatts i stadens budget för att 
uppföra fler idrottsanläggningar möjliggörs Bäverdalens idrottshall, 
vilket är positivt för att möta det behov som finns i staden. 

Plan för uppföljning 
Fastighetskontoret ämnar återkomma med slutredovisning 
preliminärt under 2027 samt lägesrapporter löpande under 
projektets gång. 
 
Slut 

 
Bilagor 

Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
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