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Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till 
genomförande och föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner förslaget till genomförande av projekt 
Renovering och utveckling av Älvsjöbadet till en 
projektutgift redovisad i bilaga 1. 

 
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 
1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa genomförande av projekt 
Renovering och utveckling av Älvsjöbadet till en 
projektutgift redovisad i bilaga 1. 
 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd hyreskostnad som 
redovisas i bilaga 1, som en följd av projektet Renovering 
och utveckling av Älvsjöbadet och föreslår att kommun-
styrelsen godkänner den tillkommande hyreskostnaden. 

 
3. Idrottsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 
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Sammanfattning 
Älvsjöbadet är beläget längs med Ormkärrsvägen i söderort, lite 
öster om Huddingevägen och består av en 25-metersbassäng, en  
20-metersundervisningsbassäng och en barnbassäng. Omkring 
bassängområdet finns lek- och aktivitetsytor samt uteduschar. På 
anläggningens norra del finns byggnader för personal och drift samt 
en toalettbyggnad för besökare. Badet håller öppet under perioden 
juni till och med augusti. 
 
Anläggningen har uppnått sin tekniska livslängd varför befarade 
driftstopp och tillfälliga avstängningar kan komma att ske akut. 
Badets samtliga byggnader och tekniska installationer är uttjänta 
och den befintliga standarden är undermålig för både personal och 
badgäster. Idag är undervisningsbassängen avstängd på grund av att 
vattenreningskapaciteten är svår att upprätthålla vid hög belastning.  
 
Renoveringar av tekniska installationer och nya byggnader för 
personal och besökare är nödvändiga för att långsiktigt kunna 
uppfylla verksamhetens behov. Projektet medför en bättre arbets-
miljö, fler funktioner för besökare och en förbättrad helhetslösning 
för anläggningen.  
 
Två nya byggnader kommer att uppföras. Placering av byggnaderna 
samt utbredning av badanläggningen har justerats. Längs med 
Ormkärrsvägen placeras en byggnad med funktioner för personal 
samt teknik och drift. Norr om bassängerna placeras en byggnad 
innehållande funktioner för personal, drift samt badbesökare. 
Bassängteknik och vattenrening placeras i källare. Från Ormkärrs-
vägen anläggs en angöringsväg med vändplan samt plats för 
handikapparkering och lastzon. 
 
Till följd av projektets försening, omprojektering och krav som 
tillkommit på högre arkitektonisk kvalitet innebär att ett reviderat 
genomförandebeslut behövs. 
 
I samband med genomförandebeslut i april 2022 gjordes en ansökan 
om bygglov. Med anledning av att det finns olika intressen för 
marken bidrog bygglovsansökan till diskussioner mellan projektet 
och exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret.  Älvsjö-
badet ingår i en av etapperna för fokus Hagsätra-Rågsved där 
Älvsjöbadet är utpekat som en viktig plats.  
 
Projektets ekonomi redovisas i bilaga 1. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Älvsjöbadet invigdes den 22 juni 1938. Dagens bassänger är från 
1961. Badet är beläget längs med Ormkärrsvägen i söderort, lite 
öster om Huddingevägen och består av en 25-metersbassäng,  
20-meters undervisningsbassäng och en barnbassäng. Bassängerna 
är inte uppvärmda. Det finns även lek- och aktivitetsytor, utomhus-
duschar och toaletter. På anläggningens norra del finns byggnader 
för personal och drift samt en toalettbyggnad för besökare. Badet 
håller öppet under perioden juni till och med augusti och det är i 
dagsläget kostnadsfritt att besöka badet. Antalet besökare under en 
säsong uppskattas till cirka 27 000. 
 
Framtagna statusutredningar för Älvsjöbadet visar på ett stort behov 
av renovering. Anläggningen har uppnått sin tekniska livslängd 
varför befarade driftstopp och tillfälliga avstängningar kan komma 
att ske akut. Badets samtliga byggnader och tekniska installationer 
är uttjänta och den befintliga standarden är undermålig för både 
personal och badgäster.  
 
Idag är undervisningsbassängen avstängd på grund av att vatten-
reningskapaciteten är svår att upprätthålla vid hög belastning.  
 
Omklädningsrum saknas efter en brand, bassänguppvärmning är satt 
ur drift, elinstallationer och VA-installationer är av blandad ålder 
där vissa delar är från 1937. Byggnaderna är i ett mycket dåligt 
skick och uppfyller inte kraven på en god arbetsmiljö. 
 
Utan åtgärder riskerar verksamheten att inte längre kunna bedrivas. 
För att klara ett fortsatt öppethållande behöver vitala tekniska 
installationer och anläggningens konstruktioner genomgå en 
omfattande renovering. Eftersom befintliga byggnader måste rivas 
byggs nya upp i ett annat läge än idag, detta för att få till en mer 
ändamålsenlig angöring och anläggning. 
 
I samband med att Mässtaden planeras att exploateras med nya 
bostäder, tillsammans med att Stockholm i övrigt växer, bedöms 
besöksunderlaget för Älvsjöbadet öka. Med hänsyn till ökad 
efterfrågan behöver utbudet och faciliteterna på badet renoveras och 
till viss del ersättas. 
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret den 20 
augusti 2024.  
 

Tidigare beslut 
Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden (dnr FSK 
2021/409) och idrottsnämnden (Dnr IDN 5.1.1/2021/2307) i 
september 2021. 
 
Inriktningsbeslut fattades av fastighetsnämnden (dnr FSK 
2021/409) och idrottsnämnden (Dnr IDN 5.1.1/2021/2307) i mars 
2022. 
 
Genomförandebeslut fattades av fastighetsnämnden (dnr FSK 
2021/409) och idrottsnämnden (dnr IDN 5.1.1/2021/2307) i april 
2022. Kommunfullmäktige fattade genomförandebeslut den 13 
juni 2022. 
 

Flygfoto över Älvsjöbadet, utbredning samt befintlig anläggning. 
  

Staket badområde
ca 26 200kvm

Aktivitet och lekBassängområde

Toaletter
Personalbyggnad Fd solcellsanläggning
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Sedan genomförandebeslut 
I samband med genomförandebeslut i april 2022 gjordes en ansökan 
om bygglov. Med anledning av att det finns olika intressen för 
marken bidrog bygglovsansökan till diskussioner mellan projektet 
och exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret. En av 
etapperna inom fokus Hagsätra-Rågsved benämns som Älvsjöbadet. 
Inom etappen finns det bland annat potential att utveckla en ny 
stadsdelspark och stärka det socialt prioriterade stråket Hagsätra-
Rågsved. Detaljplan för etappen har inte påbörjats. 
 
Staketdragning och en ny bygglovsansökan skickades in i mars 
2023. Med anledning av att exploateringskontoret fortsatt såg behov 
av justeringar har vidare dialog och utredning gjorts, vilket lett fram 
till att det behövs ett reviderat genomförandebeslut. Mark som i och 
med ny staketsträckning hamnar utanför utebadet övergår till att 
planeras för annan användning än badverksamhet. Markarealen 
inom nuvarande badet är cirka 26 200 kvm, cirka 25 600 kvm 
exklusive bassängyta. Markarealen i det nya förslaget är cirka 12 
000 kvm. Friyta inom det föreslagna badet exklusive bassängyta är 
9 400 kvm. 
 
Den planerade renoveringen och utvecklingen av Älvsjöbadet har 
arbetats om för att ta hänsyn till och möjliggöra annan utveckling 
omkring badanläggningen. Anpassningarna handlar om att justera 
badanläggningens utbredning för att möjliggöra framtida utveckling 
av området samt högre arkitektonisk nivå på byggnaderna än 
tidigare genomförandebeslut. Byggnaderna har placerats om och 
omarbetats för att minska deras storlek. Badets område har minskats 
och anpassats för att möjliggöra bland annat utveckling av en 
stadsdelspark. Angöringsvägen som ansluter till Ormkärrsvägen har 
inte ändrats.  
 
Älvsjöbadet blir likt andra uppvärmda utomhusbad avgiftsbelagt. 
Stadens uppvärmda utomhusbad har generellt en längre säsong än 
de övriga baden. Älvsjöbadets säsong kan förlängas i och med att 
badets bassänger blir tempererade. I och med en längre säsong och 
uppvärmda bad skapas förutsättningar för simundervisning på 
anläggningen.  
 
Till följd av projektets försening, omprojektering och krav som 
tillkommit på högre arkitektonisk kvalitet innebär att ett reviderat 
genomförandebeslut behövs. 
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Beskrivning av projektet 
Renovering och upprustning av badet innebär att befintliga 
bassänger renoveras och att tekniska installationer för vattenrening 
tillförs och placeras i källaren. Badet har även teknik för 
uppvärmning. Robusta och tåliga byggnader kommer att ersätta de 
befintliga. De nya byggnaderna placeras i ändamålsenliga lägen för 
att skapa bland annat inramning av området, entrézon och angöring 
för besökare och leveranser. Bebyggelsen utformas och gestaltas för 
att passa väl in i omgivningen samt för att vara ett tillskott av hög 
arkitektonisk kvalitet. Därtill utformas fasaderna för att minska 
risken för klotter och fasaden klotterskyddas. 
 

Illustrationsplan som visar ny utformning samt ny avgränsning för Älvsjöbadet.  
(Källa: Nivå Land). 
 
De nya byggnaderna placeras nordväst om bassängerna. Dessa 
skapar avskärmning mot Ormkärrsvägen samt mot befintliga 
terrängen i norr där det på sikt planeras tillkommande cykelstråk 
samt detaljplaneläggning för bostäder. Byggnaden som placeras 
längs Ormkärrsvägen innehåller lokaler för personal, teknik och 
drift samt toaletter för utebadets besökare. Från byggnaden finns 
åtkomst till källaren där vattentekniken finns. Den norra byggnaden 
innehåller entréfunktion via kassa, personalutrymmen, 
omklädningsrum och flexomklädningsrum. 
 
Projektet medför en bättre arbetsmiljö samt fler funktioner för 
besökare och förbättrad helhetslösning för anläggningen. Befintliga 
teknikutrymmen för vattenrening ersätts och utökas med målet att 
öka kapaciteten och att minska driftkostnaderna. Anläggningen 
kommer att få tempererade bassänger och samtliga bassänger får 
stålutförande. Barnbassängen ersätts i ett något justerat läge.  
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Planritningar. Hus B syns på översta planritningen, i byggnaden finns lokaler för 
kassa, personal samt omklädning för besökare. Till vänster, planritning över hus 
A med lokaler för omklädning, förråd och driftytor för personal samt åtkomst till 
källare. Till höger planritning över källaren där vattenreningsteknik placeras. 
(Källa: Cedervalls). 
 
Från Ormkärrsvägen skapas en angöringsväg till anläggningen där 
plats skapas för handikapparkering samt lastning och lossning som 
är nödvändigt för badanläggningen. Även en uppställningsplats 
möjlig för foodtruck skapas. Mot vägen utformas ett entrétorg där 
cykelparkeringar och sittplatser skapas. Längs med Ormkärrsvägen 
placeras en byggnad med funktioner för personal och teknik samt 
drift. Norr om bassängerna placeras en byggnad innehållandes 
lokaler för personal, drift och teknik samt för badbesökare. 
Bassängteknik och vattenrening placeras i källare. 
 
Ett övergripande helhetsgrepp kring landskap och utemiljö har 
tagits för att skapa ett överblickbart och attraktivt badområde. 
Skugga för besökare och personal skapas genom skärmtak och 
pergolor. Nya och fler uteduschar anläggs liksom ny utomhus-
möblering. Badet kommer att inhägnas med ett nytt staket som 
gestaltas för att skapa en enhetlighet med resterande del av 
anläggningen. Staket kring ett utebad är mycket viktigt för att skapa 
en trygg och säker miljö för allmänheten; dels innebär det att risk 
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för drunkning och andra tillbud minskar, men det bidrar också till 
mindre förstörelse, något som skapar bättre förutsättningar för att 
säkerställa kvalitet och underhåll. 
 
För att minimera kostnadsdrivande etappindelningar och provi-
soriska lösningar under byggtiden kommer badet att vara stängt 
under den period som entreprenad pågår, sommarsäsongen 2026. 
 
 

 
Illustrationer som visar flygvy över badområdet samt vy över entrézonen från 
Ormkärrsvägen. (Källa: Nivå Land). 

Hållbarhet och kvalitet 
 
Arbetsmiljö  
Befintliga brister i arbetsmiljön för drift- och personalutrymmen 
åtgärdas med ändamålsenliga ytor. 

Miljökonsekvenser 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och kommer att ha ett 
fokus på att skapa energieffektivitet. Solcellspaneler skapas på de 
tillkommande byggnadernas tak. 

Barnrättsperspektiv  
Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barnrätts-
perspektivet ska beaktas så att barn kan orientera sig i anläggningen 
och röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska känna sig 
välkomna. Badet innehåller en barnbassäng samt en undervisnings-
bassäng. Pergola och plantering av nya träd görs för att skapa 
skuggiga platser vilket är särskilt viktigt för små barn.  
 
Trygghet och säkerhet 
Alla ska känna trygghet i anläggningen. Personal och besökare ska 
kunna överblicka området. Exempelvis placeras entré och kassa så 
att personal har överblick både in på området och på entrétorget. 
Entréns placering innebär även att besökare får en bra överblick och 
orientering när de kommer in på anläggningen. 
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Badet förses med ett områdesstaket runt hela anläggningen, vilket 
minskar risken för olyckor och tillbud. Projektet planeras med 
robusta och tåliga byggnader, vilket innebär att brandskydd, 
åverkansåtgärder, skalskydd med mera prioriterats.  

Tillgänglighet 
Projektet ska följa Stockholms stads handbok för tillgänglighet. 
Anläggningen ska göras tillgänglig för personer med funktions-
nedsättning. En av bassängerna utrustas med trappa för att under-
lätta för fler människor att ta sig ner i bassängen. En tillgänglighets-
konsult har varit delaktig i utredningsarbetet för att säkerställa att 
tillgänglighetskraven för de nya omklädningsrummen uppfylls. 
Ledstråk skapas i den hårdgjorda ytan vid bassängområdet. 

Jämställdhet och jämlikhet 
Inom projektet kommer flexomklädningsrum byggas. Besökare ska 
känna sig trygga avseende integritet och avskildhet genom 
välplanerade omklädningsrum och duschrum.  
 
Investeringens mål och syfte 
Utomhusbad är efterfrågade av stockholmarna. Dessa fungerar ofta 
som tydliga lokala målpunkter i de områden där de är belägna. I takt 
med att staden växer är det av stor vikt att de befintliga 
anläggningarna kan underhållas och utvecklas. Utomhus-
bassängerna används förutom för motion, rekreation och lek också 
för simundervisning. Utomhusbassängerna utgör viktiga 
komplement till de parkmiljöer i stadsdelarna där de är belägna. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till 
jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid, genom att 
tillgängliggöra rekreationsmöjligheter för alla barn och unga i sitt 
närområde.  
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt 
kultur, idrotts- och föreningsliv genom att skapa förutsättningar för 
att utöva både vattenlek och simidrott på Älvsjöbadet.  

Preliminär tidplan 
Reviderat genomförandebeslut nämnder  september  2024 
Reviderat genomförandebeslut KF    december  2024 
Entreprenadstart        kvartal 4  2025 
Preliminär öppning bad       kvartal 2   2027 
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Ekonomi 
För att bland annat öka konkurrensen mellan anbudsgivare i 
kommande upphandling har kontoret en praxis om att beloppen i 
investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I 
samband med slutredovisning för nämnd offentliggörs all 
information. 
 
Projektekonomin redovisas därför separat i bilaga 1. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information.  
 
Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för 
idrottsnämnden. Hyran är beräknad enligt nuvarande självkostnads-
princip och består av fastighetskontorets kostnader för drift, 
underhåll samt kapitalkostnader. Den tillkommande hyran för 
idrottsnämnden framgår av bilaga 1.  
 
I och med den upprustning och standardhöjning som planeras får 
badet motsvarande kvalitet som de bassängbad där entréavgifter tas 
ut. Enligt kommunallagen är det inte möjligt att ha olika taxor för 
samma tjänster/produkter i olika områden inom staden, en eventuell 
differentiering måste baseras på kriterier (till exempel ålder) som 
måste tillämpas på målgruppen avseende samtliga bassängbad. 
Detta medför att badet, när det öppnar igen efter upprustningen, 
kommer att avgiftsbeläggas på samma grunder som övriga 
avgiftsbelagda utomhusbad. 

Möjligheter och risker  
Möjligheter 

 Renovera anläggningen för att skapa en säker och attraktiv 
badanläggning för stockholmarnas långsiktiga behov. 

 Skapa goda förutsättningar för simundervisning på 
Älvsjöbadet. 

 Möjlighet att förlänga säsongen ges med ett uppvärmt bad. 
 Skapa hållbara energieffektiva byggnader och vattenrening. 
 Byggnaderna utgör ett värdefullt arkitektoniskt tillskott. 

Risker 
Nedan återfinns de identifierade största påverkande riskerna för 
projektet:  
 

 Tidplanen är justerad och projektet senarelagt på grund av 
dialoger inom staden gällande parallella intressen för 
marken. 

 Lång bygglovsprocess på grund av ej planlagd mark. 
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Förvaltningarnas analys 
Renovering av tekniska installationer och nya byggnader för 
personal och besökare är nödvändigt för att långsiktigt kunna 
uppfylla verksamhetens behov. Renoveringen medför en bättre 
arbetsmiljö, fler funktioner för besökare och förbättrad helhets-
lösning för anläggningen. Utebaden är en viktig komponent i 
stadens utbud av badmöjligheter (utöver strandbad och bryggbad) 
och därtill en viktig anläggning för stadens arbete med 
simkunnighet. Dessutom har baden en funktion som mötesplats och 
oas för de som är kvar i staden under sommaren.  Utebaden bidrar 
till ett kvalitativt inslag i staden. 
 
Utvecklingen av Älvsjöbadet går i linje med utveckling av fokus-
området för Hagsätra och Rågsved. Genom att förstärka badet som 
en attraktiv målpunkt i området utgör det fortsatt en viktig plats 
inom fokusområdet för Hagsätra och Rågsved.  
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