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Slutredovisning 
 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende projekt 7-
spelsplan med underliggande ispist samt omklädnings- och 
servicebyggnad på Aspuddens IP.  
 

Sammanfattning 
Fastighetsnämnden och idrottsnämnden fattade i juni 2022 ett 
gemensamt genomförandebeslut om en nybyggnation av en  
7-spelsplan med underliggande ispist samt en omklädnings- och 
servicebyggnad på Aspuddens IP.  
 
Produktionen startade i februari 2023 och anläggningen togs i bruk i 
mars 2024. I genomförandebeslutet beräknades projektet vara klart  
under kvartal 4 2023. På grund av en regnig höst och tidig vinter, 
försenades projektet med ett par månader. 
 
Beslutad budget uppgick till 45 mnkr. Totalt nedlagda utgifter 
uppgår till cirka 31 mnkr. Den lägre utgiften beror på att anbudet 
för entreprenaden blev lägre än kalkylerat.  
 
Projektet har uppfyllt ställda mål och den nya planen utgör i dag ett 
tillskott till föreningslivet och spontanidrottandet både sommar- och 
vintertid på Aspuddens IP.  
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Ärendet 

Bakgrund  
Aspuddens IP är belägen på Hövdingagatan 22, på fastigheten 
Aspudden 2:1, och bestod tidigare av en 11-spels konstgräsplan, en 
grusplan, spontanidrottsytor och tillhörande servicebyggnader. 
 
Projektet syftade till att anlägga en 7-spelsplan med underliggande 
ispist samt omklädnings- och servicebyggnad på idrottsplatsen.  
 
Den mindre omklädningsbyggnaden som låg i anknytning till 
grusplanen planerades från början att renoveras. Men efter en 
statusbesiktning av byggnaden dömdes den ut då besiktningen 
visade att byggnaden uppnått sin tekniska livslängd i flera 
avseenden. Istället beslutades att en ny byggnad skulle uppföras. 

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Inriktningsbeslut FN 2022-03-29 FSK 2021/69 
Genomförandebeslut FN 2022-06-14 FSK 2021/69 

Beskrivning av projektet 
En befintlig grusplan har byggts om till en 7-spels konstgräsplan 
med en underliggande ispist för att kunna konstfrysas vintertid. En 
ispist möjliggör istillverkning under längre period. Grusplanen får 
en högre nyttjandegrad för barn- och ungdomsidrott samt för 
spontanidrott om den anläggs med konstgräs med en underliggande 
ispist. Konstgräsplanen är endast fylld med sand, vilket innebär att 
risken att mikroplaster tar sig till dagvattnet minskar. 
 
Den befintliga omklädningsbyggnaden som låg i anslutning till 
grusplanen revs och en ny mer ändamålsenlig byggnad med 
omklädningsrum, en publik tillgänglighetsanpassad toalett, förråd 
och tekniska installationer har uppförts. Genom att skapa 
tillgängliga verksamhetsytor och omklädningsrum tillgängliggörs 
anläggningen för fler personer. 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 
Projektet arbetade utifrån Byggvarubedömningen för att minska 
användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö-
och hälsofarliga ämnen. 
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Tillgänglighet 
Tillgängligheten tillgodoses via tillgängliga omklädningsrum, 
tillgänglighetsanpassad toalett och ny tillgänglig parkeringsplats i 
anslutning till anläggningen.  

Riskhantering 
De risker som togs upp i genomförandebeslutet var försening på 
grund av bygglovshandläggning och pandemieffekter samt ökade 
kostnader på grund av säkerhetsläget i Europa. Projektet bedöms 
inte ha påverkats av någon av dessa; bygglov erhölls och påverkade 
inte tidplanen och antaget anbud rymdes med marginal inom 
projektbudgeten.  

Investeringens mål och syfte 
Projektets mål och syfte var att genom att skapa idrottsytor för 
Stockholms invånare att nyttja samt möjlighet att byta om skapa 
förutsättningar för en flexibel verksamhet på platsen. 
 
Investeringen ansluter till stadens inriktnings- och verksamhetsmål: 
 

 Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en 
stark besöksnäring och Stockholmarnas behov av idrott och 
motion tillgodoses i den växande staden: Detta genom att ge 
möjligheten till alla barn och unga att utöva idrott utifrån 
egna förutsättningar på ytterligare en anläggning i staden. 

 
 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och 

vistas i: Genom att utveckla Aspuddens IP med en ny 
verksamhetsyta och skapa en trygg mötesplats. Projektet har 
installerat trygghetsbelysning som lyser upp gångstråk längs 
bollplanen när planbelysningen inte är tänd. Projektet 
bedöms även ha medfört att nyttjandegraden ökar och att 
medborgare besöker anläggning över hela året, vilket i sin 
tur anses öka den upplevda tryggheten. 

 
 Stockholmare med funktionsnedsättning har förutsättningar 

att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter: Genom 
att skapa tillgängliga verksamhetsytor och omklädningsrum. 

 
 Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö genom att 

bygga klimatsmart, med mer energieffektiva installationer 
och därmed effektivisera energianvändningen: Idrotts-
förvaltningen och fastighetskontoret arbetar systematiskt 
med en hållbar energianvändning. 
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Resultat och måluppfyllelse 
Projektet har levererat en konstgräsplan med underliggande ispist, 
planbelysning, bollnät samt en byggnad med två omklädningsrum, 
en publik tillgänglighetsanpassad toalett, kylmaskinsrum och 
driftutrymmen.  
 
Projektet har uppfyllt ställda mål och planen ger ett tillskott till 
föreningslivet och spontanidrottandet både sommar- och vintertid.  
 

 
Ny sviktpad installerad, ett stötdämpande underlag som läggs under konstgräset. 
 

 
Omklädnings- och servicebyggnad under uppförande. 
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Bild efter uppförande, ingång till omklädningsrum. 
 

 
Fasad mot gata. 

Tidplan 
Produktionen startade i februari 2023 och anläggningen togs i bruk i 
mars 2024. I genomförandebeslutet beräknades projektet vara klart  
under kvartal 4 2023. Förseningen berodde på en regnig höst och 
tidig vinter, vilket gjorde att konstgräsinstallationen inte kunde 
slutföras förrän i mars.  

Ekonomi 
Den totala utgiften för projektet uppgår till 31 mnkr. Beslutad 
budget uppgick till 45 mnkr. Den lägre utgiften beror på att anbudet 
för entreprenaden blev lägre än kalkylerat.  
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Utgifterna fördelar sig över projektfaserna enligt nedan:  
 

Utreda (mnkr) Planera (mnkr) Genomföra 
(mnkr) 

0,5 1,3 29,2 
 
Utgifterna för projektet fördelar sig enligt nedan:  
 

Aktivitet Utgift / Inkomst (mnkr) 
Byggkostnad inklusive utredning och 
projektering 

28,2 

Byggherrekostnader  2,8 
Summa investeringsutgifter 31 

Erfarenhetsåterföring 
Projektet kunde inte hålla sluttiden på grund av rådande väderlek. 
För att säkerställa att verksamheten har möjlighet till planering och 
kommunikation till sina brukare bör kontinuerlig 
tidplaneuppföljning genomföras tillsammans. 

Slut 
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