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Projektnamn Upprustning Bussenhus bollplan 

 
Geografisk plats 
för investering Ledinggränd 7, Tensta 

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 
 

Syftet med projektet var att öka tryggheten i området genom att 
tillföra fungerande belysningen på fotbollsplanen. Målet var att 
möjliggöra för fler invånare att spela fotboll längre tid när 
dagsljuset försvinner, vilket i sin tur skulle bidra till en ökad 
närvaro på platsen och därmed skapa en tryggare miljö. Att platsen 
i sig också blir upplyst bidrar också till ökad upplevd trygghet. 

Genom att installera bättre belysning har vi lyckats förlänga den 
tid då planen kan användas, vilket har resulterar i en ökad aktivitet 
och en mer levande och säker plats för både ungdomar och vuxna.  

Sammanfattningsvis har projektet uppnått sitt mål och syfte att 
både öka den sociala aktiviteten och bidra till en tryggare 
omgivning för invånarna 
 

Slutredovisning 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 

Bollplanen har efter investeringar fått fungerande belysning så 
att bollplanen kan användas även under dygnets mörka timmar. 
Arbetet utfördes tillsammans med trafikkontoret. 
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Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

På grund av lång leveranstid för material samt handläggningstid 
för ledningsägare hann allt arbete inte slutföras under 2023. 
Förvaltningen ansökte därför om ombudgetering till 2024, och 
beviljades 100 000 SEK. Under 2024 kunde arbetet slutföras. På 
grund av dessa fördröjningar fick samtliga kostnader läggas på 
belysningen, vilket innebar att upprustning av läktare inte kunde 
genomföras som planerat. 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Utfall 2023: 62 657 sek 
Beviljat belopp ombudgetering till 2024: 100 00 sek 
Utfall 2024: 100 276 sek 
 
Totalt utfall för projektet: 162 933 sek 

 
Bilder före 

 
Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  

 
 


