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Projektnamn Belysning Tenstadalen 

 
Geografisk plats 
för investering Tensta gärde 0, Tenstadalen, Tensta 

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 
 

Syftet med projektet var att förbättra belysningen och skapa bättre 
sikt, vilket ger fler möjlighet att använda platsen även efter 
mörkrets infall. Bollplanen som fanns på platsen tidigare saknade 
fungerande belysning.  

Genom att installera belysning i samband med att förvaltningen 
anlade skateparken byggs, kopplas stadsdelsområdena Spånga och 
Tensta samman. Detta främjar ökad aktivitet på platsen genom en 
positiv närvaro på platsen genom att bli en målpunkt. 
 

Slutredovisning 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 

Arbetet är nu slutfört och Tenstadalens skatepark har fått ny 
belysning, vilket har förbättrat både funktion och säkerhet. 
Belysningen har installerats i samarbete med trafikkontoret och 
gör det möjligt för fler att använda anläggningen under längre 
timmar på dygnet. Den nya belysningen bidrar även till att öka 
tryggheten genom att lysa upp omgivningen för de som passerar 
parken under de mörka timmarna, vilket skapar en säkrare och 
mer inbjudande miljö för alla. 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 

Arbetet har fortlöpt enligt plan och slutfördes i november 2024. 
En avvikelse som uppstod var att kostnaden för projektet inte 
nådde det ansökta beloppet. Detta berodde på att arbetet inte 
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i projektets 
genomförande 

krävde användning av några riskreserver, samt att övriga 
kostnadsposter inte behövde användas. 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Bel-entreprenad (material, installation mm)            2 050 000 sek 
Projektledning, byggledning, besiktning mm             430 000 sek 
Detaljering                                                                230 000 sek 
Risk                                                                250 000 sek 
Totalt sökt belopp:                                                   3 000 000 sek 
 
Utfall: 2 049 369 sek 
Avvikelse: - 950 631 sek 

 
Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 

 
 

Bilder efter 
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