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Utlåtande Rotel III (Dnr KS 2018/1058)

Yttre renoveringsarbeten avseende fasad och 
dränering m.m. på Klamparen 7, Tekniska 
nämndhuset 
Genomförandebeslut
Framställan från fastighetsnämnden
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 1 oktober 
2018, § 13

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Som svar på minoritetsåterremissen hänvisas till vad som sägs i 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt Yttre 

renoveringsarbeten avseende fasad och dränering med mera på 
Klamparen 7, Tekniska nämndhuset till en investeringsutgift om 116 
miljoner kronor inklusive index.

3. Utgifterna för år 2019 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2020.

Föredragande borgarrådet Dennis Wedin anför följande.

Ärendet

I beslut den 19 juni 2018 godkände fastighetsnämnden förslag till 
genomförande för projektet yttre renoveringsarbeten på Tekniska nämndhuset, 
Klamparen 7 och uppdrog åt fastighetskontoret att genomföra projektet. 
Samtidigt föreslog fastighetsnämnden att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till genomförande och medger fastighetsnämnden rätt att genomföra 
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projektet till en investeringsutgift om 116 miljoner kronor. Den 1 oktober 2018 
behandlade kommunfullmäktige fastighetsnämndens förslag varvid ärendet 
minoritetsåterremitterades.

Projektet med ett nytt Tekniskt nämndhus utanför innerstaden föreslås 
enligt motiven i återremissen återupptas liksom arbetet med att tillskapa nya 
bostäder vid platsen för det befintliga Tekniska nämndhuset på Kungsholmen. 
Förslaget motiveras med behovet av fler arbetsplatser utanför innerstaden och 
av fler bostäder i City.

I motiveringen hänvisas också till behovet av ytterligare analys av 
projektekonomin och av arbetsplatsbehovet kopplat till det projekt för 
ombyggnad av Tekniska nämndhuset som kommunfullmäktige fattade 
genomförandebeslut om den 19 mars 2018.

Beredning efter minoritetsåterremiss

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anser att yttre renovering av fasaden på Tekniska 

nämndhuset behöver genomföras för att säkra byggnadens ekonomiska värde 
för staden även om byggnaden i framtiden skulle användas och eventuellt 
avyttras för andra ändamål än kontor.

Beredning före minoritetsåterremiss

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret konstaterar att föreslagna åtgärder är rimliga att 
genomföra i samband med ombyggnaden av Tekniska nämndhuset.

Mina synpunkter efter minoritetsåterremiss

Tekniska nämndhuset är en central arbetsplats för flertalet av Stockholms stads 
förvaltningar och tjänstemän. Byggnaderna ritades av arkitekterna Nils Sterner 
och Carl-Olof Deurell och uppfördes åren 1962 - 1965. De nu aktuella 
renoveringsarbetena syftar till att långsiktigt säkerställa byggnadens tekniska 
status. Vissa av de yttre underhållsåtgärderna är akuta och en renovering av 
fasaden behöver därför genomföras skyndsamt ur säkerhetssynpunkt, men 
också för att säkra byggnadens ekonomiska värde för staden.
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Mina synpunkter före minoritetsåterremiss

Stockholm växer i rekordfart. En förutsättning för en snabb och hållbar 
stadsutveckling är att utveckla stadens tekniska förvaltningar för att kunna 
svara mot kommunfullmäktiges höga ambitioner att tillskapa 140 000 nya 
bostäder till år 2030 och mål om en klimatsmart och hållbarare stad. Det är 
därför av stor betydelse för staden att vi under mandatperioden tagit beslut för 
ombyggnationen av det tekniska nämndhuset. Moderniseringen av Tekniska 
nämndhuset skapar cirka 1 400 arbetsplatser i flexibla lokaler med en god 
arbetsmiljö och bra kvalitet i gestaltningen, samt ger förutsättningar för att 
behålla och utveckla en god service till stadens invånare i ett centralt läge i 
Stockholm genom samlokalisering av förvaltningarna. Att huset kommer få 
god energiprestanda, blir klimatanpassat och inreds med kemikaliesmarta 
material är viktigt. Vi ser även att det skulle finnas ett värde att planera framåt 
för att huset i framtiden även på utsidan skulle kunna visa upp stadens 
hållbarhetsarbete genom smarta och hållbara utformningar, exempelvis genom 
solceller eller gröna tak och väggar.

Det befintliga Tekniska nämndhuset uppfördes under åren 1963-1965 och 
är i stort behov av en upprustning. Under de mer än femtio år som huset varit i 
bruk har inga större renoveringar eller moderniseringar genomförts. Detta 
visar sig nu i det stora behovet att renovera den yttre fasaden och dräneringen, 
något som kom att krävas oavsett den framtida användningen av byggnaden 
men skapar nu synergieffekter och samordningsvinster genom att det 
genomförs i och med den övriga moderniseringen av byggnaden. Då 
fastigheten är grönklassificerad är det av vikt att bevara de unika 
kulturhistoriska värdena i husets framställning samt kringliggande miljö och 
växtlighet redan i de tidiga skedena av renoveringen. Staden avråder 
användandet av koppar som byggmaterial då det bidrar till ökade kopparnivåer 
i närliggande vattendrag, vi vill därför understryka vikten av att undersöka 
andra takmaterial i det fortsatta arbetet.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog och 
Karin Gustafsson (alla S) enligt följande.

Vi välkomnar beslutet och den omvärdering finansborgarrådet och Moderaterna gjort i 
frågan om Tekniska nämndhuset. Moderniseringen av Tekniska nämndhuset skapar 
cirka 1 400 arbetsplatser i flexibla lokaler med en god arbetsmiljö och bra kvalitet i 
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gestaltningen, samt ger förutsättningar för att behålla och utveckla en god service till 
stadens invånare i ett centralt läge i Stockholm genom samlokalisering av 
förvaltningarna. Det är en viktig del för att staden ska kunna vara en attraktiv 
arbetsgivare för teknisk personal och med det nå de höga bostadsmål som är 
nödvändiga och eftersträvansvärda. 

Samtidigt är det besvärande att processen fått ta längre tid än nödvändig – något 
som skapat osäkerhet och med det olägenhet för Stockholmare generellt och stadens 
anställda i synnerhet. Den tidigare borgliga oppositionen har åsamkat försening och 
tidigare hänvisat till diffusa förslag om lokalisering av kontoren till annan plats i ett 
läge där behovet av erforderliga arbetsplatser för stadens förvaltning är stort och 
behövt behandlas mer skyndsamt. Detta i kombination med ett högt tonläge har visat 
på en bristande respekt för arbetet och personalen som jobbar i Tekniska nämndhuset.  

Den utdragna process som nu skett helt i onödan är allvarlig då det finns behov av 
akuta åtgärder i fastigheten som måste åtgärdas skyndsamt. Bland annat då fasaden på 
vissa platser är i så dåligt skick att det riskerar att rasa ner och kan orsaka skada för 
dem som rör sig i närheten av byggnaderna. Men det är nu välkommet att Moderaterna 
och finansborgarrådet äntligen omvärderat sitt tidigare ställningstagande i detta 
angelägna projekt.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Som svar på minoritetsåterremissen hänvisas till vad som sägs i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

2. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt Yttre 
renoveringsarbeten avseende fasad och dränering med mera på 
Klamparen 7, Tekniska nämndhuset till en investeringsutgift om 116 
miljoner kronor inklusive index.

3. Utgifterna för år 2019 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2020.

Stockholm den 6 februari 2019

På kommunstyrelsens vägnar:
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R

Dennis Wedin 
Mats Larsson
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Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Karin 
Gustafsson (alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda 
uttalande i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning

Ärendet

I beslut den 19 juni 2018 godkände fastighetsnämnden förslag till 
genomförande för projektet yttre renoveringsarbeten på Tekniska nämndhuset, 
Klamparen 7 och uppdrog åt fastighetskontoret att genomföra projektet. 
Samtidigt föreslog fastighetsnämnden att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till genomförande och medger fastighetsnämnden rätt att genomföra 
projektet till en investeringsutgift om 116 miljoner kronor. Den 1 oktober 2018 
behandlade kommunfullmäktige fastighetsnämndens förslag varvid ärendet 
återremitterades.

Projektet med ett nytt Tekniskt nämndhus utanför innerstaden föreslås 
enligt motiven i återremissen återupptas liksom arbetet med att tillskapa nya 
bostäder vid platsen för det befintliga Tekniska nämndhuset på Kungsholmen. 
Förslaget motiveras med behovet av fler arbetsplatser utanför innerstaden och 
av fler bostäder i City.

I motiveringen hänvisas också till behovet av ytterligare analys av 
projektekonomin och av arbetsplatsbehovet kopplat till det projekt för 
ombyggnad av Tekniska nämndhuset som kommunfullmäktige fattade 
genomförandebeslut om den 19 mars 2018.

Beredning efter minoritetsåterremiss

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2018 har i 
huvudsak följande lydelse.

Fastighetsnämnden har den 19 juni 2018 föreslagit kommunfullmäktige att medge 
fastighetsnämnden rätt att genomföra projekt yttre renoveringsarbeten på Tekniska 
nämndhuset, Klamparen 7 till en investeringsutgift om 116 miljoner kronor inklusive 
index.

Ärendet har behandlats av kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 som då 
beslutade om återremiss.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets stadsutvecklingsavdelning.
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Ärendet
I beslut den 19 juni 2018 godkände fastighetsnämnden förslag till genomförande 

för projektet yttre renoveringsarbeten på Tekniska nämndhuset, Klamparen 7 och 
uppdrog åt fastighetskontoret att genomföra projektet. Samtidigt föreslog 
fastighetsnämnden att kommunfullmäktige godkänner förslag till genomförande och 
medger fastighetsnämnden rätt att genomföra projektet till en investeringsutgift om 
116 miljoner kronor. Den 1 oktober behandlade kommunfullmäktige 
fastighetsnämndens förslag varvid ärendet återremitterades.

Skälen för återremiss
Projektet med ett nytt Tekniskt nämndhus utanför innerstaden föreslås enligt 

motiven i återremissen återupptas liksom arbetet med att tillskapa nya bostäder vid 
platsen för det befintliga Tekniska nämndhuset på Kungsholmen. Förslaget motiveras 
med behovet av fler arbetsplatser utanför innerstaden och av fler bostäder i City.

I motiveringen hänvisas också till behovet av ytterligare analys av 
projektekonomin och av arbetsplatsbehovet kopplat till det projekt för ombyggnad av 
Tekniska nämndhuset som kommunfullmäktige fattade genomförandebeslut om den 
19 mars 2018.

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Stadsledningskontoret konstaterar att det nu aktuella yttre renoveringsarbetena 

syftar till att långsiktigt säkerställa byggnadens tekniska status och ekonomiska värde 
oberoende av framtida användning av Klamparen 7. Projektet är inte direkt relaterat 
till den ombyggnad av Tekniska nämndhuset som kommunfullmäktige fattade 
genomförandebeslut om den 19 mars 2018. Då vissa av de yttre underhållsåtgärderna 
är akuta och samordningsfördelar finns är det motiverat att de bägge projekten 
genomförs parallellt.

Stadsledningskontoret redogjorde i genomförandebeslutet för ombyggnationen 
behandlat av kommunfullmäktige den 19 mars 2018 (Dnr 122-1830/2017) för 
frågeställningarna i återremissen kopplade till projektens kalkyler samt 
förutsättningarna för bostäder och kontorsarbetsplatser i Söderstaden och Klamparen 
7. 

Yttre renovering av fasaden på Tekniska nämndhuset behöver därmed genomföras 
för att säkra byggnadens ekonomiska värde för staden även om byggnaden i framtiden 
skulle användas och eventuellt avyttras för andra ändamål än kontor.

Stadsledningskontoret föreslår att återremissen anses besvarad med hänvisning till 
kontorets tjänsteutlåtande, samt att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra 
projekt yttre renoveringsarbeten avseende fasad och dränering med mera på 
Klamparen 7, Tekniska nämndhuset till en investeringsutgift om 116 miljoner kronor 
inklusive index. Utgifterna för år 2019 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år föreslås behandlas i budget för 2020.
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Beredning före minoritetsåterremiss
Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret.

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 juni 2018 
följande.

1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till genomförande och ger 
fastighetskontoret i uppdrag att genomföra projekt yttre 
renoveringsarbeten avseende fasad och dränering m.m. på Tekniska 
nämndhuset till en investeringsutgift om 116 mnkr.

2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa till kommunfullmäktige för 
godkännande.

Reservation anfördes av Richard Bengtsson (L) och Henrik Sjölander m.fl. 
(alla M), bilaga 1.

Ersättaryttrande gjordes av Hamid Ershad Sarabi (C) som hänvisade till 
reservation anförd av Richard Bengtsson (L) och Henrik Sjölander m.fl. (alla 
M).

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat 30 maj 2018 har i huvudsak 
följande lydelse.

Bakgrund
Tekniska nämndhuset, Klamparen 7, började byggas 1962 och invigdes 1965 för 

att användas som arbetsplats för de tekniska förvaltningarna. Inga större renoveringar 
eller moderniseringar har gjorts sedan dess.

Under november och december 2017 togs genomförandebeslut ”Ombyggnad av 
Tekniska nämndhuset, Klamparen 7” i fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, 
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Den 19 
mars godkändes ombyggnationen i kommunfullmäktige. I ärendet fastslås att 
byggnaden även i framtiden ska användas som arbetsplats för de tekniska 
förvaltningarna. För detta ändamål renoveras lokalerna invändigt. Tekniska 
installationer och inredning med mera byts ut för att tillskapa moderna, flexibla och 
hållbara kontorslokaler.

I mars 2018 godkände fastighetsnämnden ett inriktningsbeslut om yttre 
renoveringsåtgärder på Tekniska nämndhuset Klamparen 7. Inför inriktningsbeslutet 
hade brister på byggnadens exteriör konstaterats och som inte har kunnat påvisas 
tidigare inom ramen för normalt underhåll. Bristerna är inte heller relaterade till den 
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anpassning som kontoret just nu förbereder för de tekniska förvaltningarnas 
verksamheter.

Bristerna hänförs primärt till i och på fasad, i mark avseende dränering samt i tak. 
Även byggnadens grundläggning studeras. Föreslagna åtgärder syftar till att långsiktigt 
säkerställa byggnadens tekniska status och ekonomiska värde.

De nu föreslagna yttre underhållsåtgärderna behöver utföras oberoende av de 
framtida användningen av Klamparen 7, och vissa av dem är akuta. Det finns 
samordningsvinster att genomföra de yttre renoveringsarbeten samtidigt som huset 
byggs om för de tekniska förvaltningarnas behov genom ett effektivare nyttjande av 
etableringar/etableringsytor, byggställningar, rationella arbetsprocesser med mera. Det 
finns vinster även för hyresgästerna genom minskad tidsutsträckning för 
upprustningsarbeten.

Mål och syfte
Åtgärden om yttre renoveringsarbeten på Klamparen 7 är motiverad utifrån 

kommunfullmäktiges mål om att Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar. 
Kortsiktigt innebär uteblivna investeringar bättre förutsättningar att uppvisa positiva 
ekonomiska resultat. Långsiktigt innebär det ökade utgifter, minskade värden och en 
sämre fungerande verksamhet. Stockholm ska under kommande år säkerställa att 
investeringar genomförs i nivå med de långsiktiga behoven i en växande stad.

De yttre renoveringsåtgärderna på fastigheten Klamparen 7 ska:
möjliggöra byggnadens användning i minst 50 år till
långsiktigt säkerställa byggnadens status och ekonomiska värde, samt undvika

skada på människor och inventarier
ges god kvalitet i gestaltning och med bibehållna estetiska och antikvariska värden
Åtgärder
Fasad
Klamparen 7 är uppdelat i flera smala huskroppar, merparten med tegelklädda

fasader. Tegelfasaderna karaktäriseras av partier med stora rektangulära öppningar för 
fönsterpartier som kontrasterar mot homogena tegelytor i byggnadens hörn och vissa 
gavlar. En speciell fasadrytmik erhålls genom att fönsterlägena följer varandra i vissa 
våningar för att sedan förskjutas. Tegelpelarna mellan fönstren är en sten breda, 25 
cm, variationen i fönsterlägena gör att inte alla tegelpelare står centrerade över 
varandra i alla fasader. Teglet utgör endast fasadmaterial som är förankrat mot en 
betongstomme. Klamparen 7 är grönmärkt av Stockholms stadsmuseum och anses 
särskilt värdefull ur flera kulturhistoriska aspekter.

Genomförda undersökningar har påvisat en svag konstruktion i tegelfasadens 
upphängning ovanför fönster. Sprickor i liggfogar i skiften över tegelbalkarna beror i 
huvudsak på att många prefabricerade tegelbalkar sjunkit ner, vilket i sin tur orsakats 
av att tegelbalkarna och deras uppgängningar är felkonstruerade. Resultatet är att 
armering och upphängningstrådar i flera fall har utsatts för fukt med korrosion som 
följd.

Olika metoder har studeras för att hitta ett sätt att bära upp teglet ovanför fönstren. 
Alla metoder har för- och nackdelar. Sannolikt kommer projektet använda en s.k. 
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KBbalk vilket innebär att en metallregel, bred som en halv tegelsten, fästes horisontellt 
ovanför fönstren med funktionen att bära upp nedersta tegelraden. Nackdelen med 
denna metod är främst visuell. Även om regeln blir i färgnyans med fasad eller 
fönsterkarm tillförs något som inte finns idag. Ett annat angreppssätt är så kallad 
WBmetod innebärande att tegelstenar plockas ned ovanför fönstren för att 
åstadkomma en ny förankring.

Bilden visar en tegelbalk som sjunkit. Resultatet blir bland annat fogsprickor, 
korrosion och frostsprängning

Här kommer sannolikt ett antal tegelstenar behöva bytas ut till nya, vilket också 
kommer ge ett förändrat visuellt intryck av fasaden. Ytterligare metoder har 
utvärderats men inte bedömts tekniskt genomförbara. Projektets bedömning är att 
KBbalken ger minst visuell påverkan på byggnaden. Båda metoderna har bedömts 
likvärdiga kostnadsmässigt. Någon utvändig miljöinventering av byggnaden är ännu 
inte genomförd. Erfarenhetsmässigt kan byggnader från den här tidsperioden innehålla 
till exempel PCB, asbest och bly.

Dränering
I Klamparen 7 har förhöjda fuktvärden kunnat uppmätas i källarplan mot yttervägg 

i delar av huskomplexet. Funktionaliteten i byggnadens dränering är nedsatt, vilket 
inte är ovanligt efter drygt 50 år. Det finns också partier runt huset som har 
marklutning mot byggnaden, vilket bör åtgärdas. Det råder brist på ritningar och 
dokumentation om hur dräneringen är utförd. Inventeringar visar på en variation i 
utförandet av dräneringslösningar och dräneringsrör tycks saknas helt i vissa partier. 
Ett antal träd planterades när Tekniska nämndhuset var nytt, träd som nu vuxit upp 
med stora tillhörande rotsystem, vilka kan ha bidragit till en försämrad dränering när 
rötter växt in i dräneringsrören. Omfattningen av att förnya dräneringen utreds 
fortfarande. Av allt att döma kommer delar av marken runt Klamparen 7 behöva 
grävas upp. Dräneringssituationen mot Flemminggatan och Pipersgatan är sådan att 
det bör räcka med punktinsatser, medan mer omfattande åtgärder behövs mot sjösidan.

Tak
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Klamparen 7 har ett plant tak med invändig avvattning. Byggnaden utrustades vid 
uppförandet i huvudsak med koppartak. Koppartak är ett exklusivt materialval som 
normalt sett har lång livslängd och ett begränsat underhållsbehov. En takutredning 
genomfördes på uppdrag av ombyggnadsprojektet för Tekniska nämndhuset 2016 som 
gav resultatet att taket var i gott skick i förhållande till ålder. Projektet fann dock 
anledning att göra en förnyad takutredning 2018. Den senare takinventering har visat 
ett onormalt högt slitage som i huvudsak beror på den svaga taklutningen. Tidigare 
provisoriska lagningar börjar också nå sin tekniska livslängd. Projektets preliminära 
bedömning är att taket behöver läggas om i sin helhet.

Taken är inåtlutande med nedsänkta ränndalar. Under träbryggorna finns 
nedstänkta rändalar i kopparplåt.

Utifrån nu gällande myndighetskrav behöver taket kompletteras med 
taksäkerhetsanordningar för att säkerställa arbetsmiljön för de som vistas på taket. 
Med detta tillgodosett ska framtida takarbeten kunna utföras med god säkert.

Byggnadens fläkt- och torntak har en takbeklädnad av gummiduk vars tekniska 
livslängd har uppnåtts. I samband med ombyggnadsprojektet för de tekniska 
förvaltningarna kommer ventilationen byggas om. Det innebär bland annat att nya 
fläktrum kommer att byggas på taket.

Tidsplan
För att skapa samverkansfördelar ska den yttre upprusningen av Klamparen 7 

samordnas med projektet för ombyggnationen av Tekniska nämndhuset. Den yttre 
renoveringen förväntas pågå mellan 2019-2023.
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Organisation
Fastighetskontoret projektleder yttre renoveringsarbeten. Samverkan med 

ombyggnadsprojektet förutsätts.
Ekonomi
Inom samtliga teknikområden - konstruktion, tak, fasad och dränering, pågår 

fördjupade utredningar och kostnadsbedömningar. Även teknik/metod för bristernas 
åtgärdande behöver i flera fall utvärderas och kostnadsbedömmas i förhållande till 
nytta och livslängd. En kostnadsbedömning för renoveringsåtgärderna innebär att det

under 2018-2023 totalt bedöms åtgå för:
Fasad 70 mnkr
Tak 25 mnkr
Dränering 20 mnkr
Konstruktion 1 mnkr
Investeringen fördelad över tid: (i miljoner kr)

     2018      2019      2020      2021      2022      2023
     5      16      25      26      24      18

Investeringen ryms inom den kalkylerade hyresnivån för nya Tekniska nämndhuset 
som beslutades av berörda nämnder i nov-dec 2017, och i kommunfullmäktige den 19

mars 2018. Fastighetskontoret har i samband med förslag till underlag för budget 
2019 med inriktning för 2020 och 2021 gjort bedömningen att åtgärderna kommer 
kunna inrymmas i den långsiktiga investeringsplanen.

Samråd
Kontoret har genomfört samrådsmöte med stadsledningskontoret under v.22 2018.
Risker
Kända risker i projektet är främst konsult- och entreprenadkostnader, 

högkonjunktur har bidragit till att en del kompetenser utgör trånga sektorer, vilket kan 
skapa förseningar och/eller fördyringar. Okända risker är bland annat byggnadens 
tekniska status. Ritningar saknas i flera delar och inte förrän man fysiskt börjar 
riva/bygga om framgår teknisk status till sin helhet. Kostnadsbedömningarna för 
respektive område fasad, dränering, tak och konstruktion är inte slutgiltiga, och 
inkluderar 10-20 procent för risker och oförutsett.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti 2018 har i 
huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret konstaterar att föreslagna åtgärder är rimliga att genomföra i 
samband med genomförande av ombyggnaden av Tekniska nämndhuset. 
Fastighetsnämnden har utrett alternativa åtgärder för att optimera funktion och 
ekonomi samt i riskanalysarbetet tagit höjd för risker och oförutsett.

Vad gäller finansieringen konstaterar stadsledningskontoret att åtgärderna ingår i 
fastighetsnämndens förslag till flerårsplan från 2019 samt noterar att 
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kapitalkostnaderna bedöms rymmas inom beslutad hyresnivå för de nämnder som 
kommer att ha sina verksamheter i de ombyggda lokalerna.

Stadsledningskontorets föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt yttre renoveringsarbeten 
avseende fasad och dränering med mera på Klamparen 7, Tekniska nämndhuset till en 
investeringsutgift om 116 miljoner kronor inklusive index samt att utgifterna för år 
2018 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år 
föreslås få behandlas i budget för 2019.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.

Fastighetsnämnden

Reservation anfördes av Richard Bengtsson (L) och Henrik Sjölander m.fl. 
(alla M) enligt följande.

1. Att avslå kontorets förslag till beslut.
2. Att uppdra åt fastighetskontoret att gå vidare med projektet med ett nytt

Tekniskt nämndhus utanför innerstaden, liksom arbetet med att till skapa nya 
bostäder vid platsen för det befintliga Tekniska nämndhuset på 
Kungsholmen.

3. Att därutöver anföra följande:

År 2013 fattade berörda nämnder ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt tekniskt 
nämndhus i nya Söderstaden och samtidigt utveckla fastigheten Klamparen 7 för 
bostadsändamål. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten avbröt dock det projektet 
för något år sedan med hänvisning till att det blev för dyrt.

Den ursprungliga planen var att bygga ett hus där alla skulle få plats. Nu vill 
majoriteten istället lägga över en miljard kronor på ett hus som eventuellt inte ens 
kommer att rymma alla medarbetare. Det om något är ohållbart ur ett 
fastighetsekonomiskt perspektiv. Vår hållning är fortsatt att innerstaden vore betjänt av 
fler bostäder i centrala lägen, och att stadsdelar utanför innerstaden är betjänta av fler 
arbetsplatser. Detta gäller inte minst för Söderort, varför vi länge drivit linjen att bygga 
ett nytt Teknisk nämndhus utanför innerstaden.

Att flytta ut förvaltningslokaler från city är en därtill viktig strategisk åtgärd.
Staden visar också tydligt, genom att flytta sina förvaltningar ut ur centrum, sin
ambition att förvaltningen ska finnas nära alla medborgare i Stockholm, inte bara
innerstadsborna.

Vi behöver fler arbetsplatser utanför innerstaden och vi vill se fler bostäder i City.
Därför ska projektet med ett nytt Tekniskt nämndhus utanför innerstaden återupptas,
liksom arbetet med att tillskapa nya bostäder vid platsen för det befintliga Tekniska 
nämndhuset på Kungsholmen.
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