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Styrelsen beslutar följande 

att 1. uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en 
investeringsutgift om 464 mnkr, varav 425 mnkr är hyresgästsfinansierat, 
vid en beställning från Utbildningsförvaltningen och Stadsdelsnämnden. 

 2. beslutet i ärendet justeras omedelbart 

 
 
Claes Magnusson 
VD 

 

Sammanfattning 
Detta reviderade genomförandebeslut är en komplettering till det reviderade 
genomförandebeslut som togs 2020-03-03 med en investeringsutgift på 425 mnkr.  

Tidigare genomförandebeslut omfattar om- och tillbyggnad av Vasa real skola för att öka 
kapaciteten med 510 elever till totalt 1320 elever, årskurs F-9. Denna del, 358 mnkr, ska 
finansieras av Utbildningsförvaltningen. Projektet omfattar även en ny förskola med 87 
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tillkommande förskoleplatser till totalt 162 platser fördelat på 9 avdelningar. Denna del, 67 
mnkr ska finansieras av Norrmalms stadsdelsförvaltning.  

Kompletterat i detta beslutsunderlag finns underhåll om 39 mnkr som ska finansieras av 
SISAB. Underhållet drivs som ett eget projekt där förslagshandling pågår.  

Bakgrund 
I detta projekt finns inget inriktningsbeslut. Det första genomförandebeslutet i SISABs 
styrelse är från 2014-12-16. Investeringutgiften var på 289 mnkr kronor, vilket vid den 
tidpunkten var under gränsen (300 mnkr) för vad som krävdes för inriktningsbeslut. 
Utbildningsförvaltningens del var då 238 mnkr, Stadsdelförvaltningens del var 52 mnkr.  

2016-11-14 lämnade SISAB två uppdaterade offerter med budgetpris om 266 mnkr 
respektive 49 mnkr. I december 2016 togs ett reviderat genomförandebeslut i SISABs 
styrelse.  

I januari 2017 beställde Utbildningsförvaltningen respektive Norrmalms 
stadsdelsförvaltning genomförande enligt offert. 2017-03-20 godkändes 
genomförandebeslutet i Kommunfullmäktige.  

2020-03-03 godkänner SISABs styrelse ett reviderat genomförandebeslut. Projektet hade då 
varit stoppat i ca 2 år p.g.a. att boende och Naturskyddsföreningen överklagat 
Länsstyrelsens beslut om att fälla 3 st Lindar som stod på skolgården. 2019-08-29 kom 
beslutet från MMÖD att de aktuella träden får fällas. Träden fälldes 2020-02-27.  

I det reviderade genomförandebeslutet 2020-03-03 uppgick Utbildningsförvaltningens del 
till 358 mnkr, Stadsdelförvaltningens del var 67 mnkr, se bilaga ”Reviderat 
genomförandebeslut Vasa Real 200303”.  

2020-08-27 godkänner Stadsdelsnämnden förskoleprojektet om 67 mnkr. 
Utbildningsnämnden godkänner skolprojektet om 358 mnkr varav 350 mnkr är 
hyresgrundande, och begär hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott ett godkännande av 
detsamma.  

 

Ärendet 
Sedan reviderat genomförandebeslut i mars 2020 har endast SISABs underhåll tillkommit 
och det är den delen som redovisas här.   

I budgetoffert 2016 gjordes tidiga antaganden att SISAB skulle ta kostnader för åtgärder i 
befintlig anläggning, primärt i undercentral. 2018 utfördes inventering av den befintliga 
byggnadens tekniska status, sammanfattning av det jobb som ska utföras finns nedan.  

Arkitekt/Bygg – Trapphus, golv, väggar och tak. Behov av utbyte och rekonditionering av 
ytor. Kostnad 12 589 tkr.  

El/styr – Ombyggnad/nybyggnad elcentraler, uppgradering av belysning, utökning av 
datanät. Kostnad 15 279 tkr.  

Ventilation – Deplacerande don i klassrum bytes mot lågimpulsdon i tak. Kostnad 476 tkr.  
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VS – Utbyte värmesystem inklusive ny fjärrvärmecentral. Byte avloppsystem i delar som 
ej är utbytta. Tappvattensystem byts fram till våtgrupper. Kostnad 8 039 tkr.  

Projektledning och projektering beräknas till 2 200 tkr.  

Tidplan 
Underhållsdelen bedöms inte påverka tidplanen sedan reviderat genomförandebeslut i 
mars 2020. Inflytt planeras kunna ske januari 2023. 

Ekonomi 
Projektkostnaden beräknas uppgå till 464 mnkr, varav Utbildningsförvaltningens del är 
358 mnkr, varav 350 mnkr är hyresgrundande. Stadsdelförvaltningens del är 67 mnkr och 
SISABs del 39 mnkr.  

Avvikelse från tidigare beslut: 
I offerten från 2016 bedömdes SISABs del för underhållsarbetet till 12 mnkr av de totalt 266 
mnkr som redovisades för skolan. När reviderat genomförandebeslut togs 2020-03-03 hade 
underhållsprojektet separerats och SISABs del fanns inte med.  

 

Ärendets beredning 
Vid projektarbetet har skolans ledning och personal samt representanter för 
Utbildningsförvaltningen deltagit. 

 

Bilaga 
1. Reviderat genomförandebeslut Vasa Real 200303 
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