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Utlåtande Rotel I + VI (Dnr KS 2021/1356) 
 
 
S:t Erik Markutveckling AB:s ombyggnation av 
bryggeribyggnad till idrottscentrum inom 
fastigheten Gjutmästaren 6 
Framställan från Stockholms Stadshus AB 
Inriktningsbeslut 
 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
Inriktningen för S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag Fastighets AB 
G-mästarens fortsatta planarbete samt ombyggnad och inrättande av ett 
nytt idrottscenter m.m. inom fastigheten Gjutmästaren 6, Ulvsunda till en 
total investeringsutgift om ca 665 mnkr godkänns. 
 

 
Föredragande borgarråden Anna König Jerlmyr och Karin Ernlund 
anför följande. 

 
Ärendet 

 
S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag Fastighets AB G-mästaren 
(Bolaget) äger och förvaltar fastigheterna Gjutmästaren 6 och 9, f.d. 
Prippsbryggeriet i Ulvsunda industriområde. Bolaget förvärvades 2004 med 
avsikt att möjliggöra en stadsutveckling i området. Totalt uppgår lokalarean till 
cirka 100 000 kvadratmeter.  

Bolaget och idrottsnämnden har genomfört en förstudie i syfte att kunna gå 
upp med ett inriktningsärende för Idrottscentrum i fastigheten. Det aktuella 
förslaget omfattar totalt ca 23 000 kvadratmeter och fyra fullstora idrottshallar, 
varav en för skolidrott och en med en publikkapacitet på ca 2 300 personer. 
Därutöver tillskapas ett antal lokaler för bl.a. brottning, boxning, bordtennis, 
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cricket, boule, cheerleading m.m. enligt avsiktsförklaringen mellan Bolaget 
och idrottsnämnden. 

Förutom investeringen i ett idrottscentrum har Bolaget två ytterligare 
delprojekt kopplade till fastigheten som inte påverkar hyresavtalet med 
idrottsnämnden. Totalt uppgår investeringen till 665 mnkr.  

Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret anser att det aktuella 
projektet är ett bra exempel på hur staden genom samverkan, mellan bolag och 
förvaltningar, kan skapa nytta för stockholmarna. Genom S:t Erik 
Markutveckling AB:s förvärv av det gamla bryggeriet möjliggörs ett 
Idrottscentrum i enlighet med målsättningarna i det idrottspolitiska 
programmet.   

Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret anser att det är 
fördelaktigt att förstudiearbetet har varit omfattande då det är ett komplext 
projekt. Det är avgörande att Bolaget och idrottsnämnden inför 
genomförandebeslutet har fortsatt fokus på effektiv projekt- och 
kostnadsstyrning. I det fortsatta arbetet ska Bolaget och idrottsnämnden 
fastställa utformningen, gränssnitten för den avtalade ytan, ansvarsfördelning 
och finansiering av drift och underhåll gällande Idrottscentrum samt 
hyresmodellen för bashyran respektive verksamhetsanpassningen och 
långsiktigt hållbara avtalsvillkor för hyresförhållandet.  

Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB konstaterar slutligen 
att fastigheten ska utvecklas med andra aktörer och att det finns stor potential 
till utveckling av idrottsverksamhet också tillsammans med externa aktörer. I 
det fortsatta arbetet ska Bolaget i dialogen med kommande hyresgäster ha ett 
koncerntänk som syftar till att minska stadens framtida driftkostnader för 
idrottsverksamheten i fastigheten, samtidigt som idrottsnyttan för 
stockholmarna stärks. 

 
Beredning 

 
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB.  
 
Våra synpunkter 

 
Stockholm är en fantastisk idrottsstad för alla åldrar och engagerar såväl 
ungdoms-, som bredd- och elitidrottare. Stadens nuvarande utbud av 
idrottsanläggningar gör att vi klarat av att säkerställa flera stora internationella 
idrottsevenemang och har säkrat handbolls-VM 2023 och ishockey-VM 2025. 
Samtidigt finns det i en växande stad ett skriande behov av ytterligare idrotts- 
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och träningsanläggningar för olika idrotter. Vi ser därför mycket positivt på S:t 
Erik Markutveckling AB:s projekt i Ulvsunda som innebär att ytterligare fyra 
fullstora idrottshallar kommer att finnas i Stockholm 2025. Det aktuella 
förslaget omfattar totalt 23 000 kvadratmeter och fyra fullstora idrottshallar, 
varav en för skolidrott och en med en publikkapacitet på 2 300 personer. 
Dessutom skapas lokaler för exempelvis brottning, boxning, bordtennis, 
cricket, boule och cheerleading. Anläggningen är unik i sitt slag och stora 
mervärden skapas när flera idrotter kan nyttja samma anläggning samtidigt. 
Därutöver möjliggör hallen för Stockholm att stå värd för större cuper och 
turneringar vilket kommer stärka Stockholm som idrottsstad. Ett riktigt 
idrottskluster kommer skapas och driva stadsutvecklingen i området framåt. 

I projektet finns det stor potential till utveckling av idrottsverksamhet också 
tillsammans med externa aktörer. Det är viktigt att bolaget i dialogen med 
kommande hyresgäster upprätthåller ett koncerntänk i syfte att minska stadens 
framtida driftkostnader för idrottsverksamheten i fastigheten, samtidigt som 
idrottsnyttan för stockholmarna stärks. 

Vi ser mycket positivt på att miljöaspekter som exempelvis 
energieffektivitet, digitalisering, laddmöjligheter och möjligheten att ta tillvara 
solenergi tas vidare i projektet och tycker att det i övrigt vore intressant att 
beakta möjligheterna för återanvändning av byggmaterial i ombyggnadsfasen 
enligt stadens nya handlingsplan för cirkulärt byggande. 
 
Bilagor 

1. Reservationer m.m. 
2. Fastighets AB G-mästaren tjänsteutlåtande 
3. Projektkalkyl – sekretess enligt OSL 19:1, OSL 19:3 och OSL 31:16 
4. Protokoll från Fastighets AB G-mästaren styrelsemöte 3 november 

2021 
 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 
Reservation anfördes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande. 
 
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Delvis godkänna föredragande borgarrådens förslag till beslut 
2. Ge kommunstyrelsen och koncernstyrelsen i uppdrag att pröva möjligheten att 

göra en värdeöverföring av fastigheten till fastighetsnämnden från S:t Eriks 
markutveckling 

3. Därutöver anföra följande 



4

I likhet med det ställningstagande som vi har gjort i idrottsnämnden ställer vi oss 
positiva till förslaget att utveckla fyra nya fullstora idrottshallar i den så kallade 
tapphallen i det gamla bryggeriet i Ulvsunda. Hallbristen är som bekant omfattande i 
Stockholms stad och därför är det mycket välkommet att fler hallar tillkommer och att 
projektet tillgodoser mer än det bedömda behovet i området. 

I ärendet framkommer att S:t Erik Markutveckling förutom investeringen i ett 
idrottscentrum har två ytterligare delprojekt kopplade till fastigheten. Dessa ska i och 
för sig inte påverka hyresavtalet med idrottsnämnden men samtidigt framkommer att 
det finns stor potential i byggnaden att inrymma även lokaler för idrotter vars 
lokalbehov staden kan ha svårt att tillgodose i mer traditionella anläggningar. Bland 
annat nämns mindre utrymmeskrävande idrotter som dans, kampsport, boxning, 
brottning samt cricket m.fl.  

Det faktum att det tidigare bryggeriet har en stor potential att utvecklas till ett 
idrottskluster talar enligt vår mening starkt för att fastigheten bör överföras till 
fastighetsnämnden för den vidare utvecklingen. Vi är därför förvånande över att det är 
S:t Erik Markutveckling AB som fortsatt är projektägare och byggherre och inte 
fastighetskontoret som är stadens fastighetsförvaltande resurs för idrottsfastigheter. 
Rimligtvis har inte bolaget idag den projektorganisation som krävs för att hantera ett 
utvecklingsprojekt av den här storleken och vi har svårt att se att majoriteten tänkt att 
bolaget själv ska ansvara för driften av fastigheten på lång sikt. Vi vill i sammanhanget 
också påtala bristen på insyn från oppositionen i och med att S:t Erik Markutveckling 
har en tjänstemannastyrelse, och att det därmed endast är majoriteten som har politisk 
insyn i bolaget vars verksamhet har stor betydelse för stadens utveckling. 

Det är viktigt att majoritetens upplägg för utvecklingen av hallarna inte används för 
att i ett senare skede sälja projektet till en extern aktör, vilket framskymtar som ett 
alternativ i ärendet. Istället bör i första hand prövas om en värdeöverföring kan göras 
till fastighetsnämnden för att sköta driften av idrottsfastigheten långsiktigt. I annat fall 
bör det utredas om S:t Erik Markutveckling kan få i uppdrag av kommunfullmäktige 
att även långsiktigt förvalta idrottsfastigheter samtidigt som bolaget istället för en 
tjänstemannastyrelse får en politiskt vald styrelse. 

Kommunalt ägande bör ligga i linje med det som föredragande borgarråd anför om 
koncerntänk i dialogen med kommande hyresgäster i syfte att minska framtida 
driftskostnader för idrottsverksamheten i fastigheten. Dessutom bidrar det till att 
minska stadens hyreskostnader i ett livscykelperspektiv, vilket även majoriteten 
emellanåt säger sig värna om, och därmed stärks idrottsnyttan för stockholmarna. 

 
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog och 
Kadir Kasirga (alla S) enligt följande. 
 
Vi ställer oss positiva till förslaget att utveckla ett idrottscentrum med fyra fullstora 
idrottshallar i det gamla bryggeriet i Ulvsunda. Hallbristen är som bekant omfattande i 
Stockholms stad och därför är det mycket välkommet att fler hallar tillkommer och att 
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projektet tillgodoser mer än det bedömda behovet i området. 
 
Det är viktigt att rådande upplägg för utvecklingen av hallarna inte används för att i ett 
senare skede sälja projektet till en extern aktör. Istället bör en värdeförflyttning göras 
till fastighetsnämnden som kan äga och sköta driften av fastigheten långsiktigt.  

 
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 

Inriktningen för S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag Fastighets AB 
G-mästarens fortsatta planarbete samt ombyggnad och inrättande av ett nytt 
idrottscenter m.m. inom fastigheten Gjutmästaren 6, Ulvsunda till en total 
investeringsutgift om ca 665 mnkr godkänns. 
 

 
 
Stockholm den 19 januari 2022 

På kommunstyrelsens vägnar: 
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R  

 
Karin Ernlund  

Hans Altsjö 
 
Reservation anfördes av Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) 
med hänvisning till Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen. 

 
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia 
Bjuggren (alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande 
i borgarrådsberedningen. 

 
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till 
Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen. 
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Remissammanställning 
 
Ärendet 
 
S:t Erik Markutveckling AB äger och förvaltar genom dotterbolaget Fastighets 
AB G-mästaren (Bolaget) fastigheterna Gjutmästaren 6 och 9, f.d. 
Prippsbryggeriet i Ulvsunda industriområde. Bolaget förvärvades 2004 i avsikt 
att utveckla fastigheterna till blandstad när Bromma flygplats avvecklats.  

Idrottsförvaltningen och Bolaget utreder inom ramen för en tecknad av-
siktsförklaring förutsättningarna för en större idrottsanläggning inom 
Gjutmästaren 6. Syftet är att säkerställa stadens långsiktiga behov av lokaler 
för idrott i ett expansivt stadsutvecklingsområde. 
 
Området 
Fastighets AB G-mästaren (Bolaget) äger och förvaltar fastigheterna 
Gjutmästaren 6 och 9, f.d. Prippsbryggeriet i Ulvsunda industriområde. 
Bolaget förvärvades 2004 i avsikt att utveckla fastigheterna till blandstad när 
flygtrafiken på Bromma avvecklats. Fastigheternas markområde motsvarar 
Gamla Stan i storlek och befintliga byggnadsvolymer omfattar cirka 100 000 
kvm samt stora kaj- och betongkonstruktioner. Merparten av byggnaderna är 
blåklassade av Stadsmuseet, vilket är det högsta kulturmiljövärdet och 
motsvarar byggnadsminnesklass. Den del av byggnadskomplexet som under 
bryggeriperioden användes för buteljering av dryck, den s.k. tapphallen, är ett 
till sin karaktär unikt utrymme. En cirka 10 000 kvm stor lokal (motsvarar 
ungefär en fullstor fotbollsplan) med bågformat bärverk utan pelare med en 
takhöjd upp till 12 meter. Lokalen har sin huvudentré i nivå med omgivande 
mark utanför byggnaden i väster och söder. Även i planet under är takhöjden 
hög och stora delar är pelarfria. 

Ulvsunda industriområde har enligt översiktsplanen mycket stora 
möjligheter till stadsutveckling med tät blandstad närmast Bällstaviken och 
även mark och lokaler för bl.a. skol-, kultur- och idrottslokaler behöver 
reserveras. Med anledning av detta har S:t Erik Markutveckling AB genom ett 
bolagsförvärv även förvärvat Valsverket 10 i syfte att säkra mark för framtida 
grundskola. Bolagets innehav är i figuren nedan markerat schematiskt med 
svart streckad linje. 
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(Streckade områden är bolagets innehav i området) 
 

Bakgrund 
Under 2017 påbörjade Bolaget i samarbete med stadsbyggnads- och 
exploateringskontoren planarbete för Bällsta hamn, där Gjutmästaren 6 och 9 
utgör en betydande del. Bolaget har tecknat planavtal med 
stadsbyggnadskontoret och föravtal med exploateringskontoret. Enligt 
stadsbyggnadskontorets start-PM bedöms Ulvsunda ha stora 
stadsutvecklingsmöjligheter med inriktningen blandstad med 900 - 1 200 
bostäder, ny grundskola, förskolor samt nya allmänna platser i parker, torg och 
gator. Inför samråd beslöt Bolaget vid styrelsemöte 16 maj 2019 att ta fram en 
strategi för att sälja fastigheten. 

I det planförslag som var på samråd i december 2019 föreslogs omfattande 
ny bebyggelse och att merparten av f.d. Prippsbryggeriets lokaler bevaras av 
kulturmiljöskäl. Tapphallen och underliggande våningsplan utvecklas till ett 
centrum för både breddidrott och smalare idrotter samt skolidrott kopplat till 
en planerad skola i Valsverket 10.  

Under 2019 tecknade idrottsnämnden genom dess idrottsförvaltning en 
avsiktsförklaring med S:t Erik Markutveckling AB för att gemensamt arbeta 
för att tillgodose delar stadens långsiktiga behov av lokaler för idrott inom 
fastigheten Gjutmästaren 6.  

Bolaget genomförde 2020 en fördjupad ekonomisk analys av planförslaget. 
Den visade att det mot bakgrund av förslagets begränsningar saknades 
ekonomiska förutsättningar att genomföra det i sin helhet. Därför beslutade 
styrelserna i S:t Erik Markutveckling AB och Bolaget den 26 maj 2020 att 
avbryta försäljningsprocessen respektive gav Bolaget i uppdrag att utreda ny 
inriktning för det fortsatta detaljplanearbetet. 

Bolagets styrelse beslutade den 31 mars 2021 att Bolaget skulle genomföra 
en fördjupad förstudie tillsammans med idrottsnämnden i syfte att fortsätta 
utreda förutsättningarna för en större idrottsanläggning i fastigheten och ta 
fram underlag till ett inriktningsbeslut.  

En fördjupad förstudie i samarbete med idrottsförvaltningen under 2021 har 
i tre delprojekt beräknat investeringsutgiften för hyresgästanpassning i projekt 
Idrottscentrum 

Bolaget har presenterat ett förslag till hyresavtal för idrottsförvaltningen 
med en maximal avtalstid om 25 år och med preliminär start 1 januari 2025. 
Förslaget är ännu inte slutförhandlat.   

Lokalerna omfattar totalt ca 23 000 kvadratmeter och fyra fullstora 
idrottshallar, varav en för skolidrott och en med en publikkapacitet på ca 2 300 
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personer. Därutöver tillskapas ett antal lokaler för bl.a. brottning, boxning, 
bordtennis, cricket, boule, cheerleading m.m. enligt Bolagets och 
idrottsnämndens avsiktsförklaring. 

Projektet i sin helhet är uppdelad i tre projekt, där endast Idrottscentrum 
påverkar hyresavtalet med idrottsnämnden:  
 

 Infrastruktur  
Projektet omfattar följdinvesteringar i fastighetens stomme och 
infrastruktur m.m. som kommer att utredas och i vissa fall genomföras 
i samband med entreprenaden för projekt Idrottscentrum. Bolagets 
beslut att tillsvidare inte sälja fastigheten innebär också ett behov av 
reinvestering i fastighetsgemensam infrastruktur och system som 
uppnått eller passerat teknisk livslängd.  

 Idrottscentrum 
Projektet avser ombyggnad och hyresgästanpassning av två 
våningsplan varav det övre inkluderar Tapphallen och entréfunktioner 
för idrottsförvaltningens idrottsanläggning. 

 Detaljplan  
Projektet avser den ändring av nuvarande detaljplan som är en 
förutsättning för ett långt hyresavtal samt stadens fortsatta planering 
av norra Bällsta hamn.  

 
Den pågående utvecklingen av Ulvsunda kommer att få inverkan på vilken typ 
av verksamhet som fastigheten kan nyttjas till. De nya projekt som föranleds 
av förändrad hyresgästmix eller upprustning av interna system, men inte är 
kopplade till inrättandet av ett Idrottscentrum, kommer hanteras som separata 
projekt som beslutas i vanlig ordning.  

 
Projekt infrastruktur 
Fastigheten omfattar ca 100 000 kvm lokalarea, varav 23 000 kvm planeras för 
Idrottscentrum. Idrottsanläggningen blir starten på fortsatt utredning av 
förutsättningar för fastighetensutveckling.  

Industribyggnaderna är uppförda i slutet av sextiotalet och många system 
har passerat sin tekniska livslängd. Bolagets beslut att utveckla fastigheten i 
egen regi innebär nya förutsättningar kring drift, underhåll och reinvestering 
de kommande åren. Därför avser Bolaget revidera affärs- och 
utvecklingsplanen och återkomma till styrelsen med förslag till följdinveste-
ringar inom projektet Infrastruktur. 

Hittillsvarande utredningar och kunskapen om fastighetens tekniska skick 
och ålder har visat att det finns ett antal frågor, utöver Idrottscentrum, som 
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behöver utredas och flera entreprenader som kan behöva genomföras dels för 
att säkerställa Idrottscentrums funktion, dels för att vissa åtgärder blir svåra att 
genomföra i ett senare skede eller skulle leda till stora störningar vid ett senare 
genomförande. 

Aktuella åtgärder kan exempelvis vara, men är inte begränsade till: 
 trapphus och access till övriga lokaler för att möjliggöra fortsatt 

utveckling av övriga uthyrningsbara delar 
 stomkompletteringar för att effektivt kunna nyttja övriga ytor i 

fastigheten 
 underhåll eller reinvestering av basinstallationer såsom vatten, avlopp 

och värme 
 val av nivå och inriktning på funktioner för den framtida fastigheten 

och dess förvaltning såsom system och nivå av digitalisering 
 sanering av miljöstörande ämnen och kvarlämnad processutrustning 
 genomföra och/eller förbereda åtgärder kopplat till stadens 

miljöprogram och klimathandlingsplan. 
 
Investeringarna kopplade till projekt Infrastruktur finns närmare specificerade 
i bilaga 3. Projektet föreslås fortsätta utredas i ett parallellt projekt till det 
fördjupade programarbetet avseende Idrottscentrum. 
 
Projekt Idrottscentrum 
Den planerade omfattningen av Idrottscentrum har utgått från den tecknade 
avsiktsförhandlingen mellan parterna. Det planeras för fyra fullstora 
idrottshallar, varav en centercourt med plats för cirka 2 300 åskådare och en 
skolidrottshall. Utöver de behov av fullstora hallar anläggningen kan 
tillgodose, finns det i byggnaden möjligheter att inrymma lokaler även för 
idrotter vars lokalbehov staden kan ha svårt att tillgodose i mer traditionella 
anläggningar. Idrottsnämnden har uppgivit behov av lokaler för mindre 
utrymmeskrävande idrotter som dans, kampsport, boxning, brottning, cricket 
m.fl. Anläggningen kan delvis komma att ersätta andra utrymmen som 
förvaltningen idag hyr av extern part för smalare idrotter samt att ett antal 
andra planerade projekt kan komma att utgå. Med hänsyn till detta bedöms det 
tidigare bryggeriet ha stor potential att utvecklats till ett idrottskluster och en 
mötesplats där många olika idrotter kan inrymmas. Anläggningen kräver också 
omfattande omklädningskapacitet, förrådsutrymmen, personallokaler, 
lärarrum, föreningslokaler, en servering m.m.  
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Den nya anläggningen ska fungera för såväl skolidrott, breddidrott som 
elitidrott. Anläggningens flerfunktionella disposition skapar förutsättningar för 
ändamålsenliga lokaler för såväl de stora hallidrotterna som många mindre. 
Den flexibla lösningen möjliggör större publikevenemang samtidigt som 
löpande verksamhet i övriga delar av byggnaden.  

(Visionsbild centercourt med åskådarläktare för cirka 2 300 personer,  
White arkitekter) 

Läget för ett idrottscentrum är strategiskt bra med hög tillgänglighet via 
kollektiva färdmedel, vilket skapar goda förutsättningar för ett hållbart 
resande. Behovet av idrottslokaler i västerort är stort och kommer att öka med 
utvecklingen av Bällsta hamn.   

Parterna har sedan beslutet i mars 2021 fortsatt utreda förutsättningarna för 
en idrottsanläggning i en fördjupad förstudie. Såväl konstruktiva som 
ekonomiska möjligheter att tillgodose idrottsnämndens behov samt bedömning 
av investeringens omfattning har utretts.  

Entreprenaden för Idrottscentrum kommer att omfatta bl.a. avveckling av 
vissa senare tillförda sidobyggnader för att möjliggöra inlastning och passage, 
rivning av bjälklag och installationer men även uppbyggnad av nya bjälklag. 
Den nya anläggningen behöver ny infrastruktur såsom ventilation, värme, 
kyla, vatten, sanitet och nya ytskikt.  Det innebär också exteriört att fasader 
delvis kan återställas till sitt ursprungliga utseende, vilket är positivt ur 
kulturmiljösynpunkt.  

Arbetena kommer genomföras i olika faser med hänsyn till kvarsittande 
hyresgäster och verksamheter. 
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Detaljplan 
Parallellt och samordnat med den fördjupade förstudien tillsammans med 
idrottsnämnden bedrivs ett arbete med ny detaljplan. Ett stort antal frågor har 
utretts bl.a. rörande mark- och inomhusmiljö, kulturhistoriska värden och 
konsekvenser, konstruktioners skick och bärighet, dagvattenhantering, 
miljökonsekvensbeskrivning, framtida effektbehov avseende el och 
fjärrvärme, trafik och parkering, riskanalyser etc. 

Ny plan är en förutsättning för ändrad användning av fastigheten från 
industri till idrotts- och besöksändamål och en mångårig upplåtelse till 
idrottsnämnden. Idrottscentrum inklusive skolidrottslokaler förutsätter god 
tillgänglighet och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik genom området samt 
till och från kollektiva förbindelser vid tvärbanestation Norra Ulvsunda och 
Norrbyleden. Enligt stadsbyggnadskontoret utgör också nuvarande 
industrianvändning ett hinder för fortsatt planering i norra Bällsta hamn. 
Förslaget till ny plan omfattar därför hela fastigheten och introducerar förutom 
nya parker och gång- och cykelstråk, användningen verksamhetsområde som 
inte är störande i stället för industri. Därutöver föreslås ett flertal nya 
användningar för olika byggnadskroppar för att medge flexibilitet i framtida 
användning: kontor, hotell, kultur, besöksanläggning samt handel.  

En stor del av byggnadsbeståndet är blåmarkerat av stadsmuseet av 
kulturmiljöskäl och planen behöver därför införa vissa varsamhets- och 
skyddsbestämmelser. Eftersom planprocessen bedrivs parallellt med projekt 
Idrottscentrum kommer samordning ske mellan skydds- och 
varsamhetsbestämmelser och behoven att anpassa byggnaderna för de nya 
användningarna. 

Det nuvarande förslaget till detaljplan introducerar gång- och cykelvägar 
genom området där staden ansvarar för drift och underhåll. Vidare föreslås 
smärre dagvattenåtgärder som tar om hand vatten huvudsakligen från större 
markparkeringar. Mindre åtgärder för att komplettera gång- och 
cykelvägssystemet på stadens mark tillkommer i Norrbyskogen och längs med 
Bryggerivägen. Två parker i anslutning till stadens mark i söder kommer att 
överlåtas till staden. Norra och södra fasaderna föreslås i stort återställas till 
ursprungligt utseende genom avveckling av vissa byggnadsdelar och 
utnyttjande av därigenom återvunnet tegel. 
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Visionsbilder på norra sekundära entrén till idrottsanläggningen samt gång 
och cykelstråket längs södra fasaden, Brunnberg & Forshed arkitekter 
 
Slutligt ställningstagande till anläggningskostnaderna kommer föreläggas 
styrelsen i samband med genomförandebeslut och förslag till 
exploateringsavtal med exploateringsnämnden. Det förväntas ske i samband 
med att detaljplanen ska godkännas i stadsbyggnadsnämnden under 2022. 
Detaljplanen ska slutligt antas av kommunfullmäktige samordnat med 
genomförandebeslut för Idrottscentrum. 
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Risker 
Det gamla bryggeriet är uppfört 1970 och har under lång tid nyttjats för 
industri. Delar av anläggningen har uppnått eller passerat sin tekniska 
livslängd. Projekten innebär ingrepp i en befintlig komplex konstruktion där 
det på förhand inte är möjligt att förutse samtliga komplikationer. Ett flertal 
utredningar kopplat till fastighetens skick, miljöbelastning och kulturmil-
jövärden har genomförts och planeras. Omfattningen av hur detta påverkar 
projekt Idrottscentrum och den övriga utvecklingen av fastigheten behöver 
hanteras inom ramen för projektet innehåller dock fortfarande osäkerheter i 
detta tidiga skede.  

En översiktlig riskanalys har identifierat följande risker i projektet: 

1. Byggnaderna är blåklassade och kommer få skydds- och 
varsamhetsbestämmelser i detaljplanen. Det medför osäkerhet kring 
vilka möjliga förändringar som kan göras främst inom bevarandevärda 
byggnadsdelar utöver Idrottscentrum samt möjliga framtida intäkter 
inom dessa delar. 

2. Byggnadernas ålder, över 50 år, med miljöskulder i mark, byggnad, 
kvarstående processutrustning och konstruktiva begränsningar kan 
påverka tid, kostnader och lönsamhet. 

3. Långa ledtider från utredning till genomförande ger en osäkerhet i 
kostnadsutveckling. 

4. Samordningen av beslut inom Stockholms stads nämnder och 
bolagsstyrelser parallellt med detaljplanens genomförande. Risk till 
försening av projektet. 

5. Eventuellt överklagande av entreprenadupphandling och/eller 
detaljplanen med åtföljande tids- och kostnadskonsekvenser. 

För att bearbeta risk nr 1 har antikvarisk sakkunnig anlitats dels vid 
utredningarna inom planprojektet, dels vid analys av föreslagna 
planbestämmelser. Antikvariskt sakkunnig ska också anlitas under fortsatt 
projektering. 

För att bearbeta risk nr 2 har omfattande inom- och 
utomhusmiljöutredningar genomförts bl. a i planprocessen. Ett 
kontrollprogram för inomhusmiljön bedöms nödvändigt.  

För att bearbeta risk nr 4 har en samordnad beslutsprocess initierats under 
våren 2021 där detta ärende är ett led i en fortsatt samverkan mellan kontor, 
förvaltningar och bolag. 
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Inför nästa beslutsskede avser Bolaget göra en fullständig riskanalys av 
ingående projekt med åtföljande handlingsplaner.  
 
Miljö och hållbarhet 
Miljöundersökningar har utförts av både mark- och inomhusmiljöer inom den 
egna fastigheten. Underlaget har utgjort del av exploateringskontorets 
övergripande utredningar för hela Bällsta hamn. Förorenad mark förekommer i 
Gjutmästaren 6 norra del men källan är lokaliserad utanför fastigheten. 
Kvarlämnad processutrustning har i vissa fall asbestinnehåll som kräver 
särskilda åtgärder vid rivning och bortforsling. Föroreningsförekomsten 
innebär att ett kontrollprogram för inomhusmiljöerna behövs under fortsatt 
planering och projektering. 

Bällstaviken har sedan några år ett lokalt åtgärdsprogram för att förbättra 
vattenkvaliteten. Fastighetens dagvattensystem leder idag till största delen 
direkt ut mot Bällstaviken. En befarad källa till föroreningar är hårdgjorda ytor 
med motorfordonstrafik som avvattnas mot vattenområdet. I samband med 
anläggningsarbeten för att koppla ihop fastigheten med omgivande gång- och 
cykelvägnät inom projekt Detaljplan föreslås därför ett antal kostnadseffektiva 
åtgärder för att fördröja och rena dagvatten från markparkeringarna. 

I det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet för Idrottscentrum 
kommer förutsättningarna utredas för att ta om hand avrinnande takdagvatten 
på ett mer miljövänligt sätt. 

Bolaget har gjort en första bedömning av vilka av stadens strategier och 
mål för byggande som är tillämpliga. Det avser både projekt- och produktkrav 
kopplade till entreprenader men även val av systemlösningar inför nästa skede. 
Hur och i vilken omfattning stadens miljöprogram och klimathandlingsplan 
ska hanteras i delprojekten kommer utredas i den fortsatta planeringsfasen och 
omfattar bl.a. energieffektivitet, digitalisering, tillgänglighet, klimatsäkring av 
fastighet, elektrifieringen av transporter och möjligheten att ta tillvara 
solenergi.  

 
Ekonomi 
Den totala investeringen för de tre projekten bedöms till ca 665 mnkr.  

Kalkylen för Idrottscentrum är baserad på avsiktsförklaringen tecknad 
mellan Bolaget och idrottsnämnden. Idrottscentrum omfattar ca 23 000 kvm 
idrottslokaler samt det utkast till hyresavtal med tillhörande ritningar, 
beskrivningar och kalkyler som parterna har tagit fram i samarbete under 
utredningsfasen. Parterna fortsätter arbetet med att fastställa de slutliga 
handlingarna inför genomförandeärendet. Idrottsnämndens inriktningsärende 
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Inhyrning av idrottslokaler i Gjutmästaren 6, Ulvsunda, dnr 3.1/2021/2629, 
behandlades under nämndsammanträdet den 23 november 2021. 

Totalt summerar anläggningsåtgärderna i mark inom projekt Detaljplanen 
till ca 27 mnkr. 

Fram till och med 2021 kommer de två pågående projekten Idrottscentrum 
och Detaljplanen ha upparbetat ca 51 mnkr i beslutade utredningsmedel. 
Bolaget föreslår fortsatt utredning under 2022, omfattande fördjupat 
programarbete, framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling och 
projektering, fram till genomförandebeslut inom båda projekten med ca 5 
mnkr i projekt Detaljplan och ca 24 mnkr i Idrottscentrum dvs. totalt ca 29 
mnkr upp till totalt ca 80 mnkr. 

 
Investering för Idrottscentrum, Detaljplan  ca 665 mnkr 
samt Infrastruktur      
varav utredningskostnader för projekt Detaljplan  ca 53 mnkr  
varav utredningskostnader projekt Idrottscentrum  ca 27 mnkr 

 
Den kalkylerade utgiften inkluderar ett påslag på ca 98 mnkr avseende risk och 
oförutsett samt indexjustering från dagens kostnadsnivå då projektet i många 
delar kommer att genomföras med start först sommaren 2023. 

Ytterligare ca 38 mnkr har avsatts som beredskap för att under kommande 
skeden bedöma omfattningen av och dimensionera åtgärder kopplade till 
stadens och bolagets mål och ambition kring miljö- och klimat.  

Fördelning av projektets utgifter mellan delprojekten samt risk och 
oförutsett m.m. framgår av bifogad kalkylsammanställning, bilaga 3. 
 
Hyresavtal Idrottscentrum 
Det förslag till hyresavtal som Bolaget hittills har arbetat fram tillsammans 
med idrottsnämnden är utformat enligt ett för fastighetsbranschen 
standardiserat sätt. Detta innebär bland annat att hyresgästen erlägger en 
bashyra för lokalen i ”befintligt” skick. Utöver bashyran kommer hyresgästen 
erlägga ett hyrestillägg för hyresgästanpassningen samt ersättning för värme, 
el, kyla, m.m. som tillägg till hyran. Hyresmodellen och det slutliga 
hyresavtalets villkor kommer att fastställas under parternas fortsatta arbete 
inför genomförandeärendet. 

Vid en eventuell försäljning av fastigheten till extern part kommer 
hyresavtalet ingå. Mottaget hyresförslag baseras på stadens internränta. Ett 
hyresavtal som följer med till en extern hyresvärd bör inte baseras på stadens 
internränta. Det finns flera alternativa lösningar, beroende på vilken säkerhet 
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kring hyresnivå som önskas. Villkor för reglering av räntesatsen kommer att 
fastställas inför genomförandeärendet. 

Hyrestiden är satt till 25 år och om det inte sägs upp i tid förlängs det med 
5 år. Parterna förhandlar också om möjlighet för hyresgästen till förtida 
frånträde genom uppsägning vid fastställda tillfällen samt villkoren och 
förutsättningarna för detta. Preliminärt tillträde är satt till 1 januari 2025. 
Definitivt tillträde ska meddelas senast 6 månader i förväg. 

Investeringens storlek är preliminär och beräknad på underlag från 
utredningsfasen. Den slutliga investeringens storlek kommer framgå slutligt 
först efter genomförd och godkänd entreprenad.  

Enligt de etappmål som staden har i sin klimathandlingsplan har parterna 
för avsikt att tillsammans finna en gemensam ambition kring miljöfrågor och 
arbeta fram en grön bilaga till hyresavtalet. 

Det framtida hyresavtalets giltighet kommer att vara villkorat av 
kommunfullmäktiges godkännande av det kommande genomförandeärendet, 
att den nya detaljplanen som möjliggör idrottsändamål antas samt att 
startbesked lämnas. Hyresgästens inhyrning behöver också godkännas av 
kommunstyrelsens ekonomiutskott. 

Avtalet kommer att justeras och förtydligas parallellt med det 
programarbete som planeras de kommande månaderna, som en del av den 
fortsatta utredningen och förhandlingen. 
 
Fortsatt arbete 
Parallellt med processen för inriktningsbeslutet föreslår Bolaget fortsatt 
framdrift av projektet i nästa fas. I planeringsfasen kommer ett fördjupat 
programarbete genomföras för att kvalitetssäkra projektkalkylen samt analys 
av idrottsförvaltningens behov och dess påverkan. Vidare kommer projektet 
även planera för organisation och resurssättning, upphandling av både pro-
jektledning och entreprenör, efter beslut av entreprenadform.  

Samtidigt som projekt Idrottscentrum går in i programfas och projektet 
Infrastruktur påbörjas avser Bolaget påbörja ett utredningsarbete för 
byggnadens övriga lokaler. Det bör ske både för att säkerställa fastighetens 
framtida totala behov och tillförsel av el, värme kyla m.m. och att utreda hur 
lokalerna i övrigt ska nyttjas och till vad, för att korta ner vakanstider samt 
hantera befintliga hyresgäster. Med dessa utredningar som underlag tar 
Bolaget fram en utvecklings- och affärsplan fram för fastigheten, med 
tillhörande ekonomisk analys. 
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Projektering av systemhandlingar genomförs för de planerade projekten 
efter det att genomförandebeslut har tagits i Bolagets styrelse under våren 
2022. 
Tidplan 
Under våren 2021 har Bolaget tillsammans med idrottsförvaltningen, 
stadsbyggnads- och exploateringskontoren lagt fast en gemensam tidplan för 
samordnad beredning av de beslut i nämnder, styrelser och 
kommunfullmäktige som projektet förutsätter. Inriktningsbeslut fattades i 
Bolagets styrelse den 3 november 2021 och beslutet i idrottsnämnden fattades i 
november 2021. Målsättningen är att inriktningsbeslut fattas i 
kommunfullmäktige första kvartalet 2022. 

Under förutsättning att inriktningsbeslut och tidplan godkänns planeras 
genomförandebeslut i Bolagets styrelse och idrottsnämnden under april 2022. 
Samtidigt planeras detaljplanen kunna godkännas av stadsbyggnadsnämnden.  

Genomförandebeslut för projekten ska enligt tidplanen föreläggas 
kommunfullmäktige hösten 2022, samtidigt med idrottsnämndens beslut om 
förhyrning, godkännande av kommunstyrelsens ekonomiutskott samt 
antagande av den nya detaljplanen.  

Preliminär tidplan: 
 
Förstudie april 2021 – okt 

2021 
Investerings- och inriktningsbeslut i styrelse och 

nämnd 
okt-nov 2021 

Investerings- och inriktningsbeslut i SSAB dec 2021 
Inriktningsbeslut i kommunstyrelsens 

ekonomiutskott (idrott) 
feb 2022 

Investerings- och inriktningsbeslut i KF feb 2022 
Programarbete, utredningar & affärsplan nov 2021 – mars 

2022 
Genomförandebeslut i styrelse och nämnd april 2022 
Genomförandebeslut i kommunstyrelsens 

ekonomiutskott (idrott) 
maj 2022 

Genomförandebeslut i SSAB maj 2022 
Projektering och upphandling maj 2022 – dec 

2022 
Detaljplanen godkänns i stadsbyggnadsnämnden juni 2022 
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Genomförandebeslut och antagande av detaljplan 
i KF 

nov 2022 

Produktion q1 2023 – q4 2024 
Inflyttning q1 2025 

Beredning 
 
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB. 
 
Stockholms Stadshus AB 
 
Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 
2021 följande. 
 
Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande. 

1. Inriktningen för Fastighets AB G-mästarens fortsatta planarbete samt 
ombyggnad och inrättande av ett nytt idrottscenter m.m. inom 
Gjutmästaren 6, Ulvsunda till en total investeringsutgift om ca 665 
mnkr godkänns. 

2. Beslut i ärendet justeras omedelbart. 
 

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 
1. Inriktningen för Fastighets AB G-mästarens fortsatta planarbete samt 

ombyggnad och inrättande av ett nytt idrottscenter m.m. inom 
Gjutmästaren 6, Ulvsunda till en total investeringsutgift om ca 665 
mnkr godkänns. 

2. Beslut i ärendet justeras omedelbart. 
 
Reservation anfördes av Thomas Ehrnström (V), bilaga 1.  
 
Särskilt uttalande gjordes av Jan Valeskog m.fl. (S), bilaga 1.  

 
Stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s gemensamma 
tjänsteutlåtande daterat den 22 november 2021 har i huvudsak följande 
lydelse. 
 
Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att det aktuella projektet är ett bra 
exempel på hur staden genom samverkan, mellan bolag och förvaltningar, kan skapa 
nytta för stockholmarna. Genom S:t Erik Markutvecklings förvärv av det gamla 



20

bryggeriet möjliggörs nu ett Idrottscentrum i enlighet med målsättningarna i det 
idrottspolitiska programmet.   

Koncernledning och stadsledningskontoret anser att det är fördelaktigt att 
förstudiearbetet har varit omfattande då det är ett komplext projekt. Det är avgörande 
att S:t Erik Markutveckling och idrottsnämnden inför genomförandebeslutet har 
fortsatt fokus på effektiv projekt- och kostnadsstyrning. Vidare anser 
stadsledningskontoret och koncernledningen att det kommande hyresavtalet behöver 
hantera stadens risktagande på ett tydligt sätt. Det behöver ske en reglering kring 
risker som kan uppstå som till exempel vid fördyring eller vid en försäljning. Den 
hyresmodell som fastställs av parterna behöver kunna hantera sådana risker. 
Koncernledningen och stadsledningskontoret har en dialog med Bolaget respektive 
förvaltningen om hyresavtalet för Idrottscentrum till exempelvis kan kopplas till en 
takprisoffert rörande verksamhetsanpassning av Idrottscentrum. Vidare ska räntan 
för hyrestillägget, i det fall fastigheten säljs till extern part, tydliggöras i 
hyresavtalets villkor för att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna. 

I det fortsatta arbetet ska Bolaget och idrottsnämnden fastställa utformningen, 
gränssnitten för den avtalade ytan, ansvarsfördelning och finansiering av drift och 
underhåll gällande Idrottscentrum samt hyresmodellen för bashyran respektive 
verksamhetsanpassningen och långsiktigt hållbara avtalsvillkor för hyresförhållandet. 
Det är avgörande att löpande ha en tät dialog mellan de berörda parterna inom 
projektet för att utan dröjsmål kunna hantera risker och vid behov prioritera inom 
projektets budget vid eventuella avvikelser.  

Stadsledningskontoret och koncernledningen konstaterar slutligen att fastigheten 
ska utvecklas med andra aktörer och att det finns stor potential till utveckling av 
idrottsverksamhet också tillsammans med externa aktörer. I det fortsatta arbetet ska 
Erik Markutveckling AB i dialogen med kommande hyresgäster ha ett koncerntänk 
som syftar till att minska stadens framtida driftkostnader för idrottsverksamheten i 
fastigheten, samtidigt som idrottsnyttan för Stockholmarna stärks. 

Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för 
Stockholms Stadshus AB att kommunfullmäktige godkänner inriktningen för 
Fastighets AB G-mästarens fortsatta planarbete samt ombyggnad och inrättande av 
ett nytt idrottscenter m.m. inom Gjutmästaren 6, Ulvsunda till en total 
investeringsutgift om ca 665 mnkr.  

Vidare föreslås att koncernstyrelsen för egen del godkänner inriktningen för 
Fastighets AB G-mästarens fortsatta planarbete samt ombyggnad och inrättande av 
ett nytt idrottscenter m.m. inom Gjutmästaren 6, Ulvsunda till en total 
investeringsutgift om ca 665 mnkr. 
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Bilaga 1 
Reservationer m.m. 
 
Stockholms Stadshus AB 

 
Reservation anfördes av Thomas Ehrnström (V) enligt följande. 

 
1. Delvis godkänna koncernledningens förslag till beslut 
2. Ta erforderliga initiativ för att överlåta fastigheten till fastighetsnämnden 
3. Därutöver anföra följande 

 
I likhet med det ställningstagande som vi har gjort i idrottsnämnden ställer vi oss 
positiva till förslaget att utveckla fyra nya fullstora idrottshallar i den så kallade 
tapphallen i det gamla bryggeriet i Ulvsunda. Hallbristen är som bekant omfattande i 
Stockholms stad och därför är det mycket välkommet att fler hallar tillkommer och att 
projektet tillgodoser mer än det bedömda behovet i området. 

I ärendet framkommer att S:t Erik Markutveckling förutom investeringen i ett 
idrottscentrum har två ytterligare delprojekt kopplade till fastigheten. Dess ska i och 
för sig inte påverka hyresavtalet med idrottsnämnden men samtidigt framkommer att 
det finns stor potential i byggnaden att inrymma även lokaler för idrotter vars 
lokalbehov staden kan ha svårt att tillgodose i mer traditionella anläggningar. Bland 
annat nämns mindre utrymmeskrävande idrotter som dans, kampsport, boxning, 
brottning samt cricket m.fl. 

Det faktum att det tidigare bryggeriet har en stor potential att utvecklas till ett 
idrottskluster talar enligt vår mening starkt för att fastigheten ska överföras till 
fastighetsnämnden för den vidare utvecklingen. Vi är därför förvånande över det är S:t 
Erik Markutveckling AB som är projektägare och byggherre och inte 
fastighetskontoret. Rimligtvis har inte bolaget den projektorganisation som krävs för 
att hantera ett utvecklingsprojekt av den här storleken och vi har svårt att se att det är 
tänkt att bolaget själv ska ansvara för driften av fastigheten på lång sikt. 

Vi vill i sammanhanget också påtala bristen på insyn från oppositionen i och med 
att S:t Erik Markutveckling har en tjänstemannastyrelse, och att det därmed endast är 
majoriteten som har politisk insyn i bolaget vars verksamhet har stor betydelse för 
stadens utveckling. Det är viktigt att majoritetens upplägg för utvecklingen av hallarna 
inte används för att i ett senare skede sälja projektet till en extern aktör, vilket 
framskymtar som ett alternativ i ärendet. Istället bör en värdeöverföring göras till 
fastighetsnämnden som har kompetensen att äga och sköta driften av fastigheten 
långsiktigt. Dessutom bidrar kommunalt ägande till att minska stadens hyreskostnader 
i ett livscykelperspektiv, vilket även majoriteten emellanåt säger sig värna om, och 
därmed stärks idrottsnyttan för stockholmarna. 

 
Särskilt uttalande gjordes av Jan Valeskog m.fl. (S) enligt följande. 

 
Vi ställer oss positiva till förslaget att utveckla ett idrottscentrum med fyra fullstora 
idrottshallar i det gamla bryggeriet i Ulvsunda. Hallbristen är som bekant omfattande i 
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Stockholms stad och därför är det mycket välkommet att fler hallar tillkommer och att 
projektet tillgodoser mer än det bedömda behovet i området. Det är viktigt att rådande 
upplägg för utvecklingen av hallarna inte används för att i ett senare skede sälja 
projektet till en extern aktör. Istället bör en värdeförflyttning göras till 
fastighetsnämnden som kan äga och sköta driften av fastigheten långsiktigt.
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