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Bilaga 2 

SKEDESPLANERING 

Skedesplaneringen har tagits fram då projekten är i ett relativt tidigt skede och mycket 
planering och projektering återstår. Parternas exakta ytbehov i senare skeden är därför 
svåra att förutse. Bilagorna är utformade utifrån en preliminär planering och ska ses över 
inom samordningsarbetet. 

1. Om Skedesplaneringen
i. Skedesplaneringen ska läsas ihop med bilagt bildmaterial (Bilagorna 1-9).

ii. Skedesplaneringen utgör underlag för kommande markupplåtelser i enlighet med
Samordningsavtalet.

iii. Offentlig plats; för upplåtelse av Arenavägen och Rökerigatan söks polistillstånd i särskild
ordning.

iv. Skedesplaneringen redogör i huvuddrag för vilka arbeten som utförs inom området
under respektive skede, vilken part som ska ianspråkta markområdet eller del därav samt
vilka inskränkningar som finns för nyttjandet, förbehåll för eventuellt samnyttjande och
andra föreskrifter. Färgmarkeringen syftar till att visa vilken part som är ansvarig för ytan
(gult = ALAB, blått = Staden och grönt = Regionen) och att därmed visa vilken part som
har företräde till marken för sina arbeten. Tvåfärgat randig visar att två parter behöver
samordna sig inom ytan eller att det föreligger annan typ av begränsning för
användandet.

v. Skedesplaneringen kommer att justeras i enlighet med §3 i Samordningsavtalet.

2. Övergripande förutsättningar och risker för samtliga skeden

Förutsättningar 

Alla aktiviteter i skedena nedan kräver någon form av tillstånd eller lov för att kunna genomföras. Det 
handlar exempelvis om polistillstånd, TA-planer samt mark-, bygg- och rivningslov. Parterna ansvarar 
för att erforderliga tillstånd eller lov inhämtas inför respektive skedesstart. 

Utöver olika tillstånd kan avtal krävas för att skedena ska vara genomförbara. Det kan gälla såväl 
exploateringsavtal som nyttjanderättsavtal. Vidare behövs oftast interna beslut inom parternas 
organisationer inför uppstart av nytt skede.   

Framkomlighet för fotgängare på Rökerigatan måste beaktas och säkerställas av parterna i samtliga 
skeden.  

Huvudägare till respektive skede ska medge part tillträde till arbetsområdet under förutsättning att 
möjlighet finns och att det samordnas i god tid innan. 
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Risker 

Nedan listas ett antal risker som parterna identifierat och som parterna löpande och gemensamt ska 
verka för att minimera: 

 Förutsättningar att gå vidare till nästa skede saknas.  
 Samarbetet mellan parterna och deras entreprenörer fungerar inte som önskat 
 ALAB/Regionens gemensamma genomförande med tillhörande avtal drar ut på tiden eller 

tecknas inte 
 Regionens krav enligt miljödom efterlevs inte  
 ALAB erhåller inte miljödom eller processen försenas 
 Detaljplan för kv Sandhagen 2 vinner inte lagakraft i tid  
 Försening, utebliven leverans eller annan konsekvens av Covid-19 
 TA-plan erhålls inte. För infart, utfart, lastning och lossning från Arenavägen  
 Normala entreprenadrisker 

 

3. Beskrivning av skeden  
 

Skede 1 2020-02-03 – 2020-06-30  

Kommentar: 

Skedet höll tidplanen och aktiviteterna är genomförda 

 

Skede 2 2020-07-01 – 2021-06-30 

Arbeten i skede 1 förutsätter att: 

 Staden erhåller TA-plan 
 Staden har startbesked för ombyggnad hus 5 (Sandhagen 15) 
 Staden ska upphandla entreprenör för rivning och ombyggnad och tecknat avtal.     

 

Arbeten och ansvarig part 

Arbete Ansvarig part 

Rivning/ombyggnad hus 5 (Sandhagen 15) Staden 
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Skede 3 2021-07-01 – 2021-12-31 

Arbeten i skede 3 förutsätter att: 

 Staden och ledningsdragande verk har avtalat med Regionen om ett eventuellt intrång i 
skyddszonen för tunnelbanan om Arenavägen ska sänkas.  

Arbeten och ansvarig part 

 
Arbete Ansvarig part 

Byggnation hus 5 för skyddsrum genom arbete med 
betong, smide, tätskikt, isolering, installationer fyll 
etc 

Staden 

Ev Ledningsomläggningar molnnät Staden/ALAB 

Uppförande nedgång skyddsrum Staden 

Rivning av stödmur och väg mellan Rökerigatan och 
Arenavägen.  

Staden 

Eventuellt utförs staden förberedande marksänkning 
av befintlig trottoar västra sidan Arenavägen samt 
eventuell gashantering (mars 2021- juni 2022) 

Staden  

 
 

Skede 4  2022-01-01 – 2022-06-30  

Regionens och ALABs ledningsomläggningar ska samordnas och genomförandet förutsätter att:  

 ALAB har avtal med SVOA rörande ledningsflytt nya tillfälliga servislägen (kallvatten och 
kombiledning). SVOA har projekterat ledningar, schakt i gatan och nya tillfälliga servislägen 
(kallvatten och kombiledning). 

 ALAB har färdigställt de invändiga arbetena i hus 13/26 som krävs för ledningsarbetena i 
Rökerigatan. Dessa arbeten ska vara klara 31 mars 2022. 

 Regionen har handlat upp erforderliga markarbeten för ledningsomläggningarna 
 Regionen har genomförandeavtal med Skanova, Tele2 och Gasnätet Stockholm   
 Regionen har beställt urkoppling av Ellevios 11kV-ledning  

 

  



2021-07-06  s.4(7) 

 

Arbeten och ansvarig part 

Arbete Ansvarig part 

Eventuellt utförs staden förberedande marksänkning 
av befintlig trottoar värsta sidan Arenavägen samt 
eventuell gashantering (mars 2021- juni 2022) 

Staden 

Ledningsomläggningar (11 kV-ledning, gas, Skanova 
och tele 2) 
 

Regionen 

Nya tillfälliga serviser till ALAB fastighet (hus 13-26) ALAB  

Schakt och återfyllning till nya tillfälliga serviser längs 
Rökerigatan mellan Stora skorstensgatan och 
Styckmästargatan.   

Regionen   

Ev Ledningsomläggningar molnnät Staden/ALAB 

 

Skede 5  2022-07-01 – 2024-12-31 

Arbeten i skede 5 förutsätter att:  

 ALAB erhåller genomförandebeslut produktion av byggnad 
 ALAB har fått vattendom (klart Q2 2022) för tillfällig grundvattensänkning  
 Regionens upphandling av spontarbeten klar 
 Regionens upphandling rivning av mothåll mot Rökerigatan klar 
 Regionen erhåller entreprenör för station Slakthusområdet, där Norra stationshuset ingår. 

Upphandling sker inom ramen för LUF. 
 Regionen erhåller bygglov och startbesked för tunnelbaneuppgången.  
 Regionen erhåller tillfälligt bygglov för arbetsområdet 
 Regionen har tecknat nyttjanderättsavtal för sitt arbetsområde med Staden resp. ALAB 
 ALAB, Regionen, ledningsägare och staden har fastställt anslutningspunkter för ALABs 

byggnad och Regionen. 
 Ellevios elnätstation läge och eventuell kundstation är fastställd   

Arbeten och ansvarig part 

Arbete Ansvarig part 

Spontmontage Regionen 

Rivning resterande grundkonstruktion, platta och 
kvarvarande källarväggar hus 6 (Sandhagen 2)  

Regionen 

Jord- och bergschakt för påslag rulltrappschakt, 
grundkonstruktion teknikvåning (plan 1) samt 
grundkonstruktion och källarvåning (plan 1) för 
ALABs hus 

Regionen 
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Skede 6 2025-01-01 – 2026-03-31 

Arbeten i skede 6 förutsätter att: 

 ALAB erhåller bygglov och startbesked för byggnaden inkl stationsentré (allt utom källare)  
 ALAB har tecknat avtal med entreprenörer för byggnation av huset 

 
 

Arbeten och ansvarig part 

Arbete Ansvarig part 

Etablering, Stomresning ALAB 

Stomresning, stomkomplettering ALAB 

Påbörjar Fasad- och installationsarbeten ALAB 

 

Skede 7 2026-04-01 – 2026-07-30 

Arbeten i skede 7 förutsätter att: 

 Staden har erhållit genomförande - och investeringsbeslut för anpassning och ombyggnation 
av gator, torg, ledningar etc. och att staden har skrivit kontrakt och upphandlat entreprenad 
för sina arbeten. 

 Staden och ledningsdragande verk har avtal med Regionen om ett eventuellt intrång i 
skyddszonen för tunnelbanan.  

 Detaljplan 2a har vunnit laga kraft (möjliggör sänkning av delar av Arenavägen) 
 Access från minst två anslutande gator in i Stationskvarteret för personal, utrustning och 

byggnadsmaterial, ordnas. 
 Primär plats för ALAB avseende lastning och lossning är på Arenavägen, i omedelbar 

anslutning till huvudentré. Alternativ likvärdig plats för lastning och lossning kan ordnas på 
annan anslutande gata. 

 Gatuavsnitt anslutande mot Norra Gränd ska vara tillgängligt och körbart för transporter, 
mobilkran och liknande.  
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Arbeten och ansvarig part 

Arbete Ansvarig part 

Stomkompletteringoch installationsarbeten ALAB 

Fasadarbeten på Norra Gränd. ALAB 

Om – och nyförläggning ledningar och serviser, 
gatuombyggnad, eventuell finplanering samt 
sänkning/ombyggnad del av Arenavägen 

Staden     

 
 
 
Skede 8 2026-07-31 – 2027-09-30 
 

 Arbeten i skede 8 förutsätter att:  
Intilliggande gatuarbeten inom Slakthusområdet och norra torget ska planeras ihop med inflytt av 
ALABs hus och uppgångens driftagande.  

 Primär plats för ALAB avseende lastning och lossning är på Arenavägen i omedelbar närhet 
till huvudentré. Alternativ likvärdig plats för lastning och lossning kan ordnas på annan 
anslutande gata. 

 Access från minst två anslutande gator in i Stationskvarteret för personal, utrustning och 
byggnadsmaterial, ordnas. 

 Till Stationskvarteret anslutande gator är tillgängliga och körbara för mobilkran eller liknande 
fr o m 20270101. 

 Till Stationskvarteret anslutande gator är tillgängliga för finplaneringsarbeten fr o m 202704-
01. 
 
Arbeten och ansvarig part 

Arbete Ansvarig part 

Stomkomplettering, och installationsarbeten, 
avslutande arbeten besiktningar med mera.  

ALAB  

Komplettering av fasadarbeten under perioden 
20270101 t o m 20270331. 

ALAB 

Finplanering från 20270301 (samordnas med 
stadens arbeten) 

ALAB 

Stomkomplettering och installationsarbeten 
invändigt 

Regionen 

Ev. kompletterande finplanering och besiktningar Staden  
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Skede 9 2027-10-01- tom öppning tunnelbanan 

 Arbeten i skede 9 förutsätter att: 

 Angöring och framkomlighet för tredjeman till ALAB:s byggnad  
 

Arbeten och ansvarig part 

Arbete Ansvarig part 

Stomkomplettering och invändiga arbeten Regionen 

Eventuell finplanering Norra entrétorget Staden  

Fortsatt ombyggnation av östra sidan av Arenavägen Staden 

Provdrift av tunnelbanan Regionen 

Öppnade av tunnelbana  Regionen 

 
 

 




